

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 826 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale - **POR Campania 2000-2006- Progetto Integrato "Città di Napoli". Presa d'atto del parere del NVVIP e approvazione modifica interventi I02 e I07.**

#### PREMESSO

- CHE la Commissione Europea, con decisione C(2004) 2347 del 15 dicembre 2004, ha approvato il testo revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, ha approvato il quinto testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania, nella versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza del 30/11/2005;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;

- CHE la Giunta Regionale, con delibera 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di mancato rispetto del cronogramma;

- CHE la Giunta Regionale, con delibere 845/2003 e 848/04, ha definito la procedura per la selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;

- CHE, con DGR n. 179 del 13 febbraio 2004, sono stati approvati gli schemi di Accordi di Programma per l'attuazione dei P.I.;

- CHE, con DGR n. 489 del 25 marzo 2004, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di riparto dei contributi ai Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2;

- CHE il POR ha identificato il PI "Città di Napoli";

- CHE con Delibere nn. 3020/01, 1224/02 e 1378/02 la Giunta Regionale ha individuato il tetto indicativo di risorse all'interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;

- CHE, con Delibere nn. 6204/02 e 1890/04, la Giunta Regionale ha approvato il P.I. "Città di Napoli";

#### CONSIDERATO

- CHE, con la terza scheda di Controllo di Gestione, il Tavolo di Concertazione ha richiesto al NVVIP la modifica degli interventi "I 02 - Via Marina (I stralcio)" e "I 07 - Area Monumentale municipio", entrambi a valere sulla Mis. 5.1;

- CHE le modifiche richieste risultano così motivate:

1) l'intervento "I07 - Area monumentale Municipio", così come in origine approvato, ricade in un'area che, a causa dei ritrovamenti archeologici, non si presta nel breve periodo ai previsti interventi di riqualificazione. Se ne propone, pertanto la sostituzione con un nuovo intervento, che riguarda non più la parte ad Est della Piazza, bensì quella ad Ovest e, precisamente, il cosiddetto Rione Carità. Il valore complessivo del nuovo intervento è di euro 6.300.339,07 (a fronte del vecchio intervento di circa euro 9.000.000);

2) relativamente all'intervento "I02 - Via Marina (I lotto)", viene presentata una nuova scheda progetto di valore pari a euro 21.955.420,00 (a fronte del vecchio intervento di euro 19.255.759). L'incremento di costo di tale intervento viene compensato con le economie effettuate sull'intervento I07;

- CHE con nota prot. 2006.524429 del 15/6/2006 il NVVIP ha trasmesso all'Autorità di Gestione il proprio parere favorevole in merito alla suddetta richiesta;

- CHE con nota prot. 2006. 533923 del 19/6/2006, che si allega, il Nucleo ha trasmesso all'Autorità di gestione precisazioni in merito al predetto parere;

#### VISTO

il parere favorevole espresso dal Nucleo in merito alla modifica degli interventi citati e inviato all'Autorità di Gestione in data 15/6/2006, con nota prot. n. 2006.524429, come integrata dalla nota prot. 2006. 533923 del 19/6/2006;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla modifica degli interventi "I 02 - Via Marina (I stralcio)" e "I 07 - Area Monumentale municipio";
2. Di approvare la modifica dei suddetti interventi, le cui schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il NVVIP;
3. Di confermare gli impegni finanziari programmatici complessivi di cui alla DGR 6204/02;
4. Di dare mandato al Responsabile del progetto integrato di integrare i contenuti dell'Accordo di Programma per l'attuazione del PI nei sensi di cui alla presente deliberazione;
5. Di impegnare il Nucleo, dopo l'approvazione delle modifiche al PI da parte della Giunta Regionale, a trasmettere al Responsabile del PI le schede afferenti alle singole operazioni approvate, anche per l'inoltro al Responsabile della Misura interessata;
6. Di notificare il presente atto ai Coordinatori delle AA.GG.CC. 09 e 03; al Responsabile del Progetto Integrato Dr. Antonio Massimo; all'U.P.I. presso l'A.G.C 09 per quanto di competenza e, per essa, al Responsabile della Misura 5.1 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P. ;
7. Di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C ed all'inserimento sul Sito della Regione ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)).

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Bassolino*



AREA 03 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Nucleo di Valutazione

e Verifica degli Investimenti Pubblici

N.V.V.P.

Il Direttore

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - NVVIP -
13 GIU 2006
PROT. 735

Al Coordinatore Territoriale del PI  
Napoli Città Capoluogo  
Dott. Enrico Cardillo

p.c. al Responsabile Regionale del PI  
Napoli Città Capoluogo  
Dott. Antonio Massimo

p.c. Autorità di Gestione del POR  
Dott. Carlo Neri

Napoli, 13 giugno 2006

**Oggetto: Progetto Integrato "Napoli Città Capoluogo". 3 rapporto di controllo di gestione**

Nella riunione del 1 giugno 2006, il Nucleo, visto il parere del responsabile di Misura 5.1 (prot. n. 687 del 1/6/2006) e dell'Autorità Ambientale (prot. n. 733 del 13 giugno 2006), ha preso atto del terzo rapporto di controllo di gestione (prot. 640 del 19 maggio 2006). In particolare ha approvato le richieste di proroga degli interventi effettuate al punto 2.1 della scheda, tutte ammissibili ai sensi della delibera 78/2006.

Ha approvato, inoltre, le richieste di modifica ai seguenti progetti, che risultano, quindi, approvati come da tabella che segue:

Tip.	Misura	Beneficiario Finale	Portanza	No ID	Nome identificativo del progetto	Costo Totale	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse Private Confluenti nel POR	Altre Risorse Pubbliche
I	5.1	COMUNE DI NAPOLI	SI	ID2	Via Marina (1 stralcio)	€ 21.955.420	€ 18.662.107	€ 0	€ 3.292.313

Prot. 2006. 0524429 del 15  
MIL: ROSSI FEDERICO

Fascicolo: 2003.XL/1.248  
Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di  
supp. autorità gestione POR



REGIONE CAMPANIA  
AGG. 09 - SETTORE 02  
PRESO IN CARICO  
L'OPERATORE

15 GIU. 2006


I	5.1	COMUNE DI NAPOLI	SI	I07	Area Monumentale Municipio	€ 6.300.399,07	€ 5.355.288,21	€ 0	€ 945.050,86
---	-----	------------------------	----	-----	-------------------------------	----------------	-------------------	-----	--------------

Per quanto riguarda il progetto I02, il Nucleo, nel ricordare la perentorietà dei tempi stabiliti dalla DGR Campania 78/06, non può non ricordare il rischio associato al cronogramma del suddetto progetto. Occorrerà, pertanto, mettere in atto un attento monitoraggio dell'esecuzione per non incorrere nei rischi di non conclusione dell'opera.

Si invita il Comune di Napoli a riferire puntualmente nell'ambito dei rapporti di controllo di gestione, di cui si rammenta l'importanza (oltre all'obbligatorietà) della compilazione trimestrale.

Cordialmente

Prof. Ing. Federico Rossi



## Sezione II Cronogramma generale

## 2.1 Date consolidate

				Inizio progettazione	Fine progettazione		Fine affidamento		Fine implementazione		
					DA	A	DA	A	DA	A	
101	Sottopasso Via Acton	5.01	43.600.000,00	01/11/2003	31/12/2004	30/06/2006	30/06/2005	31/12/2006	30/11/2008	30/11/2008	
102	Via Maria I Loto	5.01	19.215.759,00	01/11/2003	31/10/2005	31/05/2006	30/04/2006	31/10/2006	30/11/2008	31/12/2008	
104	Cretici Sistemazione	5.01	5.549.981,00	01/01/2003	31/07/2004	31/07/2004	31/05/2005	31/05/2005	31/08/2008	31/08/2008	
106	Mariella	5.01	2.918.381,00	INTERVENTI GIÀ APPALTATO							28/02/2007
107	Area Monumentale Municipio	5.01	9.000.000,00	01/01/2004	31/10/2005	31/05/2006	30/06/2006	31/12/2006	30/09/2008	31/12/2008	
120	Corso Novara	5.01	3.295.909,00	PROGETTO SPONDA							31/12/2002
122	Linea I Metropolitana Stazione Municipio	5.01	46.300.000,00	PROGETTO SPONDA							30/09/2007
105	Parcheggio S. Giovanni	5.01	11.358.060,00	30/05/2003	13/02/2004	11/04/2006	30/10/2004	14/09/2006	01/06/2007	31/12/2008	
108	Laboratori ex Ciria	5.01	31.174.800,00	10/05/2003	15/06/2004	11/04/2006	30/10/2004	14/09/2006	31/03/2008	31/12/2008	
P01	Cretici-Impresa	5.02	18.000.000,00	Manca la fase di progettazione			31/08/2005	21/04/2006	31/06/2008	31/06/2008	
P02	Impresa Città	5.02	25.556.474,00	Manca la fase di progettazione			30/11/2005	30/09/2006	31/06/2008	31/06/2008	
S01	Implementazione Dei Sistemi Di Qualità	3.03	600.000,00	Manca la fase di progettazione			31/05/2005	31/12/2006	31/03/2006	31/03/2008	
S02	Tempo Dell'autonomia E Vita Sostenibile	3.03	549.402,52	Manca la fase di progettazione			31/05/2005	31/03/2006	31/03/2006	31/03/2007	
F01	Emersione	3.12	1.509.258,00	Manca la fase di progettazione			31/05/2005	30/09/2006	31/03/2006	31/03/2008	
F02	Francofiori per le Pmi	3.9	31.500,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/12/2006	31/01/2006	31/12/2007	
F03	Implementazione dei Sistemi di Qualità	3.9	329.500,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/12/2006	31/01/2006	31/12/2007	
F04	Figure dello Spettacolo	3.03	378.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/08/2005	31/01/2006	30/09/2006	
F05	Microfranchising	3.11	378.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/08/2005	31/01/2006	30/09/2006	
F06	B&B Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo	3.14	252.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/08/2005	31/01/2006	30/09/2006	
F07	Turismo Integrato	3.11	504.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/08/2005	31/01/2006	30/09/2006	
F08	artigianato artistico	3.11	378.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/08/2005	31/01/2006	30/09/2006	
F09	Fare pizza	3.03	168.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/08/2005	31/01/2006	30/09/2006	
F10	E-Commerce	3.9	183.600,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/12/2006	31/01/2006	31/12/2007	
F11	Artigianato Artistico Per Fasce Deboli	3.04	252.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/08/2005	31/01/2006	30/09/2006	
F12	Burn Out	3.04	96.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/08/2005	31/01/2006	30/09/2006	
F13	Progetto Casbe	3.04	105.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/12/2006	31/01/2006	31/12/2007	
F14	I Mestieri della Sicurezza e della Solidarietà	3.04	36.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/12/2006	31/01/2006	31/12/2007	
F15	I Mestieri della Sicurezza e della Solidarietà	3.04	120.000,00	Manca la fase della progettazione			31/03/2005	31/12/2006	31/01/2006	31/12/2007	

interventi già messi a bando dalla Regione Campania

interventi che hanno subito modifiche nel cronogramma



*Giunta Regionale della Campania*

*Nucleo di Valutazione*

*e Verifica degli Investimenti Pubblici*

*N. 777777*

*Il Direttore*

AREA 03 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0533923 del 19/06/2006 ore 15,42

Mitt.: ROSSI FEDERICO - COORDINATORE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Fascicolo : 2003.XL/1/1.299

Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di supp. autorità gestione POR



**Al Coordinatore Territoriale del PI  
Napoli Città Capoluogo  
Dott. Enrico Cardillo**

**p.c. al Responsabile Regionale del PI  
Napoli Città Capoluogo  
Dott. Antonio Massimo**

**p.c. Autorità di Gestione del POR  
Dott. Carlo Neri**

Prot. n. 754/06 19 GIU. 2006

Napoli, 19 giugno 2006

**Oggetto: Progetto Integrato "Napoli Città Capoluogo". 3 rapporto di controllo di gestione. Precisazioni.**

Con riferimento alla comunicazione del NNVIP prot. 735 del 13/6/2006, si precisa che le modifiche approvate sono motivate come segue:

1) l'intervento I07 - Area monumentale Municipio così come in origine approvato, ricade in un'area che, a causa dei ritrovamenti archeologici, non si presta nel breve periodo ad interventi di riqualificazione come previsto. L'intervento viene sostituito con un nuovo intervento, per il quale è stata presentata una nuova scheda progetto, che riguarda non più la parte ad Est della Piazza, bensì quella ad Ovest e, precisamente, il cosiddetto Rione Carità. Il valore complessivo del nuovo intervento è di € 6.300.339,07 (a fronte del vecchio intervento di circa 9.000.000 di euro);

2) relativamente all'intervento I02 - Via Marina (I lotto), invece, viene presentata una nuova scheda progetto di valore pari a € 21.955.420,00 (a fronte del vecchio intervento di euro 19.255.759). L'incremento di costo di tale intervento viene compensato con le economie effettuate sull'intervento I07.

Il progetto integrato, in origine approvato con i seguenti interventi:

Tip.	Misura	Beneficiario Finale	Portanza	N°ID	Nome identificativo del progetto	Costo Totale	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse Private Confluenti nel POR	Altre Risorse Pubbliche
I	5.1	COMUNE DI NAPOLI	SI	102	Via Marina (1 stralcio)	€ 19.255.759	€ 16.367.395	€ 0	€ 2.888.364
I	5.1	COMUNE DI NAPOLI	SI	107	Area Monumentale Municipio	€ 9.000.000	€ 7.650.000	€ 0	€ 1.350.000

viene modificato come segue:

Tip.	Misura	Beneficiario Finale	Portanza	N°ID	Nome identificativo del progetto	Costo Totale	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse Private Confluenti nel POR	Altre Risorse Pubbliche
I	5.1	COMUNE DI NAPOLI	SI	102	Via Marina (1 stralcio)	€ 21.955.420	€ 18.662.107	€ 0	€ 3.292.313
I	5.1	COMUNE DI NAPOLI	SI	107	Area Monumentale Municipio	€ 6.300.399,07	€ 5.355.288,21	€ 0	€ 945.050,86

Cordialmente

Prof. Ing. Federico Rossi

