

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1039 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale - **POR Campania 2000 -2006 - PI.Grande Attrattore Culturale "Paestum Velia". Sostituzione intervento.**

PREMESSO

- CHE, con decisione C(2000) 2347 dell'8 agosto 2000 e s.m.i., la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n° 846 dell' 8/7/2005, ha approvato il Complemento di Programmazione nella versione modificata a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza del 22/6/2005;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera 844/2003, ha definito le procedure per le revoche o sostituzioni in caso di mancato rispetto del cronogramma;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibere 845/2003 e 848/04, ha definito la procedura per la selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordi di Programma per l'attuazione dei P.I.;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 489 del 25 marzo 2004, ha approvato lo schema di riparto dei contributi ai Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2;
- CHE il POR ha identificato il Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale "Paestum Velia";
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 6084/01 e 2374/04, ha individuato il tetto indicativo di risorse all'interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 6205/02, 844/05 e 1324/05, ha approvato il P.I Grande Attrattore Culturale "Paestum Velia";

CONSIDERATO

- CHE il Tavolo di concertazione del PI, nella V scheda di controllo di gestione, ha richiesto al Nucleo la sostituzione dell'intervento "I ASC ASC 001 - Parco a verde attrezzato tra l'area archeologica di Velia e il mare", beneficiario finale Comune di Ascea, costo POR pari a euro 1.847.366,33 con gli interventi "I ASC ASC 013 - Riqualficazione viale Mario Napoli", beneficiario finale Comune di Ascea, costo POR pari a euro 1.097.047,20 e "I RCD RCD 001 - Riqualficazione e valorizzazione storico-culturale dell'ex casa comunale di Roccadaspide", beneficiario finale Comune di Roccadaspide, costo POR pari a euro 1.114.785,36;
- CHE la richiesta di sostituzione risulta motivata dall'impossibilità di realizzare l'intervento I ASC ASC 001 in tempi compatibili con quelli del POR;
- CHE nella V scheda di controllo di gestione del PI è riportato l'ammontare delle risorse a disposizione del PI, pari a euro 2.211.832,56, comprensivi dell'importo dell'intervento da sostituire, delle economie di gara e delle risorse ancora inutilizzate;
- CHE con nota prot. n. 2006.0231378 del 13/3/2006 il NVVIP ha comunicato all'Autorità di Gestione di aver valutato positivamente la richiesta;
- CHE con nota prot. 2006.650667 il Nucleo ha, altresì, inoltrato all'Autorità di Gestione il quadro riepilogativo degli interventi del PI a valere sulla Mis. 2.1;

VISTI

- il parere favorevole espresso dal Nucleo sulla predetta richiesta e inviato all'Autorità di Gestione del POR in data 13/3/2006, con nota prot. n. 2006.0231378;
- la nota di integrazione al suddetto parere, trasmessa dal Nucleo all'Autorità di Gestione con nota prot.

2006.650667 e allegata al presente atto;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - in merito alla sostituzione dell'intervento "I ASC ASC 001 - Parco a verde attrezzato tra l'area archeologica di Velia e il mare" con gli interventi "I ASC ASC 013 - Riqualificazione viale Mario Napoli" e "I RCD RCD 001 - Riqualificazione e valorizzazione storico-culturale dell'ex casa comunale di Roccadaspide";

2. DI approvare la sostituzione dell'intervento "I ASC ASC 001 - Parco a verde attrezzato tra l'area archeologica di Velia e il mare" con gli interventi "I ASC ASC 013 - Riqualificazione viale Mario Napoli" e "I RCD RCD 001 - Riqualificazione e valorizzazione storico-culturale dell'ex casa comunale di Roccadaspide", entrambi a valere sulla Mis. 2.1, le cui schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il Nucleo;

3. DI rideterminare l'impegno finanziario programmatico per un importo totale di euro 59.695.452,11, in virtù dell'incremento di euro 165.503,28 sulla Mis. 2.1, il cui impegno passa da euro 43.323.792,64 a euro 43.489.295,92;

4. DI dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale "Paestum Velia" di integrare i contenuti dell' Accordo di Programma per l'attuazione del PI nei sensi di cui alla presente deliberazione;

5. DI notificare il presente atto ai Coordinatori delle AGC 16 e 09, al Responsabile del Progetto Integrato, Arch. Valeria Frasca; all'U.P.I. presso l'A.G.C. 09 per quanto di competenza e, per essa, al responsabile della Misura 2.1 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P; DI trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. ed all'inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it).

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante



Giunta Regionale della Campania

Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici
N.V.V.P.

Il Direttore

AREA 03 - SETTORE 01

2/3/06
M. Rossi
E. Rossi

16/3/06
AR

Dott. Carlo Neri
Autorità di Gestione del POR
Unità Progetti Integrati

Arch. Valeria Frasca
Responsabile Regionale del P.I.
"Grande Attrattore Paestum-Velia"

Prot. 233 del 13 MAR. 2006

LORO SEDI


Oggetto: V Rapporto di Controllo di gestione - PI "Grande Attrattore Paestum Velia"

Si comunica che nella riunione del 23/02/2006 il Nucleo ha approvato la richiesta, formulata nel V Rapporto di Gestione del P.I. in oggetto, di sostituzione dell'intervento "I ASC ASC 001 Parco a verde attrezzato tra l'area archeologica di Velia e il mare" con gli interventi "I ASC ASC 013 Riqualificazione viale Mario Napoli" e "I RCD RCD 001 Riqualificazione e valorizzazione storico-culturale dell'ex casa comunale di Roccadaspide".

In relazione alle date consolidate e alle richieste di proroghe il Nucleo ritiene che sia necessario rifarsi alle recente delibera n.78/2006 "POR Campania 2000 - 2006. Regolamentazione e/o modifica di alcune procedure relative alla fase di attuazione dei Progetti Integrati" per il rispetto dei tempi previsti dal POR.

Si allegano l'esito della valutazione degli interventi di cui sopra e le relative schede progetto.

Cordiali saluti



13 MAR. 2006

Prof. Ing. Federico Rossi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0231378 del 13/03/2006 ore 11,47

Mitt.: ROSSI FEDERICO

Fascicolo : 2003.XL/1/1.299
Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di
supp. autorità gestione POR



REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
DELLA REGIONE CAMPANIA**

CONSIDERATO


- quanto disposto dal cap. 6 del POR, dal paragrafo 1.E del CdP e dalla delibera della G.R. n.° 270 del 19/01/2001 e che, pertanto, ogni intervento aggiuntivo incluso nei Progetti Integrati deve essere sottoposto alla valutazione di fattibilità e coerenza interna da parte del NVVIP, il cui parere è vincolante ai fini dell'ammissibilità al finanziamento;
- che il P.I. Grande Attrattore "Paestum Velia" è stato approvato con DGR 6205/2002;

PRESO ATTO

- della decisione del Tavolo di Concertazione del P.I. "Grande Attrattore "Paestum Velia" che nella seduta del 18/01/2006 ha stabilito di proporre la sostituzione del progetto entro tetto finanziario "I ASC ASC 001 Parco a verde attrezzato tra l'area archeologica di Velia e il mare" di importo pari a a valere sulle risorse POR della misura 2.1 con due progetti fuori tetto: "I ASC ASC 013 Riqualificazione viale Mario Napoli" di importo pari a € 1.097.047,20 e "I RCD RCD 001 Riqualificazione e valorizzazione storico-culturale dell'ex casa comunale di Roccadaspide" di importo pari a € 1.114.785,36
- che nel V Rapporto di Controllo di Gestione del P.I. Grande Attrattore "Paestum Velia" è riportato l'ammontare complessivo delle risorse POR complessive a valere sulla misura 2.1 non ancora utilizzate che risulta pari a € 2.211.832,56, anche per effetto della sostituzione di cui sopra;
- che le schede intervento infrastrutturale "I ASC ASC 013 Riqualificazione viale Mario Napoli" e "I RCD RCD 001 Riqualificazione e valorizzazione storico-culturale dell'ex casa comunale di Roccadaspide" sono pervenute al Nucleo rispettivamente in data 24/1/2006 prot. n° 65 e in data 9/2/2006 prot. n° 134;
- che il V Rapporto di Controllo di gestione del P.I. Grande Attrattore Paestum Velia è pervenuto in data 24/1/2006 prot. n° 65
- che le scheda intervento infrastrutturale di cui sopra debitamente sottoscritte hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la veridicità delle informazioni rese.

TENUTO CONTO

- dei pareri espressi dall'Autorità Ambientale pervenuti in data:
 - o 2/12/2004 prot. n° 1524;
 - o 3/2/2006 prot. n° 119;
- degli esiti della verifica del Responsabile di Misura ricevuti in data:
 - o 24/1/2006 prot. n° 64;
- dell'esito della procedura di valutazione.



~~DIRETTORE DEL NVVIP~~
prot. ing. Federico Rossi

FR

Pagina 1 di 2


REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
ESPRIME PARERE POSITIVO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI SEGUENTI
PROGETTI:

Nr	Tipologia	Misura	Benef. (o)	Parten.	Nome identificativo del progetto	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse private confluenti nel POR	Altre Risorse Pubbliche	Costo Totale
1	I	2.1	ASC		I ASC ASC 013 Riqualificazione viale Mario Napoli	€ 1.097.047,20	0		€ 1.097.047,20
2	I	2.1	RCD		I RCD RCD 001 Riqualificazione e valorizzazione storico-culturale dell'ex casa comunale di Roccadaspide	€ 1.114.785,36			€ 1.114.785,36
TOTALE						€ 2.211.832,56			€ 2.211.832,56

ASC = Comune di Ascea; RCD = Comune di Roccadaspide

Il presente parere insieme alla scheda dell'intervento è trasmesso all'UPI, al Responsabile Regionale del Progetto Integrato e al Responsabile di Misura 2.1 per gli adempimenti di competenza.

NAPOLI, 23/02/2006



DIRETTORE DEL NUVIP
 [Signature]



Giunta Regionale della Campania

Nucleo di Valutazione

e Verifica degli Investimenti Pubblici

N.V.V.P.

Il Direttore

AREA 03 - SETTORE 01

26/7

MANDATO
SACE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0650667 del 27/07/2006 ore 12,51

Mitt.: ROSSI FEDERICO - COORDINATORE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Fascicolo : 2003.XL/1/1.248

Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di supp. autorità gestione POR



Prot. 883/06 del 26 LUG. 2006

Al Responsabile regionale del PI "Campi Flegrei"
Arch. Francesco Escalona

All'AdG
Dott. Carlo Neri

LORO SEDI

Oggetto: 4° rapporto di controllo di gestione PI "Campi Flegrei". PRESA D'ATTO. Approvazione di alcune richieste di deroga. Approvazione inserimento interventi ISANPZL024.a; ISANPZL017.a; IBCLBCL018

Nella riunione del 25/7/2006 il NVVIP ha esaminato il rapporto di controllo di gestione in oggetto (prot. NVVIP 846 del 17.7.06) ed ha assunto le decisioni riportate a seguire. Il rapporto contiene numerose richieste che, per comodità, vengono trattate una per una.

1) Richieste di proroga

Nella scheda di controllo di gestione viene evidenziato lo stato dei ritardi maturati dai progetti del PI rispetto al cronogramma approvato ed alle successive deroghe concesse. Il NVVIP, in ottemperanza della DGR 78/06, approva talune delle deroghe richieste, così come evidenziato nella tabella allegata.

Non sono approvate, in quanto non compatibili con la tempistica della DGR 78/06 e/o con quella del POR, le deroghe richieste per i progetti:

- I QRT QRT 001a Parco Archeologico di Quarto: valorizzazione (fine affidamento a settembre 2007);
- I PZL PZL 003 Restauro e sistemazione a biblioteca civica del Palazzo Don Pedro de Toledo (fine esecuzione a novembre 2009).

Si chiede di riferire urgentemente circa i provvedimenti che si intende adottare, ovvero procedere rapidamente alle azioni di cui alla DGR 844/03.

Per quanto riguarda i progetti:

- I MDP MDP 004 Realizzazione della passeggiata storico paesistica tra la punta di Torre Fumo e l'antico approdo di Miliscola;

ep

- I MDP MDP 003 Passeggiata storico - paesistica sui laghi e sulle isole flegree Ripristino del collegamento tra il belvedere sul canale di Procida e l'area archeologica di Cappella attraverso l'antico percorso di Mercato di Sabato;
- I SAN BCL 019 Parco Archeologico delle Terme di Baia. Valorizzazione si segnala l'estrema rischiosità dei cronogrammi e si raccomanda la massima attenzione nel monitoraggio dei progetti.

Numero identificativo	Titolo	Progettazione data fine	Affidamento data fine	Implementazione data fine
I SAN BCL 019	Parco Archeologico delle Terme di Baia. Valorizzazione	30/05/2006	30/12/2006	01/04/2008
I SAN BCL 023	Castello di Baia e Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Nuove sale	15/03/2006	15/09/2006	01/04/2008
I SRN BCL 046	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro. Restauro Casina Vanvitelliana: attività espositive e concertistiche	30/12/2005	28/09/2006	24/05/2008
I SAN PZL 029	Parco Archeologico di Cuma. Valorizzazione 1	30/05/2006	30/10/2006	01/04/2008
I SAN PZL 031	Parco Archeologico di Cuma. Valorizzazione 2	30/05/2006	30/10/2006	01/04/2008
I SAN PZL 033	Parco Archeologico di Cuma. Valorizzazione 3	30/05/2006	30/10/2006	06/04/2008
I SRN BCL 047	Restauro e riqualificazione complesso borbonico del Lago Fusaro. Adeguamento edificio Ostrichina per funzione museali, espositive, convegnistiche	30/12/2005	28/09/2006	24/05/2008

I SRN BCL 048	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro; restauro ed adeguamento funzionale dell'edificio degli stalloni per uffici di orientamento per il turismo culturale	30/12/2005	28/09/2006	24/05/2008
I SRN BCL 049	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro. Restauro del giardino storico	15/05/2006	28/11/2006	24/05/2008
I SRN BCL 050	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro. Restauro Banchina Borbonica	30/08/2005	28/06/2006	24/05/2008
I SRN BCL 051	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro. Restauro paesaggistico della Lecceta	15/05/2006	28/11/2006	24/05/2008
I PZL PZL 007	Parco Archeologico del Lago di Averno e della Grotta di Cocceo. Realizzazione del percorso attrezzato di visita lungo le sponde del lago	31/05/2006	30/11/2006	31/12/2007
I BCL BCL 001	Villa Cerillo	30/09/2004	15/09/2005	01/02/2008
I BCL BCL 002	Parco botanico di Villa Cerillo	30/10/2004	15/04/2006	15/05/2008
I MDP MDP 001	Area archeologica di Piazza Mercato di Sabato a Cappella	30/09/2004	30/09/2006	31/12/2007

I MDP MDP 003	Passeggiata storico - paesistica sui laghi e sulle isole flegree Ripristino del collegamento tra il belvedere sul canale di Procida e l'area archeologica di Cappella attraverso l'antico percorso di Mercato di Sabato	31/07/2006	31/12/2006	31/12/2008
I MDP MDP 004	Realizzazione della passeggiata storico paesistica tra la punta di Torre Fumo e l'antico approdo di Miliscola	19/06/2006	31/12/2006	30/11/2007
I PZL PZL 001	Restauro Torre Don Pedro de Toledo	07/04/1998	30/05/2006	25/06/2007
I QRT QRT 001	creazione Parco Archeologico di Quarto	22/09/2005		31/12/2006
I SAN PZL 006	Parco Archeologico del Lago di Averno e della Grotta di Cocceo. Grotta di Cocceio	30/05/2006	30/11/2006	30/04/2008
I SAN BCL 015	Parco Archeologico subacqueo di Baia. Restauro fronte mare	29/09/2005	15/06/2006	31/12/2007
I SAN BCL 003	Parco Archeologico di Misenum. Sacello degli Augustali	21/01/2005	30/06/2006	30/04/2008
I SAN BCL 017	Parco monumentale di Baia. Sentiero Archeologico, naturalistico paesistico	15/06/2006	15/09/2006	01/06/2007
I BCL BCL 004	Villa Comunale	30/12/2005	01/11/2006	01/03/2008


IBCLBCL 011	Ampliamento Piazza A. De Gasperi	30/12/2005	20/04/2006	01/05/2008
IBCLBCL018	Villa Ferretti	10/05/2006	15/10/2006	30/03/2008

**2) Richiesta inserimento progetti ISANPZL024.a; ISANPZL017.a;
IBCLBCL018**

La richiesta è approvata. È prodotta in data odierna apposita relazione di esito.

In occasione della presentazione del prossimo rapporto di controllo di gestione, da riferire al 30.9.2006 e da presentare entro il 30.10, si chiede di riferire circa le date del cronogramma che saranno state superate.

Distinti saluti

Prof. ing. Federico Rossi




GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

+

*Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici*

N.V.V.I.P.

Il Direttore



FAX URGENTE

Protocollo n°883/06 Del 26/07/06 Numero pagine:1+05

All'attenzione **ESCALONA - NERI**

6144 - 2381

OGGETTO

**4° rapporto di controllo di gestione P.I "CAMPI FLEGREI".
PRESA D'ATTO. Approvazione di alcune richieste di deroga.
Approvazione inserimento interventi ISANPZL024 a ;
IBCLBCL018**

Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici
Via S. Lucia 81 - 80132 NAPOLI
Piano 5° stanza n.64-65
Tel. 081/7962925
Fax 081/7962701

Il presente telefax (x) sostituisce () non sostituisce
l'atto originale ai sensi dell'art. 6 comma 2 legge n. 412/91