DECRETO DIRIGENZIALE N. 395 del 10 dicembre 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE REGOLAZIONE DEI MERCATI - D. Lgs. 387/03, art. 12 - DGR 460 del 19/03/2004. Impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un pianto per la produzione di energia elettrica, con tecnologia eolica, della potenza di 2 MW, da realizzare nel Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN). Proponente: MONTEDIL srl. Autorizzazione emessa con DD n. 548 del 20/11/2006. Proroga del termine di inizio lavori, secondo provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 statuisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento " Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- che con Decreto Dirigenziale n. 548 del 20 novembre 2006 la società Montedil S.r.l, con sede in Montefalcone Val Fortore al Rione San Marco, partita IVA 0135840621, è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico della potenza di 2 MW da realizzare in terreni di proprietà del proponente nel Comune di Montafalcone di Val Fortore (BN);
- che col medesimo Decreto Dirigenziale veniva stabilito che i lavori di realizzazione dell'impianto eolico dovevano iniziare, facendo salve cause di forza maggiore, entro tre mesi dalla notifica dell'atto di autorizzazione e che eventuali motivate variazioni del programma devono essere autorizzate dalla Regione Campania;
- che con Decreto Dirigenziale n. 217 del 21/07/2008, accogliendo la domanda di variazione del programma dei lavori formulata dalla Montedil srl e considerando valida la motivazione addotta in merito alla difficoltà di reperire le macchine sul mercato si stabiliva, a modifica di quanto previsto nel Decreto Dirigenziale n. 548 del 20/11/2006 e su indicazione dello stesso Proponente, il nuovo termine di inizio lavori entro il 30 settembre 2008, nel contempo veniva confermato il richiamato Decreto Dirigenziale n. 548 del 20/11/2006 in ogni sua altra parte;

TENUTO CONTO

- che il comma 1,dell'art.9 della L.R. n. 12 del 28 novembre 2007,così come integrato dal comma 5 dell'art.32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito l'AGC 12, nominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui,tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- che la G.R. con delibera n.47 dell'11/01/08, nell'attuare le disposizioni di cui al richiamato art.9 della L.R. 12/07,ha conferito l'incarico del Dirigente del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'AGC 12 "Sviluppo Economico",al Dott. Luciano Califano nonché con DGR n. 518 del 21/3/2008 ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 03 "Mercato Elettrico Regionale, Energy Management" del Settore 04 al sig. Vincenzo Guerriero;

ACQUISITA

- la ulteriore comunicazione della Montedil srl, al protocollo regionale in data 04/12/2008 prot. n. 1019194, con la quale la società trasmette in allegato la nota fax del 01/12/2008 di richiesta di ulteriore proroga dell'inizio lavori, rispetto a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale di autorizzazione e nel successivo decreto di proroga in premessa richiamati, motivando la richiesta sulla necessità che, come si legge nell'istanza, " *il terreno dove insisterà l'impianto, acquistato in comunione dei beni con mia moglie dovrà essere regolato secondo le specifiche del caso*";
- con la medesima nota la società dichiara che, risolta la problematica della comunione con la consorte, l'inizio lavori avverrà entro il 30 marzo 2009;

RITENUTO

- di poter accogliere la nuova domanda di variazione del programma dei lavori formulata dalla Montedil srl, considerando valida la motivazione addotta in merito alla definizione della disponibilità dei suoli;
- di poter stabilire, a modifica di quanto previsto nel Decreto Dirigenziale n. 548 del 20/11/2006 e dal Decreto Dirigenziale n, 217 del 21/07/2008 e su indicazione dello stesso Proponente, il nuovo termine di inizio lavori entro il 30 marzo 2009;
- di dover confermare il richiamato Decreto Dirigenziale n. 548 del 20/11/2006 in ogni sua altra parte;

VISTA

- La Direttiva 2001/77/Ce e il D. Lgs 387/03 di attuazione;
- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12:
- La L.R. 30 gennaio 2008, n. 1:
- La DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- La DGR 21 marzo 2008 n. 518;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale "*Mercato Elettrico*" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse,costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale-Energy Management" del Settore 04,

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

- di accogliere la nuova domanda di variazione del programma dei lavori formulata dalla Montedil srl, con sede in Montefalcone Val Fortore (BN) al Rione San Marco, partita IVA 0135840621,considerando valida la motivazione addotta in merito alla definizione della disponibilità dei suoli;
- di stabilire, a modifica di quanto previsto nel Decreto Dirigenziale n. 548 del 20/11/2006 e dal Decreto Dirigenziale n, 217 del 21/07/2008, anche su indicazione dello stesso Proponete, il nuovo termine di inizio lavori entro il 30 marzo 2009;

- di dover confermare il richiamato Decreto Dirigenziale n. 548 del 20/11/2006 in ogni sua altra parte;

Il presente decreto viene trasmesso:

- alla società Montedil srl,
- all'Assessore alle Attività Produttive,
- al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta”
- nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma integrale.

Dr. Luciano Califano