

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1774 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell'ambiente, inquinamento, protezione civile - N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale - **P.O.R. Campania 2000-2006 - P.I.T. "Parco Regionale del Partenio". Modifica D.G.R. 858/04.**

PREMESSO

- CHE, con decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, ha approvato il quinto testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di mancato rispetto del cronogramma;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 845/2003 e 848/2004, ha definito la procedura per la selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordo di Programma per l'attuazione dei P.I.;
- CHE il POR ha identificato il Progetto Integrato "Parco Regionale del Partenio";
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 719/03, ha individuato il tetto indicativo di risorse all'interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 858/04 ha approvato il PI "Parco Regionale del Partenio";
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 78/06, ha previsto la possibilità che le approvazioni di nuove operazioni all'interno dei P.I., siano esse in sostituzione di altro intervento o finanziate con nuove risorse o con quelle derivanti dai ribassi d'asta, possano avere ad oggetto anche interventi nuovi non contenuti nell'elenco degli ulteriori progetti integrabili (c.d. fuori tetto);

CONSIDERATO

- CHE il Tavolo di Concertazione del PI "Parco Regionale del Partenio", nel V Rapporto di Controllo di Gestione, ha proposto la collocazione fuori tetto finanziario dell'intervento "I 031 MDC - Costruzione di un campus per centri visita" del costo POR pari ad euro 350.000,00 e di nonchè l'utilizzo delle risorse liberate per l'ampliamento dell'intervento entro tetto "I 032 MDC - Ristrutturazione ed adeguamento rifugio forestale località Cerreta" del costo originario pari ad euro 103.613,77 a valere sul POR;

VISTO

Il parere favorevole espresso dal NVVIP in merito alla citata operazione e trasmesso all'Autorità di Gestione con nota prot. n. 2006.0881262 ;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - in merito alla collocazione fuori tetto dell'intervento "I 031 MDC - Costruzione di un campus per centri visita" e all'ampliamento dell'intervento "I 032 MDC - Ristrutturazione ed adeguamento rifugio forestale località Cerreta";

2. Di approvare la collocazione fuori tetto finanziario dell'intervento "I 031" e la conseguente rimodulazione dell'intervento "I 032 MDC" il cui costo a valere sulla Misura 1.9, passa da euro 103.613,77 ad euro 450.000,00 e la cui scheda identificativa, debitamente controfirmata, è depositata presso il NVVIP;

3. DI rideterminare l'impegno finanziario programmatico di cui alla DGR n. 858/04 nella misura di euro 21.153.893,61 derivante dal decremento di euro 3.613,77 sulla misura 1.9, il cui impegno passa da euro

14.594.687,38 ad euro 14.591.073,61;

4. DI impegnare il Nucleo, dopo l'approvazione delle integrazioni al P.I. da parte della Giunta Regionale, a trasmettere la scheda afferente all'operazione approvata, al Responsabile del P.I. , anche per l'inoltro al Responsabile della Misura 1.9;

5. DI notificare il presente atto ai Coordinatori delle A.G.C. 09 e 05; al Responsabile del Progetto Integrato, ing. Giovanni Vito Bello e, per esso, all'Ente Capofila; all'U.P.I. presso l'A.G.C 09 per quanto di competenza e, per essa, al responsabile della Misura 1.9 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P;

6. DI trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C ed all'inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it)

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania


Nucleo di Valutazione

e Verifica degli Investimenti Pubblici

N. F. F. F. P.

Il Direttore

AREA 03 - SETTORE 01



[Signature]
26 OTT. 2006

Prot. 194/06 del 20 OTT. 2006

Dr. Giuseppe Esposito
Responsabile regionale del PI
Parco del Partenio

Ing. Giovanni Vito Bello
Presidente del Parco del Partenio

dott. Carlo Neri
Autorità di Gestione POR

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2006. 0881262 del 26/10/2006 ore 11,27
Mitt.: ROSSI FEDERICO - COORDINATORE NUCLEO DI
VALUTAZIONE
Fascicolo : 2003.XL/1/1.299
Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di
supp. autorità gestione POR



LORO SEDI

Oggetto: 5° rapporto di controllo di gestione PI "Parco del Partenio"

Il Nucleo nella riunione del 19/10/2006 ha esaminato il 5° rapporto di controllo di gestione in oggetto (prot. 985 del 30/8/2006) e ne ha preso atto. Approva le richieste di proroga ivi contenute in quanto tutte rispondono ai parametri previsti dalla DGR 78/2006. Il Nucleo pone, ad ogni modo, l'attenzione sui tempi di implementazione di molti interventi infrastrutturali che hanno subito numerosi ritardi concretizzatisi in numerose richieste di proroga e, attualmente, si collocano proprio ai limiti della tempistica prevista dalla DGR 78/2006.

Il Nucleo, inoltre, approva la richiesta di sostituzione dell'intervento I031MDC con l'ampliamento dell'intervento I032MDC, preso atto della documentazione integrativa inoltrata (prot. 1183 del 19/10/2006), dei pareri dell'Autorità Ambientale (prot. 985 del 30/8/2006), dell'Ente parco regionale del Partenio (prot. 1040 del 20/9/2006) e del Responsabile di misura (prot. 430 del 11/4/2006).

Il progetto integrato, in origine approvato con i seguenti interventi:

Pagina 1 di 3

Tip.	Misura	Beneficiario Finale	Portanza	No ID	Nome identificativo del progetto	Costo Totale	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse Private Confluenti nel POR	Altre Risorse Pubbliche
I	1.9	Parco del Partenio	no	I031M DC	Costruzione di un campus per centri visita	€ 350.000	€ 350.000	€ 0	€ 0
I	1.9	Parco del Partenio	no	I032M DC	Ristrutturazione ed adeguamento rifugio forestale località Cerreta	€ 103.613,77	€ 103.613,77	€ 0	€ 0

risultato modificato come segue:

Tip.	Misura	Beneficiario Finale	Portanza	No ID	Nome identificativo del progetto	Costo Totale	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse Private Confluenti nel POR	Altre Risorse Pubbliche
I	1.9	Parco del Partenio	no	I032M DC	Ristrutturazione ed adeguamento rifugio forestale località Cerreta	€ 450.000	€ 450.000	€ 0	€ 0

Si resta in attesa della documentazione relativa alle richieste relative agli interventi S04EPP e S15EPP (prot. 1062 del 27/9/2006), come da accordi presi nel corso della riunione del 3 ottobre 2006.

La richiesta relativa all'intervento S04EPP, infatti, si configura come richiesta di sostituzione di intervento di formazione e servizi con intervento infrastrutturale (infatti varia anche l'azione della misura 1.9 da azione c ad azione a e, di conseguenza, la descrizione dell'intervento). Occorre pertanto presentare una nuova scheda infrastrutturale in sostituzione della scheda formazione e servizi accompagnata da parere del tavolo di concertazione, del responsabile di misura e dell'Autorità Ambientale.

La richiesta relativa all'intervento S015EPP (riutilizzo dei ribassi d'asta) deve essere, invece, accompagnata da certificazione del responsabile di misura.

Cordiali saluti

Prof. Ing. Federico Rossi
