

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2222 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi – **Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - Ricorso per decreto ingiuntivo esecutivo n. 6338/06 del 17.10.2006 ad istanza di Ing. Crocco Francesco c/ Regione Campania (con allegato). Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B.**

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 12735 del 02.12.1991 l'Ing. Crocco Francesco veniva incaricato del collaudo in corso d'opera dei lavori, eseguiti ai sensi della Legge n. 219/81, di difesa dell'abitato di Pesco Sannita (BN) dalla frana riattivata dal sisma del 1980;
- in data 29.04.1996 l'Ing. Crocco Francesco trasmetteva copia della parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri di Caserta;
- il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo non ha avuto disponibilità di fondi regionali per il pagamento di quanto dovuto;
- le procedure inerenti la corresponsione delle competenze spettanti al professionista in parola hanno registrato consistenti ritardi in quanto il CIPE non ha più programmato finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di lavori concessi ai sensi della Legge n. 219/81;
- il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo non ha avuto disponibilità di fondi regionali per il pagamento di quanto dovuto;
- a seguito di ricorso per Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 6338/06 c/Regione Campania ad istanza dell'Ing. Crocco Francesco, non opposto, notificato il 17.10.2006, il Giudice del Tribunale di Napoli ingiungeva alla Regione Campania di pagare la somma di € 2.951,00, oltre interessi legali dal 09.03.2005 al saldo, nonché le spese di procedura sostenute dalla parte ricorrente che venivano liquidate in € 50,00 per spese vive, € 221,00 per diritti ed € 120,00 per onorario, oltre rimborso spese generali (nella misura del 12,50% sull'importo dei diritti ed onorario), nonché Iva e C.P.A. come per legge;
- in data 04.07.2007 veniva notificato il relativo atto di precetto per un importo complessivo di € 4.130,07, di cui € 2.951,00 capitale ingiunto, € 169,71 per interessi dal 09.03.2005 al 18.02.2007 ed € 1.009,36 per spese legali comprensivo di Iva e C.p.A. come per legge, oltre il costo di notifica dell'atto, interessi e spese successive;
- in data 26.07.2007 (ns. rif. n. 677940 del 30.07.2007) l'Ing. Crocco Francesco comunicava dettagliatamente gli importi delle somme dovute e le relative modalità di pagamento per un ammontare complessivo della spesa di € 4.762,01, di cui € 2.951,00 per sorta capitale ingiunta, € 169,71 per interessi dal 09.03.2005 al 18.02.2007, € 631,94 per spese, € 1.009,36 per spese legali comprensivo di Iva e C.p.A. come per legge;

CONSIDERATO:

- che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 4.762,01 in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6338/06 occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n. 1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 con L.R. n. 2 del 19.01.2007;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10.02.2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;

- che nel succitato bilancio 2007 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002”, la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell’A.G.C. 08;
- che all’interno della U.P.B. 6.23.57 è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 18.05.2007 il capitolo di spesa n. 160 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza del Settore 03 dell’A.G.C. 15”;
- che con delibera di G.R. n. 1078 del 22.06.2007 è stata modificata la denominazione del capitolo 160, istituito con deliberazione di G.R. n. 840 del 18.05.07, sostituendo le parole “del Settore 03 dell’A.G.C. 15” con le parole “dell’A.G.C. 15”;
- per i titoli esecutivi, come disposto con atto deliberativo della G.R. n. 1731 del 30.10.2006, la procedura di riconoscimento disposta dai Dirigenti competenti per materia, deve concludersi con il pagamento entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva dell’atto giudiziario, come previsto dall’art. 14 D.L. 669/96 e s.m.i.;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO:

- che in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6338/06 si debba procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 4.762,01, così distinta: € 2.951,00 per sorta capitale ingiunta, € 169,71 per interessi dal 09.03.2005 al 18.02.2007, € 631,94 per spese, € 1.009,36 per spese legali comprensivo di Iva e C.p.A. come per legge, in favore dell’Ing. Crocco Francesco nato il 24.04.1958 a Caserta ed Ivi residente alla Via Unità Italiana – Parco dei Gigli (Pal. Bove), c.f. CRC FNC 58D24 B963Y;
- che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 15” di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 4.762,01 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento dell’importo di € 4.762,01 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;
- di voler demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 4.762,01 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- che, allo scopo di evitare all’Ente un ulteriore aggravio di spesa per effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

VISTO:

- l’art. 47, comma 3 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 2 del 19/01/07;
- la D.G.R. n. 160/07;
- la D.G.R. n. n. 1731/06;
- la D.G.R. n. 840 del 18.05.07;
- la D.G.R. n. 1078 del 22.06.2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- 1) di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 6338/06, la somma complessiva di € 4.762,01, così distinta: € 2.951,00 per sorta capitale ingiunta, € 169,71 per interessi dal 09.03.2005 al 18.02.2007, € 631,94 per spese, € 1.009,36 per spese legali comprensivo di Iva e C.p.A. come per legge, da pagare all'Ing. Crocco Francesco nato il 24.04.1958 a Caserta ed Ivi residente alla Via Unità Italiana – Parco dei Gigli (Pal. Bove), c.f. CRC FNC 58D24 B963Y, appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio” trattandosi di una posizione debitoria derivante da sentenza esecutiva, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti;
- 2) di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2007 afferente i capitoli di spesa rientranti nella medesima U.P.B. di seguito riportati:
 - capitolo 124 U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 4.762,01;
 - capitolo 160 istituito all'interno della U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15” incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 4.762,01;
- 4) di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 4.762,01 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- 5) di prendere atto che la somma totale di € 4.762,01 rappresenta al una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- 6) di inviare il presente atto all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al Consiglio Regionale, all'A.G.C. Avvocatura, all'A.G.C. LL.PP - OO.PP., Attuazione, Espropriazioni, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
(D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 – B.U.R.C. n. 52 Del 20 Novembre 2006)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Prat. Avv.ra n. 33/07

AREA 15 SETTORE 03 SERVIZIO 02

Il sottoscritto Ing. Salvatore Silvestri nella qualità di responsabile del Servizio 02 del Settore 03 dell'Area 15, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ing. Crocco Francesco, nato il 24.04.1958 a Caserta ed ivi residente alla Via Unità Italiana – Parco dei Gigli (Pal. Bove), c.f. CRC FNC 58D24 B963Y;

Oggetto della spesa:

Competenze e spese per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di difesa dell'abitato di Pesco Sannita (BN) dalla frana riattivata dal sisma del 1980. Legge n. 219/81 – Lavori eseguiti dall'Impresa Presspali S.p.A. – Milano. Contratto di appalto n. 3903 del 17.01.1991.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Decreto Ingiuntivo esecutivo.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 6338/06, esecutivo, ad istanza dell'Ing. Crocco Francesco c/Regione Campania per il pagamento delle competenze professionali e spese per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di difesa dell'abitato di Pesco Sannita (BN) dalla frana riattivata dal sisma del 1980 eseguiti ai sensi della Legge n. 219/81 dall'Impresa Presspali S.p.A. – Milano. Contratto di appalto n. 3903 del 17.01.1991.

Sebbene l'interessato ne avesse fatto richiesta in data 30.09.2004 prot. n. 754967, non è stato possibile liquidare tali competenze professionali per mancanza degli specifici fondi di cui alla legge 219/81.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, esecutivo, n. 6338/06 del 17.10.2006.

IMPORTO LORDO	€ <u>2.951,00</u>
(sorta capitale liquidata in decreto)	
INTERESSI	€ <u>169,71</u> (*)
(liquidati in sentenza)	
ONERI ACCESSORI	€ <u>1.641,30</u> (*)
(spese legali e di giudizio liquidati in sentenza)	
TOTALE DEBITO	€ <u>4.762,01</u>

(*) Si ritiene che gli INTERESSI ed ONERI ACCESSORI possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
per l'esecuzione del decreto ingiuntivo, esecutivo, n. 6338/06 del 17.10.2006 del Tribunale di Napoli.
- b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 1.811,01
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (□);
- sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 4.762,01

Allega la seguente documentazione :

- 1) nota del Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo n. 937550 del 14.11.2006;
- 2) decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, esecutivo, n. 6338/06 del 17.10.2006;
- 3) nota del Settore Prov.le del Genio Civile di Benevento n. 52106 del 18.01.2007;
- 4) nota del Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo n. 611311 del 06.07.2007;
- 5) atto di precetto;
- 6) nota del Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo n. 629516 del 12.07.2007;
- 10) nota del 20.09.2007 (ns. rif. n. 806145 del 26.09.2007) dell'Avv. Domenico De Vivo.

Data, 22.11.2007

Il Responsabile del Servizio 02
Ing. Salvatore Silvestri



(□) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/01/2007 10:42
NOME : SETT.DIFESA SUOLO
FAX : 0817963039
TEL : 0817963039
SER.# : 000H5J572336

DATA,ORA	30/01 10:40
FAX N./NOME	3766
DURATA	00:02:45
PAGINE	07
RISULT	COPERTINA
MODD	OK
	STANDARD
	ECM

COMUNICAZIONE FAX "URGENTE"

Da:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE GEOTECNICA, GEOTERMIA, DIFESA DEL SUOLO
Via De Gasperi, n. 28 - 80132 Napoli
Tel. 081/7963040 - Fax 081/7963039

TRASMETTERE A:
Area 04 - 01 Settore Contenzioso Civile e Penale
all'attenzione di: MONTELLA
numero fax: 081 796 3766

Oggetto: Decreto Ingiuntivo n. 6338/06 ad istanza di Crocco Francesco.
Si trasmettono in copia i seguenti documenti:

- 1) D.I. n. 6338/06
- 2) nota n. 937550 del 14.11.2006

numero di pagine 6 oltre la presente
data: 30.01.07
trasmette: CRISTIANO

Se il testo non risultasse leggibile o per eventuali informazioni si prega di chiamare il numero 081 796 3038



AREA 15 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Lavori Pubblici, Opere Pubbliche

Attività Coprepartizionali

Settore Geotecnico, Geotecnico, Difesa del Suolo

All'A.G.C. Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/c - Palazzo Armieri-
80133- NapoliAl Settore Provinciale del Genio
Civile di Benevento

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0937550 del 14/11/2006 ore 09,21

Dest. Contenzioso Civile e Penale

Fascicolo - 2006 XLV/1/1.58
Contenzioso Civile e Penale

Oggetto- Legge 219/81- Comune di Pesco Sannita (BN)-Lavori di sistemazione idrogeologica dell'abitato. Ricorso per Decreto Ingiuntivo n.6338/06 da parte dell'Ing. Crocco Francesco (Presidente della Commissione do Collaudo Tecnico-Amministrativo)

Si trasmette, per il seguito di competenza, il ricorso per Decreto Ingiuntivo del tecnico in oggetto indicato, notificato a questo Settore in data 17/10/06 e nel contempo si fa presente quanto segue.

Nell'archivio del Settore, trattandosi di ricorso afferente a lavori di vecchia data, appaltati ai sensi della Legge 219/81, sono stati rinvenuti i seguenti atti :

- Copia parcella trasmessa in data 29/04/96, vistata dall'Ordine degli Ingegneri di Caserta;
- Copia convenzione rep. 6641 22/12/94;
- Copia del S.A.L. n. 2 dei lavori a tutto il 15/07/93;
- Copia decreto di nomina n. 12735 del 02/12/91;
- Copia note n.4661 del 22/02/99, n. 8392 dell'11/11/99;
- Relazione illustrativa sullo stato dei lavori del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento;
- Nota n.3339 del 10/04/02 con allegato verbale di riunione del 30/04/02;
- Verbale di riunione del 09/07/97.

Si fa presente che, nonostante i lavori siano stati considerati ultimati in data 15/07/93, così come indicato nella relazione illustrativa del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, presso il Settore non risulta alcun atto di collaudo.

Allo stato, questo Settore, non avendo rinvenuto alcun atto di impegno delle somme necessarie per il pagamento richiesto, sta effettuando una ricognizione congiunta con il Settore Entrate e Spese per verificare l'esistenza della copertura finanziaria e la eventuale possibilità di riscrittura in bilancio di fondi perenti e/o la necessità di ascrivere gli stessi ai debiti fuori bilancio. Di tale ricognizione sarà data successiva comunicazione.

Al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, il cui dirigente protempore ha svolto le funzioni di Ingegnere Capo dei lavori in argomento, è invitato a trasmettere ulteriore documentazione e/o informazione per la ricostruzione della pratica.

Il Dirigente del Settore
Dot. Italo Giurino

ORIGINALE

22226/06

Studio Legale
Avv. Domenico De Vivo
Via F. Marchesiello n.18 - Parco Habitat
81100 Caserta
Tel. 0823 341800 - 344369 - fax 0823 346891
E-mail: domenicodevivo @ virgilio.it.

6338-06
N. _____
Cron. _____
Ing. Rep. _____

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

L'Ing. **CROCCO FRANCESCO**, residente in Caserta alla via Unità Italiana parco dei Gigli (pal. Bove), cod. fisc. CRCFNC58D24B963Y, rappresentato e difeso, come da procura a margine del presente atto, dall'**avv. Domenico De Vivo**, con studio in Caserta alla via F. Marchesiello 18 parco Habitat, e con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla via Atri 23 (Pal. Filangieri), presso lo studio del **Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis**.

Premesso

- 1) che l'istante vanta un credito nei confronti della **Regione Campania Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo**, con sede in **Napoli alla via De Gasperi 28** della complessiva somma di **€ 2.951,00** (eurodueilanovecentocinquantuno), per competenze professionali spettantegli per la redazione del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di difesa dell'abitato di Pesco Sannita (BN) (L. 143 del 2.3.49, e successive modifiche ed integrazioni), come da incarico conferito il 17.3.1002 comunicato dalla Regione Campania a seguito di decreto n. 12735 del 2.12.1991 e 2170 del 20.2.1992; (all. 1);
- 2) che detta somma è dovuta per prestazioni effettuate quale collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di difesa dell'abitato di Pesco Sannita (BN);
- 3) che con comunicazione raccomandata del 7.3.2005 l'ing. Crocco allegava propria specifica del 28.2.2005 (all. 2);
- 4) che il credito è certo, liquido ed esigibile;

Avv. Domenico De Vivo Vi delego a rappresentarmi e difendermi, in questo procedimento ed in ogni altro connesso quale che sia il grado o la fase. Vi conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare, estinguere e conciliare, si che non sia dato eccipirVi carenza di rappresentanza.
Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla via Atri (Pal. Filangieri) presso lo Studio del Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis.
Con promessa di rato.
Caserta li 10.3.2006

Handwritten signatures and notes:
Firma De Vivo
per autenticazione
77990

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2006. 0859976 del 19/10/2006 ore 12.32
Mit.: DE VIVO DOMENICO
Fascicolo : 2006.XXXV/1/1.1
Geotermia - Geotecnica



Handwritten note:
Avv. Avv. Miravola
per competenza
23/10/06
Ritis

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
18 OTT. 2006
Info ufficio URG-ENOTE
A. Crocco
FIRMA <i>[Signature]</i>

- 5) che nelle vie brevi l'Ing. Francesco Crocco ha sollecitato più volte il pagamento;
- 6) Che è, altresì, rimasto senza riscontro l'ulteriore sollecito di pagamento inviato a mezzo racc.ta a.r. del sottoscritto procuratore in data 16 maggio 2005 alla Regione Campania Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo - Napoli. (all.3)

Tanto premesso, l'istante così rappresentato e difeso

CHIEDE


Che la S.V. Ill.ma ai sensi degli artt. 637 e segg. c.p.c. voglia ingiungere alla **Regione Campania Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo**, con sede in **Napoli alla via De Gasperi 28** di pagare, entro e non oltre 40 giorni dalla notifica del presente atto e del Decreto, in favore di esso istante Ing. Crocco Francesco, la somma di € **2.951,00**, con interessi legali e svalutazione monetaria al saldo effettivo oltre le spese del presente giudizio.

Si allega:

- 1) decreto di conferimento dell'incarico del 17.3.1992;
- 2) racc. A.R. ing. Crocco alla Regione Campania del 3.3.2005 con allegata parcella;
- 3) Racc. RR Avv. De Vivo alla Regione Campania del 16.5.2005

Caserta li 27 marzo 2006


Avv. Domenico De Vivo



TRIBUNALE DI NAPOLI
RUOLO GEN. CIVILE
 Depositato in Cancelleria

li 12 GIU. 2006

Il CANCELLIERE
 V° si assegna alla Sez. VIII /Giud. I
 Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Ai sensi della legge 488/99 si dichiara che il valore della controversia è di €
2.951,00

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' with a horizontal stroke extending to the right.

22224/2006 N.R.

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE CIVILE OTTAVA

Il Giudice - dr. Paola Del Giudice -

letto il ricorso che precede,
ritenuta accoglibile la domanda,
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.,

INGIUNGE

a REGIONE CAMPANIA di pagare entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente atto alla parte ricorrente la somma di euro 2.951,00 per la causale di cui al ricorso, oltre agli interessi legali dal 9-3-2005 al saldo nonché alle spese della presente procedura sostenute dalla parte ricorrente che liquida in euro 391,00, di cui euro 221,00 per diritti, euro 120,00 per onorario ed euro 50,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario sulle spese generali (nella misura del 12,5% sull'importo dei diritti e dell'onorario) nonché IVA e CPA come per legge.

Avverte la parte ingiunta della facoltà di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni sopra indicato e del fatto che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 23-7-2006

TRIBUNALE DI NAPOLI
RUOLO GENERALE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

01 AGO. 2006

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

4
DE VIVO

09 OTT. 2006

IL CANCELLIERE C1
Rosanna Rizzi

SI NOTIFICHI
PER LEGALE SCIENZA ED OGNI EFFETTO DI LEGGE
ALLA REGIONE CAMPANIA - SETTORE GEOTERMIA E DIFESA
SUOLO, in persona del suo rappresentante pro tempore
con SEDG IN NAPOLI ALLA VIA DE GASPERI, 28

ai sensi del Sic. (Sic. n.)
C. capienza e contenuto, l.q., che ne cura la consegna in
presenza almeno del destinatario/domiciliatario.
C. Partita, che sottoscrive l'originale e si incarica della
consegna in procura assenza del destinatario e suoi
con i suoi titoli
in esecuzione dell'assegnazione degli atti l.q.
Napoli il 17/10/06

Annunziata CERRENTI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte d'Appello di Napoli

IN BUSTA CHIUSA
E SIGILLATA CON
IMPRONTA STAMPATA



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
L.L.P.P. - O.P.P. Attuazione Espropriazione
Settore Provinciale del Genio Civile
Benevento

Ref. nota n. _____ del _____

Oggetto:

Legge 219/81. Comune di Pesco Sannita. Lavori di sistemazione idrogeologica dell'abitato. Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 6338/06 da parte dell'ing. Crocco Francesco (Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo).

In riscontro alla nota n. 937550 del 14.11.2006 si rappresenta che questo Settore, oltre agli atti di cui si è data comunicazione con la nota n. 163 dell'8.01.2002 (che ad ogni buon fine si allega in copia), dispone di ulteriore documentazione così come individuata nell'elenco che si allega.

Vorrà la S.V. valutare quale di questi atti siano utili per la risoluzione della problematica evidenziata in oggetto.

Il Responsabile di P.O.
arch. Giuseppe Di Martino

Il Dirigente del Settore
dott. Vincenzo Sibilio

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
23 GEN. 2007
<i>Info conferire</i>
A: <i>CRISTIANO</i>
FIRMA

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2007. 0052106 del 18/01/2007 ore 11,57
Dest.: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
Fascicolo: XLV/1/1
Geotecnica, geotermia, difesa del suolo



Al Settore Difesa del Suolo
Via De Gasperi, 28
80133 N A P O L I

Al Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina,19/c – Palazzo armieri
80133 N A P O L I

**LAVORI PER LA DIFESA DELL'ABITATO DI PESCO SANNITA DALLA FRANA
RIATTIVATA DAL SISMA DEL 23.11.1980. IMPRESA PRESSALI S.P.A. MILANO**

DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI ATTI ED ADEMPIMENTI POSTI IN ESSERE DALLE FIGURE PREPOSTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI SOPRA ACQUISITI DOPO LA NOTA N. 163 DELL'8.1.2002.

8.01.2002

Con nota n. 163, il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento inoltra al Settore Difesa del Suolo la relazione circa lo stato evolutivo dei procedimenti amministrativi adottati in merito ai lavori citati e l'ipotesi per la conclusione dell'iter procedurale restando al contempo in attesa dei provvedimenti di competenza.

28.01.2002

Con nota n. 452 il Settore Difesa del Suolo effettua alcune precisazioni di natura economica-contabile, rappresenta che tutti i contatti (anche finalizzati al ripristino funzionale delle opere già realizzate) con l'impresa Pressali vanno assunti dal Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

26.02.2002

Con nota n. 1024/1670 il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento comunica che porrà in essere gli opportuni adempimenti nel più breve tempo possibile.

26.02.2002

Con nota n. 1672 il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento indice apposita riunione per le ore 10,00 del giorno 5.03.2002.

4.03.2002

Con apposito telegramma l'ing. Crocco (collaudatore) rende nota la sua indisponibilità.

5.03.2002

Con apposito telegramma la Pressali rende noto le cause per il mancato intervento.

10.04.2002

Con nota n. 3339 il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento riconvoca la riunione per il giorno 30.04.2002.

30.04.2002

Con apposito verbale si stabilisce che l'impresa proporrà entro il 12.05.2002 uno schema di intervento, riprenderà le operazioni di esproprio e, ottenute le approvazioni, verrà fissato un sopralluogo per stabilire la data di inizio dei lavori (presumibilmente entro il mese di giugno 2002).

9.05.2002

La Pressali rende noto che concorda con quanto prospettato dal Settore Provinciale del Genio Civile e preannuncia l'inizio dei lavori per la seconda metà di giugno 2002.

22.05.2002

Con nota n. 2050 il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento inoltra al Settore Difesa del Suolo le risultanze della riunione del 30.04.2002.

18.07.2002

Con nota n. 4027 il Settore Difesa del Suolo raccomanda di contenere l'importo della perizia nell'ambito del finanziamento ed invita a volerlo informare in merito all'evolversi della pratica.



MINUTA.

AREA 15 - SETTORE 07

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici. Opere Pubbliche.
Attuazione, Espropriazione
Settore Provinciale del Genio Civile
Benevento

Benevento, li 08 GEN. 2002
Via Arco Traiano, 12 - 82100 Benevento

Al Settore Geotecnica,
Geotermia, Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli

Prot. n. 163
Serv. Sez.
Ref. nota n. del
Oggetto

**PROTOCOLLATO
E
SPEDITO**

Comune di Pesco Sannita. Lavori a difesa dell'abitato dalla frana attivata dal sisma del 23.11.1980. Impresa Pressali S.p.A. Milano. Contratto d'appalto n° 3903 del 17.09.1991.

Nel rimettere la relazione illustrativa con la quale si rappresenta l'attuale stato evolutivo dei procedimenti amministrativi adottati in merito ai lavori citati nonché l'ipotesi, di cui peraltro si condivide l'orientamento, per la corretta conclusione del relativo iter procedurale, si resta in attesa dei provvedimenti che codesto Settore vorrà adottare nell'ambito delle competenze attribuitegli.

Il Dirigente del Settore
Avv. Ugo Barbieri



Regione Campania
 SETTORE *PROVINCIALE GENIO CIVILE*
BENEVENTO

**LAVORI PER LA DIFESA DELL'ABITATO DI PESCO SANNITA DALLA
 FRANA RIATTIVATA DAL SISMA DEL 23.11.1980.
 IMPRESA PRESSPALI S.P.A. MILANO**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DEI LAVORI E SULLE
 PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CORRETTA CONCLUSIONE
 DELL'ITER PROCEDURALE STABILITO DALLA DELIBERA DI G.R. N° 1999
 DEL 16.04.1991.

Dalla lettura circostanziata degli atti in possesso dell'Ufficio (sommariamente
 descritti ed ordinati cronologicamente nell'allegato elenco), si può desumere l'attuale
 stato evolutivo dei lavori in oggetto e delle problematiche ad essi connesse.

Tale stato, si riporta di seguito in forma sintetica cercando di individuare al
 contempo gli eventuali adempimenti da porre in atto per la conclusione dei lavori:

1. con delibera n° 1999/91 la Giunta Regionale approvava le risultanze dell'appalto
 concorso aggiudicando i lavori all'impresa Presspali S.P.A. di Milano;
2. con contratto d'appalto n° 3903 del 19.09.1991, i lavori furono affidati all'impresa
 suddetta per l'importo sottoindicato:

a) lavori a misura		L.	1.168.155.330
a dedurre ribasso del 6.50%		L.	<u>75.930.096</u>
restano nette		L.	1.092.225.234
b) somme a disposizione dell'amministrazione			
per spese generali	L.		87.378.019
espropriazioni	L.		<u>20.000.000</u>
in uno		L.	<u>107.578.019</u>
totale		L.	1.199.803.253

3. i lavori furono regolarmente iniziati il 15.07.1992 e per gli stessi fu emesso in data 23.10.1992 il primo S.A.L. per un importo di L. 669.034.108 ed in data 15.07.1993 il secondo S.A.L. di importo pari a L. 974.723.563;
4. dal 3.11.1993 al 28.06.1995 risulta agli atti una fitta corrispondenza, con la quale l'ing. capo, il collaudatore e il Settore Difesa Suolo chiedono all'ing. Pisciotta (direttore dei lavori) chiarimenti sull'andamento dei lavori minacciando in caso di inottemperanza, la revoca dell'incarico;
5. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n° 03136 del 4.03.1996, viene revocato l'incarico all'ing. Pisciotta e la direzione dei lavori viene affidata al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento;
6. il giorno 9.07.1997 si tenne presso questo Ufficio una riunione a cui presero parte:
 - il presidente della commissione di collaudo (ing. F. Crocco),
 - componente della commissione di collaudo (arch. A. Munno),
 - collaudatore in corso d'opera (ing. A. Basile),
 - ingegnere capo dei lavori (ing. I. Bonelli),
 - direttore dei lavori (geom. A. Aiello),
 - rappresentante dell'impresa Presspali (dott. D. Lancia),

che con opportuno verbale stabilirono quanto segue:

- a) **ritenere funzionali** (salvo ogni accertamento e riscontro in sede di collaudo) **il complesso delle opere realizzate, la cui ultimazione fu fissata al 15.07.1993** (data di emissione del secondo S.A.L.);
 - b) redigere apposita perizia di variante ed assestamento;
 - c) procedere al compimento, a cura dell'impresa, delle operazioni espropriative;
7. il Settore Provinciale del Genio Civile, con telegramma del 27.11.1997, invitava la Presspali a presenziare al sopralluogo fissato il 25.11.1997 per constatare i danni causati dai lavori **"eseguiti e non completati"**;
 8. la Presspali, con nota del 27.11.1997 n° 196/97/-FL/gm, in riferimento al sopralluogo puntualmente effettuato alla presenza del:
 - presidente della commissione di collaudo (ing. F. Crocco),
 - ingegnere capo dei lavori (ing. I. Bonelli),
 - direttore dei lavori (geom. A. Aiello),
 - tecnico dell'ufficio comunale (geom. N. De palma),
 - direttore dei lavori dell'impresa (ing. F. Leone),
 - responsabile dei lavori per l'impresa (dott. D. Lancia),

faceva rilevare la sua completa estraneità in merito ai danni lamentati in quanto essi non derivavano dalla esecuzione dei lavori stessi ma bensì da altre cause, dichiarandosi al contempo disponibile ad eseguire gli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi;

9. successivamente questo Ufficio, discostandosi da quanto precedentemente formalizzato collegialmente col verbale di riunione del 15.07.1997 e non riscontrando quanto evidenziato dalla Presspali con la citata nota del 27.11.1997 diffidava la stessa impresa (nota n° 7308 del 15.09.1998, nota n° 441 del 22.01.1999 , nota n° 6219 del 29.07.1999) ad ottemperare al completamento dei lavori ed al pagamento delle indennità espropriative;

10. in data 14.10.1999 con nota n° 8503 il nuovo direttore dei lavori ing. M. Corridori inoltrava al Settore Difesa Suolo la perizia di variante ed assestamento redatta dal precedente direttore dei lavori geom. A. Aiello caratterizzata dal seguente quadro economico:

a) lavori a misura

lavori a tutto il 15.07.1993 eseguiti, contabilizzati e liquidati	L.	1.042.485.094
lavori a tutto il 15.07.1993 eseguiti, contabilizzati e non liquidati	L.	<u>1.323.900</u>
in uno	L.	1.043.808.994
a dedurre ribasso del 6.50%	L.	<u>67.847.585</u>
restano nette	L.	975.961.409

b) somme a disposizione dell'amministrazione

per comp. tec. comm. coll.	L.	16.000.000
per comp. tec. coll. statico	L.	10.000.000
per comp. tec. Ing. Capo	L.	14.000.000
per I.V.A. saldo lavori (19% su L. 103.583.820)	L.	19.680.926
per I.V.A. competenze (19% su L. 40.000.000)	L.	7.600.000
comp. liquidate ing. Pisciotta	L.	53.207.505
espropriazioni	L.	<u>103.353.413</u>
in uno a disposizione	L.	<u>223.841.844</u>
totale	L.	1.199.803.253

è appena il caso di far rilevare che la suddetta perizia redatta in ottemperanza a quanto disposto col citato verbale di riunione del 15.07.1997 risulta inoltrata al Settore Difesa Suolo preposto alla sua approvazione con notevole ritardo e senza

tenere in alcun conto la notevole corrispondenza tra questo Ufficio e l'impresa Presspali; inoltre in merito alla stessa, peraltro mai approvata, si osserva che la cifra relativa alle competenze liquidate all'ing. Pisciotta va rettificata in L. 54.374.120 (vedi nota Settore Difesa Suolo n° 2705 del 21.05.1996), l'aliquota I.V.A. va innalzata al 20%, la somma di L. 19.680.926 prevista per l'I.V.A. sull'ipotizzato saldo dei lavori (19% su L. 103.583.820) non trova riscontro alcuno in quanto l'impresa, tra l'anticipazione concessagli e le due rate di acconto liquidate ($119.980.325 + 565.333.823 + 307.043.766 = 992.357.914$), ha percepito emolumenti già regolarmente fatturati in misura superiore all'importo dei lavori effettuati e considerati ultimati, la somma per espropriazioni riportata risulta di gran lunga superiore a quella prevista nello stralcio funzionale approvato pari a complessive L. 20.000.000;

11. Con nota n° 9260 del 9.11.1999 il direttore dei lavori ing. M. Corridori, nel mentre chiedeva al Settore Difesa Suolo di esaminare l'ipotesi della procedura dell'esecuzione in danno dei lavori necessari a riattivare le opere drenanti (senza tenere conto del verbale di riunione del 15.07.1999 ove i lavori eseguiti furono considerati funzionali e della nota del 27.11.1997 con la quale la Presspali dichiarava la sua completa estraneità ai danni da ripristinare), asseriva che il precedente direttore dei lavori geom. A. Aiello non aveva previsto nella perizia sopra esaminata le somme necessarie ad eliminare gli inconvenienti di che trattasi, con ciò escludendo di fatto l'ipotesi prima paventata. Infatti, a riprova di quanto appena evidenziato, lo stesso ing. M. Corridori con nota n° 1258 del 9.02.2000 inoltra al Settore Difesa Suolo, per la relativa approvazione, il progetto, per ripristinare la funzionalità delle opere drenanti, dallo stesso redatto e contraddistinto dalla previsione di spesa esposta di seguito:

a) lavori a base d'asta		L.	57.613.780
b) somme a disposizione dell'amministrazione			
per I.V.A. sui lavori, 10%	L.		5.761.378
per indennità occupazione temporanea	L.		526.400
per imprevisti	L.		3.093.515
per spese generali, 1.5%	L.		<u>1.004.927</u>
	in uno a disposizione	L.	<u>10.386.220</u>
	totale	L.	68.000.000

12. per tutto quanto sopra riportato e per evitare un lungo e inutile contenzioso si è del parere che gli inconvenienti più volte lamentati possono essere risolti nell'ambito del finanziamento già disponibile, riarticolarlo come di seguito il quadro economico in funzione dei lavori eseguiti, delle competenze già liquidate e previste nonché del costo delle operazioni di esproprio (previste originariamente in L. 20.000.000):

a) lavori a misura

lavori eseguiti al netto
del ribasso del 6,50% L. 975.961.409

lavori previsti per il ripristino
funzionale delle opere realizzate
al netto del ribasso del 6,50% L. 53.868.884
in uno L. 1.029.830.293

b) somme a disposizione dell'amministrazione


per comp. tec. comm. coll.	L.	16.000.000	
per comp. tec. coll. statico	L.	10.000.000	
per comp. tec. Ing. Capo	L.	14.000.000	
per I.V.A. competenze (20% su L. 40.000.000)	L.	8.000.000	
per I.V.A. sui lavori di ripristino (20% su L. 53.868.884)	L.	10.773.776	
comp. liquidate ing. Pisciotta	L.	<u>54.374.120</u>	
in uno a disposizione	L.		<u>113.147.896</u>
sommano parzialmente	L.		1.142.978.189

considerando il finanziamento stanziato pari a L.1.199.803.253 resterebbe una disponibilità economica di L. 56.825.064 mediante la quale si potrebbe far fronte:


- al costo delle operazioni espropriative originariamente computate in L. 20.000.000 ed agli eventuali interessi maturati;
- alle indennità per occupazione temporanea, agli imprevisti e spese generali del progetto di ripristino nonché agli eventuali discostamenti sul relativo importo dei lavori in esso previsti.

E' appena il caso di evidenziare che una eventuale perizia di variante la quale contempra i suddetti lavori di ripristino funzionale delle opere già realizzate dovrebbe essere proposta di concerto con l'impresa Presspali S.P.A. di Milano aggiudicatrice dei lavori in discorso.

Il Responsabile dell'U.O.C.
Polizia Idraulica e Vigilanza
arch. Di Martino Giuseppe



Il Dirigente del Servizio 03
Geom. Rubino Pasquale



**LAVORI PER LA DIFESA DELL'ABITATO DI PESCO SANNITA DALLA
FRANA RIATTIVATA DAL SISMA DEL 23.11.1980.**

IMPRESA PRESSALI S.P.A. MILANO

**DESCRIZIONE CRONOLOGICA SOMMARIA DEGLI ATTI ED ADEMPIMENTI
POSTI IN ESSERE DALLE FIGURE PREPOSTE ALLA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DI CUI SOPRA**

26.05.1987

Delibera di G.R. n° 2495 del 26.05.1987 con la quale è stato approvato il disciplinare di Appalto Concorso per un importo di L. 1.200.000.000.

16.04.1991

Delibera n° 1999 (esecutiva in data 23.04.1991 n° 3990 di reg.) della G.R. con la quale sono approvate le risultanze dell'Appalto Concorso.

17.09.1991

Stipula del contratto di appalto. I tempi per consegnare i lavori e darli compiuti resta stabilito in un anno e cinque mesi a partire dal 24.04.1991 (i tempi per le operazioni di esproprio sono identici).

2.12.1991

Decreto del Presidente della G.R. con il quale viene stabilito che: le funzioni di vigilanza sono espletate per l'Amministrazione dall'ing. Capo individuato nel Dirigente del Genio Civile di Benevento; il direttore dei lavori è l'ing. Carmine Pisciotta; la commissione di collaudo è formata dall'ing. Francesco Crocco, dall'ing. Antonio Munno e dal sig. Giulio Monda mentre il collaudatore statico è l'ing. Angelo Basile.

21.04.1992

Con Decreto n° 3701 viene approvato il contratto d'appalto (n° 3903 del 17.09.1991 registrato a Napoli il 27.09.1991 al n° 10551).

2.06.1992

con delibera di G.R. n° 2640, i termini per la consegna e la ultimazione dei lavori vengono riferiti alla data del 2.06.1992.

15.07.1992

Consegna dei lavori (entro i successivi 30 giorni l'impresa dovrà fornire il programma degli stessi). Tempo previsto per l'esecuzione 10 mesi e quindi data per l'ultimazione 15.05.1993.

11.09.1992

L'ing. Capo dei lavori ing. I. Bonelli indice una riunione con il progettista, il direttore dei lavori e l'impresa Presspali.

23.09.1992

Ordine di Servizio N°01 (posizionamento canaletta sulla trincea drenante).

28.09.1992

Sono in corso i provvedimenti per sostituire l'Ing. Capo e nelle more l'ing. I. Bonelli è invitato a predisporre i provvedimenti necessari atti al prosieguo dei lavori.

28.09.1992

La Presspali chiede l'autorizzazione al subappalto dei lavori consentiti (75.000.000) all'impresa D'Andrea M.A. di Pesco Sannita.

29.9.1992

Ordine di Servizio N° 02 (lunghezza dei pali pari a m 17).

08.10.1992

L'Ing. Capo I. Bonelli visto l'assenso del D.L. autorizza il subappalto richiesto

23.10.1992

Emesso il I° Sal. Per un importo di £ 669.034.108.

27.10.1992

Visita al cantiere da parte del presidente della commissione di collaudo ing. Crocco.

2.11.1992

Emesso certificato di pagamento N°01 per £ 565.333.823.

24.11.1992

Visita al cantiere da parte del presidente della commissione di collaudo ing. Crocco.

15.12.1992

Visita al cantiere da parte del presidente della commissione di collaudo ing. Crocco.

15.12.1992

Il D.L. sospende i lavori.

14.01.1993

La Presspali segnala il ritrovamento di roccia.

25.01.1993

Visita al cantiere da parte del presidente della commissione di collaudo ing. Crocco.

20.02.1993

Verbale di ripresa dei lavori.

15.07.1993

(data in cui si dichiarano ultimati i lavori mediante un verbale di riunione del 15.07.1997.

15.07.1993

Emesso il 2° Sal per l'importo di L.974.723.563.

23.07.1993

Emesso certificato di pagamento N°02 per £ 307.043.766.

03.11.1993

Con nota N°6688 l'Ing. capo ing. I. Bonelli chiede alla direzione lavori chiarimenti in merito alla necessità di una perizia di variante.

04.05.1995

L'Ing. capo ing: I. Bonelli rinnovava alla direzione dei lavori la richiesta già avanzata in data 03/11/93 con nota 6688.

05.06.1995

L'Ing. Crocco collaudatore (presidente della commissione) chiede lumi sull'andamento dei lavori.

28.06.1995

con nota N°2785 il Settore Difesa Suolo chiede chiarimenti al direttore dei lavori minacciando la sospensione dell'incarico.

04.03.1996

Con decreto 3136 viene revocata l'incarico all'Ing. Pisciotta la direzione dei lavori e la stessa viene affidata al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

13.05.1996

L'ing. capo ing. I. Bonelli con nota 2983 chiede all'Ing. Pisciotta i documenti contabili.

21.05.1996

Il Settore Difesa Suolo con nota 2705 chiede al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento la relazione per l'assestamento del quadro economico dei lavori in oggetto con la previsione per l'iva al 19% sulle spettanze ancora non corrisposte e comunica che in mancanza non si possono pagare gli acconti per i collaudatori.

21.11.1996

Con nota n° 8055 l'Ing. capo ing. I. Bonelli chiede all'impresa Presspali la documentazione relativa all'esproprio.

04.02.97

Con nota 1001 l'Ing. capo ing. I. Bonelli rinnova la richiesta inoltrata con la nota 21/11/96 N° 8055 (documentazione sugli espropri).

18.04.1997

Con nota n° 3078 il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento comunica al collaudatore:

- il mancato riscontro delle note 8055/96 e 1001/97;
- che per completare l'opera manca solo la realizzazione di un tratto di tubazione interrata da mm 800 che non pregiudica il funzionamento delle opere eseguite e pertanto i lavori si possono considerare ultimati in data 15/07/93 (data di emissione del 2° Sal.).

18.04.1997

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con nota n° 3079 sollecita l'ex direttore dei lavori ad elaborare la relazione a struttura ultimata.

25.06.1997

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con nota n° 5101 avvisa l'impresa Presspali che il giorno 9/07/97 il collaudatore ing. Crocco avrebbe effettuato una visita ai lavori.

09.07.1997

Riunione presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento a cui partecipano: l'Ing. Crocco, l'arch. Munno, l'ing. Basile, l'ing. Bonelli, il geom. Aiello, il geom. Lancia (Presspali). Con il conseguente verbale i lavori realizzati vengono ritenuti "funzionali", si decide di non completare la canalizzazione del diametro di mm 800 e pertanto considerare i lavori "conclusi alla data del 15.07.1993 (data di emissione del 2° Sal). Viene altresì stabilito di procedere alla: 1) redazione di perizia di variante e assestamento da inviare al Settore Difesa Suolo per l'approvazione; 2) redazione della relazione a struttura ultimata; 3) conclusione da parte dell'impresa delle operazioni di esproprio.

10.08.1997

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con nota n° 5610 trasmette all'ing. Pisciotta ed al Settore Difesa Suolo il verbale del 09/07/97.

03.09.1997

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con telegramma n° 021/3A sollecita l'Ing. Pisciotta (ex direttore dei lavori) a redigere entro 15 giorni la relazione a struttura ultimata.

07.09.1997

Con nota n° 8775 il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento invita l'impresa Presspali ad inviare un proprio delegato per sottoscrivere lo schema di atto di sottomissione allegato al progetto di variante ed assestamento.

20.11.1997

Con telegramma n° 005/34 il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento invita l'impresa Presspali il giorno 25/11/97 per la "constatazione dei danni causati dai lavori eseguiti e non completati" asserendo che nelle more della riunione è indispensabile attivarsi urgentemente per svuotare il pozzo drenante n° 2 e la tubazione di scarico dello stesso.

27.11.1997

La Presspali con nota 196/97-FL/gm rende noto le risultanze del sopralluogo a cui ha partecipato con i propri rappresentanti ribadendo la propria completa estraneità a quanto accaduto e la tempestiva disponibilità all'esecuzione di eventuali interventi di ripristino.

02.12.1997

con nota n° 9602 il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento rinnova l'invito dell'Ing. Pisciotta a redigere entro 15 giorni la relazione a struttura ultimata.

20.02.1998

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con nota n° 1326 vista l'inottemperanza dell'ing. Pisciotta estende l'incarico della redazione della relazione a struttura ultimata all'ing. Basile già collaudatore statico.

29.05.1998

Il Settore Difesa Suolo con nota n° 3901 trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento ed all'ing. Basile (collaudatore) il Decreto n° 5749 dell'11/05/98 con la quale allo stesso ingegnere venne dato l'incarico della redazione della relazione a struttura ultimata.

15.09.1998

Con nota n° 7308 (telegramma) il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento invita l'impresa Presspali al completamento dei lavori e la diffida ad ottemperare al pagamento delle indennità di espropriazione.

19.11.1998

Con propria nota inviata al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento l'Ing. Crocco (pres. comm. coll.) invita ad attribuire le funzioni vacanti di direttore dei lavori ed ing. capo e invita al contempo l'impresa Presspali ed attivarsi per il completamento dell'opera.

02.12.1998

Il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con nota n° 9901 nomina l'Ing. M. Corridori Ing. Capo ed il geom. M. Ferraro direttore dei lavori e consegna agli stessi l'intero carteggio relativo all'opera invitandoli al contempo alla consegna dei lavori.

19.01.1999

Il geom. M. Ferraro con propria nota evidenzia la mancanza di titolo professionale per svolgere l'incarico di direttore dei lavori.

22.01.1999

Con telegramma prot. 441 il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento rinnova l'invito alla Presspali, (già fatto con teleg. 7308 del 15/09/98), ad ottemperare al completamento dei lavori ed al pagamento delle indennità di esproprio.

11.02.1999

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con nota n° 988, accertata la parziale ostruzione del condotto di scarico dei pozzi drenanti, convenuto che la stessa impresa avrebbe provveduto al ripristino ed a una proposta atta ad evitare il ripetersi del fenomeno assumendosi il carico di predisporre una perizia di variante nell'ambito del finanziamento per il completamento delle opere, propone la nomina di un nuovo direttore dei lavori per il completamento delle suddette opere da ricercarsi nell'ambito del Settore Provinciale del Genio Civile oppure all'esterno della stessa Amministrazione.

22.02.1999

Il Settore Difesa Suolo con nota n° 1661 Invita il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento a trasmettere relazione per l'asestamento del quadro economico con la previsione di spesa da utilizzare per l'IVA sulle spettanze ancora non corrisposte considerando l'aliquota del 20%.

16.03.1999

Il Settore Difesa Suolo con nota n° 1481/1556/G.G./ 2453 in risposta alla nota dell'11/02/99 n° 988 citando il D.P.G.R.C. n° 03136 del 04/03/96 ritiene che le citate funzioni vanno espletate dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento o da un suo delegato.

14.04.1999

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con nota n° 2814 riconferma l'Ing. Corridori quale direttore dei lavori per il completamento delle opere.

29.07.1999

Il direttore dei lavori (ing. Corridori) con nota n° 6219 rinnova l'invito alla Presspali al completamento dei lavori ed alla liquidazione delle indennità di espropri e visto l'assenza di risposta invita la stessa a pronunciarsi in merito.

04.10.1999

l'ing. Crocco (pres. Comm. Coll.) con propria nota inviata al Settore Difesa Suolo sollecita la nomina del direttore dei lavori e dell'ing. Capo in mancanza dei quali si è venuta a determinare una situazione di stallo.

14.10.1999

Il Dirigente del Servizio 03, Ing. Maurizio Corridori, con nota n° 8503 invia al Settore Difesa Suolo n° 6 copie della perizia di variante e assestamento erroneamente non inviate con il verbale del 09/07/97 e rammenta che la Presspali non dà riscontro alcuno alle richieste avanzate dal Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

09.11.1999

Il direttore dei lavori (ing. Corridori) con nota n° 9360, inviata al Settore Difesa Suolo, invoca l'ipotesi della procedura in danno sia per effettuare i lavori sia per il pagamento delle indennità di esproprio, cita l'intasamento dei pozzi e la esiguità della spesa prevista dal geom. Aiello nella stima del 1997 (L. 103.353.413.) che attualizzato ammonterebbe a £ 151.830.780.

11.11.1999

Il Settore Difesa Suolo con nota n° 8392 comunica che in mancanza di professionalità adeguate la figura dell'ing. capo è unificata con quella del direttore dei lavori e diffida l'impresa Presspali ad ottemperare alle richieste del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

11.10.2000

Il Dirigente del Settore Difesa Suolo con nota n° 6018, invita Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento a presenziare apposita riunione con il rappresentante del comune di Pesco Sannita ed il rappresentante dell'impresa per lo studio degli interventi necessari per la risoluzione della problematica in atto.

20.10.2000

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento partecipa alla riunione rappresentato dall'arch. G. Di Martino. La stessa non risulta presenziata dal rappresentante del comune di Pesco Sannita e dal rappresentante dell'impresa Presspali.

8.01.2001

Il Dirigente del Settore Difesa Suolo con nota n° 88 invita il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento ad ottemperare ai compiti di ufficio.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0611311 del 06/07/2007 ore 15,35
Dest.: Contenzioso Civile e Penale

Fascicolo : 2007.XXXV/1/1.3
Contenzioso Civile e Penale



Area 04 - 01 Settore
Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

Oggetto: Decreto Ingiuntivo n. 6338/06 ad istanza di Ing. CROCCO FRANCESCO. Trasmissione atto di precetto.

Con riferimento alla pregressa corrispondenza, in particolare alla Ns. nota n. 937550 del 14.11.2006 che ad ogni buon fine si allega in copia, nonché nota fax del 30.01.07, si trasmette in allegato il relativo atto di precetto notificato a questo Settore in data 04.07.2007.

Al riguardo si chiede, cortesemente, di voler fornire opportune indicazioni operative.

cp/
9

Il Dirigente del Servizio 02
Ing. Salvatore Silvestri

Il Dirigente del Settore
Dott. Geol. Italo Giulivo

Avv. Domenico De Vivo
Via F. Marchesiello n. 18 - Parco Habitat
81100 Caserta
Tel. 0823.344369 - Fax 0823.346891
P. IVA 01469160616

RUBINO & RUSSO
Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis
Avv. Mariano Russo
Via Atri, 23 Pal. Filangieri - 80138 Napoli
Tel. 081.459921 - Fax 081.458972

COPIA

URGENTE

TRIBUNALE DI NAPOLI

ATTO DI PRECETTO

L'ing. **CROCCO FRANCESCO**, residente in Caserta alla via Unità Italiana parco dei Gigli (pal. Bove), cod. fisc. CRCFNC58D24B963Y, rappresentato e difeso, come da procura a margine del presente atto, dall'**avv. Domenico De Vivo**, con studio in Caserta alla via F. Marchesiello 18 parco Habitat, e con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla via Atri 23 (Pal. Filangieri), presso lo studio del **Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis**.

Premesso

- 1) che il Tribunale di Napoli - VIII sezione civile - con decreto n. 22224/2006 depositato in Cancelleria il 1 agosto 2006 ha ingiunto alla **Regione Campania Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo**, con sede in Napoli alla via De Gasperi 28 di pagare all'ing. **Crocco Francesco**, come sopra rappresentato e domiciliato, la somma di € **2.951,00**, oltre agli interessi legali dal 9.3.2005 al saldo, nonché alle spese liquidate in euro 391,00 di cui euro 221,00 per diritti, euro 120,00 per onorario ed euro 50,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali (nella misura del 12,5% sull'importo dei diritti e dell'onorario) nonché IVA e CPA come per legge.
- 2) Che tale decreto è stato notificato il 17.10.2006 e non è stato opposto,

INTIMA

alla **Regione Campania Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo**, con sede in Napoli alla via De Gasperi 28 di pagare, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme
Ricorso per ingiunzione di pagamento

Avv. Domenico De Vivo Vi delego a rappresentarmi e difendermi, in questo procedimento ed in ogni altro connesso quale che sia il grado o la fase. Vi conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare, estinguere e conciliare, si che non sia dato eccipirVi carenza di rappresentanza. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla Via Atri 23 (Pal. Filangieri) presso lo studio del Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis.

Con promessa di rato.
Caserta il 10.5.2007

8937

Tale è
De Vivo

J

- capitale ingiunto	€ 2.951,00 ✓
interessi 3%	
dal 9.3.2005 al 18.2.2007	<u>169,71 ✓</u>
totale	€ 3.120.71

spese e competenze liquidate

- onorario	120,00
- diritti	221,00
- spese	50,00

oltre ancora a:

- ritiro decreto	13,00
- disamina titolo esecutivo	13,00
- richiesta n. 2 copie autentiche	26,00
- ritiro	13,00
- esame	13,00
- notifica decreto	13,00
- ritiro	13,00

PRECETTO

- Posizione archivio	52,00
- redazione atto di precetto	52,00
- scritto e coll. detto	13,00
- corrispondenza informativa	13,00
- consultazioni	52,00
- richiesta notifica atto di precetto	13,00
- esame relata	13,00
- onorario per stesura precetto	30,00




totale	€	733,00
- magg. 12,5% art. 14 Tariffa	€	91,63
- c.p.a. 2% su € 824,63	€	16,50
- I.V.A., 20% su € 841,13	€	168,23
- e così complessivamente	€	4.130,07

Il tutto oltre il costo di notifica del presente atto, gli interessi e spese successive. .

Si avverte che in caso di mancato pagamento entro il predetto termine di 10 giorni si procederà ad esecuzione forzata.

Caserta - Napoli 18 Maggio 2007

Avv. Domenico De Vivo



SI NOTIFICHI A:

Regione Campania Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, con sede in Napoli alla via De Gasperi 28

- a mani del Sig./Sig.ra *Domenico De Vivo*
- capace e convivente, i.q., che ne cura la consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario.
 - Portiere, che sottoscrive l'originale e si incarica della consegna in precaria assenza del destinatario e suoi conviventi/collaboratori
 - incaricato alla ricezione degli atti i.q.

Napoli li *07/05/07*

Anna Maria CERBUTI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte d'Appello di Napoli

IN BUSTA CHIUSA
E SIGILLATA CON
NUMERO GRIGIO



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,

Attuazione Espropriazioni

Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0629516 del 12/07/2007 ore 12,04

Dest.: DE VIVO DOMENICO

Fascicolo : 2007.XXXV/1/1.3

AREA 15 - SETTORE 03

ANTICIPATA VIA FAX

Spett. le Studio Legale

Avv. Domenico De Vivo

Via F. Marchesiello, n. 18 – Parco Habitat

81100 CASERTA (CE)

Fax 0823 34 68 91

e, p.c.

Area 04 Avvocatura

01 Settore Contenzioso Civile e Penale

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri

80133 NAPOLI



Oggetto: Decreto ingiuntivo n. 6338/06 ad istanza di Ing. Crocco Francesco c/Regione Campania.
Procedura di liquidazione.

Al fine di poter dar esecuzione al procedimento in oggetto indicato questo Settore ha necessità di acquisire la seguente documentazione e informazioni:

- 1) dati anagrafici completi degli aventi titolo alla riscossione (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale);
- 2) una fattura “pro-forma” relativa alle spese di lite;
- 3) modalità di pagamento: a) se a mezzo bonifico bancario, con accredito in c.c., indicando la Banca, l’Agenzia, l’indirizzo della stessa, il numero di conto e le relative coordinate bancarie complete, oppure: b) riscossione mediante mandato esigibile presso il Tesoriere Regionale con rilascio di quietanza diretta;

Si invita, pertanto, lo Studio legale in indirizzo a trasmettere a questo Settore la sopra indicata documentazione ed informazioni, segnalando che l’incompletezza o inesattezza dei dati costituirà per questo Ufficio elemento ostativo per la predisposizione degli atti di propria competenza.

Consenso al trattamento dei dati personali:

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/i destinatario/i del provvedimento di liquidazione, con l’invio dei dati richiesti, dà/danno il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla presente procedura e dichiara/no di essere stato/i adeguatamente informato/i circa le finalità del trattamento suddetto nonché dei diritti sanciti dall’art. 7 del citato decreto legislativo a tutela della riservatezza dei propri dati personali.

cp/

Il Dirigente del Servizio 02
Ing. Salvatore Silvestri

Il Dirigente del Settore
Dott. Geol. Italo Giulivo

Studio Legale
Avv. Domenico De Vivo
Via F. Marchesiello n.18 - Parco Habitat
81100 Caserta
Tel. 0823 341800 - 344369 - fax 0823 346891
E-mail: domenicodevivo @ virgilio.it.

RACCOMANDATA A.R.

Spett. REGIONE CAMPANIA
Settore Geotecnica, Geotermia
e Difesa Suolo
area 15 - settore 03
Via De Gasperi 28
80133 NAPOLI

Caserta 20 settembre 2007

Oggetto:
Decreto ingiuntivo n. 6338/06 ad istanza di
Ing. Crocco Francesco c/ Regione Campania
(procedura di liquidazione – fascicolo 2007 XXXV/1/1.3)

Faccio seguito alla mia comunicazione del 26 luglio u.s., che ad ogni buon fine si allega in fotocopia, consegnata a mani presso i vostri uffici.

Si sollecita, ancora una volta, il pagamento di quanto dovuto che emerge dagli allegati (n.2) a firma dell'ing. Crocco e del sottoscritto.

Distinti saluti

Avv. Domenico De Vivo



SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
25 SET. 2007
A: <i>CRISTIANO</i>
FIRMA <i>[Handwritten Signature]</i>

info conferire

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2007.0806145 del 26/09/2007 ore 10,36
Mitt.: DE VIVO DOMENICO

Fascicolo : 2007.XXXV/1/1.3
Difesa suolo



Studio Legale
Avv. Domenico De Vivo
Via F. Marchesiello n.18 - Parco Habitat
81100 Caserta
Tel. 0823 341800 - 344369 - fax 0823 346891
E-mail: domenicodevivo @ virgilio.it.

Spett. REGIONE CAMPANIA
Settore Geotecnica, Geotermia
e Difesa Suolo
area 15 - settore 03
Via De Gasperi 28
80133 NAPOLI

Caserta 26 luglio 2007

Oggetto:
Decreto ingiuntivo n. 6338/06 ad istanza di
Ing. Crocco Francesco c/ Regione Campania
(procedura di liquidazione – fascicolo 2007 XXXV/1/1.3)

Ai fini della liquidazione in oggetto indicata si invia a codesto settore quanto richiesto con comunicazione del 12 luglio u.s.:

1) Dati anagrafici dell'avente titolo alla riscossione:
Ing. Crocco Francesco, nato a Caserta il 24.04.1958, ivi residente alla Via Unità Italiana - Parco dei Gigli (Pal. Bove)
cod. fisc. CRCFNC58D24B963Y

2) Modalità di pagamento:
a mezzo Bonifico Bancario c/o UNICREDIT XELION Ag. Milano
c/c n. 1082268 – ABI 03214 – CAB 01600 – CIN R

3) Invio fattura pro forma relativa alle spese di lite
Si fa presente che, oltre alle spese diritti ed onorari liquidati in Decreto, la fattura pro forma è comprensiva delle spese e diritti successivi, in quanto, successivamente, è stato regolarmente notificato a codesto Ente atto di precetto che si allega in copia.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si da il consenso al trattamento dei propri dati e si dichiara di essere stato adeguatamente informato dei diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.Lgs.

Distinti saluti

Avv. Domenico De Vivo



dott. ing. Francesco Crocco
via Unità Italiana 63/D p.co dei Gigli
81100 CASERTA

tel. / fax 0823 444469
email frcrocco@libero.it

C.F. CRC FNC 58D24 B963Y


Caserta 26 Luglio 2007

GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA
Area Generale di
Coordinamento Lavori Pubblici,
Opere Pubbliche, Attuazione,
Espropriazione
Settore Geotecnica, Geotermia,
Difesa del Suolo
Via A. De Gasperi 28
80133 NAPOLI

oggetto: competenze e spese per incarico di Presidente di Commissione di collaudo dei lavori di difesa dell'abitato di Pesco Sannita (BN) dalla frana riattivata dal sisma del 1980. Legge 219/81. Lavori eseguiti dall' impresa Pressali S.p.A. - Milano Contratto di appalto n. 3903 del 17.01.1991

Onorario	euro	2.951,00
Interessi	euro	169,71
		<hr/>
Totale parziale	euro	3.120,71
A detrarre R.A. (20%)	- euro	624,15
SPESE	euro	631,94
		<hr/>
Totale da percepire (euro tremilacentoventotto/50)	euro	3.128,50

ing. Francesco Crocco



La presente è emessa per prestazioni occasionali ai sensi degli artt. 1 e 5 del DPR 633/72.

REGIONE CAMPANIA
Settore Geotecnica, Geotermia
e Difesa Suolo
Via De Gasperi 28
80133 NAPOLI

PREAVVISO DI FATTURA

Caserta 24 luglio 2007

Vi diamo preavviso di fattura dei seguenti importi a noi dovuti a saldo per la pratica **Regione Campania / Ing. Crocco Francesco**
Secondo i seguenti conteggi:

SPESE		50,00
DIRITTI		654,63
ONORARI		120,00
TOTALE		824,63
C.A. 2%		16,50
IMPONIBILE		841,13
IVA 20%		168,23
TOTALE FATTURA		1.009,36
RIT. ACC. 20% SU	824,63	164,93
NETTO A PAGARE		844,43

Avv. Domenico De Vivo



Coordinate Bancarie
BANCA DI ROMA – AGENZIA n. 7 - CASERTA
C/C n. 53442.39 – ABI 03002 - CAB 14920