

DECRETO DIRIGENZIALE N. 57 del 8 luglio 2008

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - L.R. n°54/85 e s. m. e i. - P.R.A.E. - D.D. n. 5 del 17.01.07 di autorizzazione al recupero ambientale della cava abusiva sita nel Comune di Casalduni alla loc. Ferrarisi - Fg. 18, p.lle nn. 616, 639, 691 e 692. - D.D. n. 25 del 22.04.08 di approvazione progetto di variante per il ridimensionamento dei gradoni. - Slittamento termini per l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale - Ditta: CASBARRA Antonella Paola C. F.: CSBNNL62H691145X.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Dirigenziale n. 5 del 17.01.07, la ditta Casbarra Antonella Paola è stata autorizzata al recupero ambientale della cava abusiva in oggetto specificata;
- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito in giorni 280 dalla data di notifica avvenuta il 18.01.07;
- con Decreto Dirigenziale n. 25 del 22.04.08, alla medesima Ditta, è stata rilasciata l'autorizzazione per una variante progettuale, assegnandosi, per l'ultimazione dei lavori, giorni 82;
- la Ditta Casbarra, con la nota del 23.05.08, acquisita al prot. reg.le n. 444790 in pari data, ha rappresentato che i giorni assegnati con il DD. n. 25/08 non corrispondono a quelli effettivi e, pertanto, ha chiesto di procedere ad una verifica degli stessi.

**CONSIDERATO CHE:**

- sulla scorta dell'istruttoria d'Ufficio, prot. 591636 del 8.07.2008, si è proceduto alle verifiche richieste, dalle quali emerge che i tempi residui sono proprio quelli riportati nel D.D. n. 25/08 e cioè giorni 82; difatti, non risultano conteggiati i fermi delle attività, quantificati in giorni 136, imputabili ad inadempienze della Ditta Casbarra rispetto alle richieste di questo Settore concernenti sia l'apposizione di capisaldi in cava per un controllo dei lavori, sia la redazione della variante progettuale.

**RITENUTO CHE:**

- la finalità dei lavori di cui ai DD.DD. nn. 5/07 e 25/08 è quella di restituzione del territorio alla sua originaria vocazione, salvaguardando i caratteri ambientali e, pertanto, assume valore preponderante l'esecuzione del recupero ambientale;
- in via del tutto eccezionale, debbano conteggiarsi, per l'ultimazione dei lavori, anche i 136 giorni di inattività, fermo restando i 280 giorni complessivi già stabiliti con il DD. n. 5/07.

**VISTO:**

- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
- il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- la L. n. 241/90 e s. m. e i.;
- la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s. m. e .i.;
- il D. L.vo n.624/96;
- l'art. 4 del D.L.vo n.165/2001;
- il D.P.G.R.C. n. 574 del 22.07.2002;
- la Delibera di G.R. n. 5473 del 15.11.2002;
- la Delibera di G.R. n. 245 del 08.02.2008;
- i DD. DD. di questo Settore nn. 5/07 e 25/08

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

## DECRETA

Con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95:

- di concedere alla ditta Casbarra Antonella Paola giorni 218 (136+82), a decorrere dalla data di notifica del DD. n. 25/08, avvenuta il 20.05.08, per l'ultimazione dei lavori di recupero ambientale della cava di conglomerato siltoso, in loc.tà Ferrarisi del Comune di Casalduni;
- di riportare integralmente tutte le prescrizioni di cui al D.D. n. 25/08.

Gli Uffici regionali e gli Enti ai quali il presente provvedimento è rimesso, in quanto competenti per la notifica e territorialmente, sono:

la Regione Campania – Settore B.U.R.C. per la pubblicazione;

la Regione Campania – Coordinatore A.G.C. 15 - LL.PP. – Napoli;

la Regione Campania – S.T.A.P. Foreste di Benevento;

il Sindaco del Comune di Casalduni per la notifica al titolare dell'autorizzazione Casbarra Antonella Paola residente in Casalduni alla c.da Ferrarisi;

il Comune di Casalduni, il Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Prov.le di Benevento, il Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Torrecuso, la Comunità Montana Alto Tammaro, la Regione Carabinieri "Campania" Comando Stazione di Ponte (BN), l'Amministrazione Provinciale di Benevento, per quanto di rispettiva competenza e per le necessarie verifiche e vigilanza sull'andamento dei lavori di recupero ambientale.

Il Dirigente del Settore  
*Dott. Vincenzo Sibilio*