

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (TABELLA 1)	Codice	CATEGORIE DI OPERE (TABELLA 2)	Codice	FINALITA' E RISULTATI ATTESI	Fabbisogno espresso in valori Assoluti	Risorse Disponibili (in Euro)	Grado
Nuova costruzione	01	Stradali	A0101	Miglioramento e razionalizzazione viabilità	829'946,24	829'946,24	100
Manutenzione straordinaria	07	Stradali	A0101	miglioramento impianto pubblica illuminazione centro urbano	413'165,51	413'165,51	100
Completamento	08	Stradali	A0101	Potenziamento viabilità	360'486,92	360'486,92	100
Ampliamento	09	Stradali	A0101	Miglioramento viabilità	464'294,75	464'294,75	100
Completamento	08	Altre linee di trasporto	A0188	Miglioramento infrastrutture urbane	37'701,35	37'701,35	100
Nuova costruzione	01	Opere di protezione dell'ambiente	A0211	Razionalizzazione raccolta rifiuti differenziati	265'975,30	265'975,30	100
Completamento	08	Opere di protezione dell'ambiente	A0211	Potenziamento infrastrutture per l'ambiente ed il territorio	369'266,68	369'266,68	100
Recupero	03	Altro	A0299	Realizzazione infrastrutture per l'ambiente ed il territorio	154'937,07	154'937,07	100
Altro	99	Altro	A0299	Realizzazione infrastrutture per l'ambiente ed il territorio	103'291,38	103'291,38	100
Recupero	03	Edilizia sociale e scolastica	A0508	Realizzazione infrastrutture sociali	206'582,76	206'582,76	100
Ristrutturazione	04	Edilizia sociale e scolastica	A0508	Realizzazione infrastrutture sociali	413'165,52	413'165,52	100
Recupero	03	Altra edilizia pubblica	A0509	Realizzazione infrastrutture sociali	154'937,07	154'937,07	100
Manutenzione straordinaria	07	Altra edilizia pubblica	A0509	Realizzazione infrastrutture sociali	59'909,00	59'909,00	100
Completamento	08	Altra edilizia pubblica	A0509	Realizzazione e miglioramento infrastrutture sociali	134'278,79	134'278,79	100
Recupero	03	Sport e spettacolo	A0512	miglioramento vivibilità socio-ambientale	929'622,43	929'622,43	100
Completamento	08	Sport e spettacolo	A0512	completamento impianto sportivo	516'456,90	516'456,90	100
Nuova costruzione	01	Edilizia sanitaria	A0530	Miglioramento infrastrutture sociali	516'456,90	516'456,90	100
Ampliamento	09	Edilizia sanitaria	A0530	soddisfacimento richieste loculi della cittadinanza	774'685,35	258'228,45	33

IL RESPONSABILE

QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE: SEZIONE A

RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
	Disponibilità Finanziaria	Disponibilità Finanziaria	Disponibilità Finanziaria
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	554'158,25	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1'755'953,45	1'376'357,64	929'622,42
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	516'456,90	516'456,90	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. 109/94 e s.m.i.	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Altro	539'697,46	0,00	0,00
TOTALI	3'366'266,06	1'892'814,54	929'622,42
Accantonamenti fondo art.31 bis	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE

QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE: SEZIONE B

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE	Arco temporale di validità del programma					
	Anno 2002		Anno 2003		Anno 2004	
	Id Catastale	Valore stimato	Id Catastale	Valore stimato	Id Catastale	Valore stimato
Piena Proprietà						
TOTALI						

IL RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

ELEMENTI FINANZIARI

Codice identificativo dell'intervento (allegato 3A)	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Stima del Costo Complessivo (in Euro)	Indicare eventuali apporti di capitale privato o cessioni di immobili
095559A021101150210001	Realizzazione isola ecologica...	265'975,30	0,00
095559A010101150210002	Sistemazione di un'area prospiciente piazza Umberto I° a parcheggio e verde pubblico attrezzato	450'350,42	258'228,45
095559A050908150210003	Adeguamento alle norme di sicurezza con eliminazione barriera architettoniche e recupero definitivo parte dei locali a piano terra della Casa Comunale palazzo "Scorpio"	134'278,79	0,00
095559A050803150210004	Recupero e riconversione della struttura esistente "ex mercato coperto" in centro polifunzionale	206'582,76	0,00
095559A010109150210005	lavori di completamento circunvallazione Sud-Est	413'165,52	0,00
095559A051208150210006	Completamento nuovo stadio comunale comunale di via Tuoro	413'165,52	0,00
095559A053009150210007	costruzione nuovi loculi cimiteriali	258'228,45	258'228,45
095559A010107150210008	Sistemazione strade e ottenimento area a parcheggio	154'937,07	0,00
095559A051208150210009	Lavori di completamento campo di calcio Monteoliveto	103'291,38	0,00
095559A010108150210010	Realizzazione marciapiedi via Principe di Napoli via Calvi	205'549,85	0,00
095559A010108150210011	Completamento assetto viario via Diaz / via Risorgimento / viariello San Giorgio	154'937,07	0,00
095559A010101150210012	Realizzazione parcheggio e piazzetta in via Regina Elena e collegamento viario via Giovanni XXIII / prol. di via Roma.	173'013,06	0,00
095559A010109150210013	Sistemazione piazzale antistante ex Pretura per realizzazione parcheggio e verde pubblico attrezzato	51'129,23	0,00
095559A018808150200014	Completamento rete fognanete via Calvi	37'701,35	0,00
095559A010107150200015	Sistemazione strada Grazzano	51'645,69	0,00
095559A050804150200016	Ristrutturazione locali ex Macello per realizzazione centro sociale	103'291,38	0,00
095559A010107150200017	Rifacimento pavimentazione via Regina Elena / via Vittorio Emanuele III°	103'291,38	0,00
095559A010107150200018	Lavori di pavimentazione basolato piazza Garibaldi	25'822,84	0,00
095559A050907150200019	lavori di sistemazione e potenziamento rete idrica e illuminazione viali cimitero comunale	59'909,00	0,00
095559A029999150200020	Sistemazione a verde e risanamento ambientale lato Ovest campo sportivo / via Principe di Napoli	103'291,38	0,00
095559A021108150200021	Adeguamento impianto di depurazione comunale alle norme del D.lgs.vo 152/99	369'266,68	0,00
095559A050903150200022	REcupero e ristrutturazione edificio ex carcere e sistemazione aree circostanti	154'937,07	0,00

ELEMENTI FINANZIARI

Codice identificativo dell'intervento (allegato 3A)	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Stima del Costo Complessivo (in Euro)	Indicare eventuali apporti di capitale privato o cessioni di immobili
095559A053001150200023	completamento lavori di ampliamento area cimiteriale e realizzazione nuovi loculi	516'456,90	516'456,90
095559A051203150200024	Recupero e riconversione della struttura esistente ex mercato coperto in centro polifunzionale	413'165,53	0,00
095559A029903150200025	Sistemazione a verde attrezzato località Monteoliveto	154'937,07	0,00
095559A010101150200026	Realizzazione pubblica illuminazione circumvallazione Partignano / bivio Giano Vetusto / incrocio via CAstelluccio	103'291,38	0,00
095559A010107150200027	Rifacimento impianto di pubblica illuminazione via Diaz / via Regina Elena	77'468,53	0,00
095559A051203150200028	Recupero e riconversione della struttura esistente ex mercato coperto (3° lotto)	516'456,90	0,00
095559A050804150200029	Ristrutturazione locali ex macello per realizzazione centro sociale	103'291,38	0,00
095559A050804150200030	Ristrutturazione palazzo Vito di via Alvino (già via Municipio) per realizzazione centro socio culturale	206'582,76	0,00
095559A010101150200031	Realizzazione parcheggio Casilina lato cimitero	103'291,38	0,00

IL RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT			Codice identificativo intervento	Priorità art. 14 c.3 L.109/94			ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Arco temporale di validità del programma		
Regione	Provincia	Comune		Priorità di categoria	Ulteriori priorità	Priorità Assoluta		Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
								Disponibilità Finanziarie	Disponibilità Finanziarie	Disponibilità Finanziarie
015	061	060	095559A021101150210001	1	1	1	Realizzazione isola ecologica...	265'975,30	0,00	0,00
015	061	060	095559A010101150210002	1	1	1	Sistemazione di un'area prospiciente piazza Umberto I° a parcheggio e verde pubblico attrezzato	450'350,42	0,00	0,00
015	061	060	095559A050908150210003	1	1	1	Adeguamento alle norme di sicurezza con eliminazione barriera architettoniche e recupero definitivo parte dei locali a piano terra della Casa Comunale palazzo "Scorpio"	134'278,79	0,00	0,00
015	061	060	095559A050803150210004	1	1	2	Recupero e riconversione della struttura esistente "ex mercato coperto" in centro polifunzionale	206'582,76	0,00	0,00
015	061	060	095559A010109150210005	1	2	2	lavori di completamento circunvallazione Sud-Est	413'165,52	0,00	0,00
015	061	060	095559A051208150210006	1	2	2	Completamento nuovo stadio comunale comunale di via Tuoro	413'165,52	0,00	0,00
015	061	060	095559A053009150210007	1	2	3	costruzione nuovi loculi cimiteriali	258'228,45	0,00	0,00
015	061	060	095559A010107150210008	1	2	3	Sistemazione strade e ottenimento area a parcheggio	154'937,07	0,00	0,00
015	061	060	095559A051208150210009	1	2	3	Lavori di completamento campo di calcio Monteoliveto	103'291,38	0,00	0,00
015	061	060	095559A010108150210010	2	2	4	Realizzazione marciapiedi via Principe di Napoli via Calvi	205'549,85	0,00	0,00
015	061	060	095559A010108150210011	1	2	5	Completamento assetto viario via Diaz / via Risorgimento / viariello San Giorgio	154'937,07	0,00	0,00
015	061	060	095559A010101150210012	2	2	6	Realizzazione parcheggio e piazzetta in via Regina Elena e collegamento viario via Giovanni XXIII / prol. di via Roma.	173'013,06	0,00	0,00
015	061	060	095559A010109150210013	2	3	8	Sistemazione piazzale antistante ex	51'129,23	0,00	0,00

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT			Codice identificativo intervento	Priorità art. 14 c.3 L.109/94			ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Arco temporale di validità del programma		
Regione	Provincia	Comune		Priorità di categoria	Ulteriori priorità	Priorità Assoluta		Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
								Disponibilità Finanziarie	Disponibilità Finanziarie	Disponibilità Finanziarie
							Pretura per realizzazione parcheggio e verde pubblico attrezzato			
015	061	060	095559A018808150200014	1	2	4	Completamento rete fognanete via Calvi	37'701,35	0,00	0,00
015	061	060	095559A010107150200015	2	2	4	Sistemazione strada Grazzano	51'645,69	0,00	0,00
015	061	060	095559A050804150200016	2	2	6	Ristrutturazione locali ex Macello per realizzazione centro sociale	103'291,38	0,00	0,00
015	061	060	095559A010107150200017	2	3	8	Rifacimento pavimentazione via Regina Elena / via Vittorio Emanuele III°	103'291,38	0,00	0,00
015	061	060	095559A010107150200018	2	3	9	Lavori di pavimentazione basolato piazza Garibaldi	25'822,84	0,00	0,00
015	061	060	095559A050907150200019	1	1	10	lavori di sistemazione e potenziamento rete idrica e illuminazione viali cimitero comunale	59'909,00	0,00	0,00
015	061	060	095559A029999150200020	1	1	1	Sistemazione a verde e risanamento ambientale lato Ovest campo sportivo / via Principe di Napoli	0,00	103'291,38	0,00
015	061	060	095559A021108150200021	1	1	1	Adeguamento impianto di depurazione comunale alle norme del D.lgs.vo 152/99	0,00	369'266,68	0,00
015	061	060	095559A050903150200022	2	2	2	REcupero e ristrutturazione edificio ex carcere e sistemazione aree circostanti	0,00	154'937,07	0,00
015	061	060	095559A053001150200023	1	2	4	completamento lavori di ampliamento area cimiteriale e realizzazione nuovi loculi	0,00	516'456,90	0,00
015	061	060	095559A051203150200024	2	3	4	Recupero e riconversione della struttura esistente ex mercato coperto in centro polifunzionale	0,00	413'165,53	0,00
015	061	060	095559A029903150200025	1	2	8	Sistemazione a verde attrezzato località Monteoliveto	0,00	154'937,07	0,00

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT			Codice identificativo intervento	Priorità art. 14 c.3 L.109/94			ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Arco temporale di validità del programma		
Regione	Provincia	Comune		Priorità di categoria	Ulteriori priorità	Priorità Assoluta		Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
								Disponibilità Finanziarie	Disponibilità Finanziarie	Disponibilità Finanziarie
015	061	060	095559A010101150200026	1	3	9	Realizzazione pubblica illuminazione circumvallazione Partignano / bivio Giano Vetusto / incrocio via CAstelluccio	0,00	103'291,38	0,00
015	061	060	095559A010107150200027	2	3	10	Rifacimento impianto di pubblica illuminazione via Diaz / via Regina Elena	0,00	77'468,53	0,00
015	061	060	095559A051203150200028	3	1	1	Recupero e riconversione della struttura esistente ex mercato coperto (3° lotto)	0,00	0,00	516'456,90
015	061	060	095559A050804150200029	3	2	2	Ristrutturazione locali ex macello per realizzazione centro sociale	0,00	0,00	103'291,38
015	061	060	095559A050804150200030	2	3	8	Ristrutturazione palazzo Vito di via Alvino (già via Municipio) per realizzazione centro socio culturale	0,00	0,00	206'582,76
015	061	060	095559A010101150200031	3	3	10	Realizzazione parcheggio Casilina lato cimitero	0,00	0,00	103'291,38
TOTALI								3'366'266,06	1'892'814,54	929'622,42

IL RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

Codice identificativo intervento	Problematiche di ordine		Problematiche di ordine		Riferimenti legislativi attuativi della pianificazione di settore	ALTRO
	Conforme	Azioni da intraprendere	Conforme	Azioni da intraprendere		
095559A021101150210001	SI		SI			
095559A010101150210002	NO	Variante urbanistica previa dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'art.1, cc. 4 e 5, L. 3 gennaio 1978, n. 1	SI		L. 17 agosto 1942 n.1150	
095559A050908150210003	SI		SI			
095559A050803150210004	SI		SI			
095559A010109150210005	SI		SI			
095559A051208150210006	SI		SI			
095559A053009150210007	NO	Altro (specificare nella casella "altro")	SI		L. 17 agosto 1942 n.1150	variante urbanistica ed acquisizione parere sanitario
095559A010107150210008	SI		SI			
095559A051208150210009	SI		SI			
095559A010108150210010	SI		SI			
095559A010108150210011	SI		SI			
095559A010101150210012	NO	Variante urbanistica previa dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'art.1, cc. 4 e 5, L. 3 gennaio 1978, n. 1	SI		L. 17 agosto 1942 n.1150	
095559A010109150210013	SI		SI			
095559A018808150200014	SI		SI			
095559A010107150200015	SI		SI			
095559A050804150200016	SI		SI			
095559A010107150200017	SI		SI			
095559A010107150200018	SI		SI			
095559A050907150200019	SI		SI			
095559A029999150200020	SI		SI			

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

Codice identificativo intervento	Problematiche di ordine		Problematiche di ordine		Riferimenti legislativi attuativi della pianificazione di settore	ALTRO
	Conforme	Azioni da intraprendere	Conforme	Azioni da intraprendere		
095559A021108150200021	SI		SI			
095559A050903150200022	SI		SI			
095559A053001150200023	SI		SI			
095559A051203150200024	SI		SI			
095559A029903150200025	SI		SI			
095559A010101150200026	SI		SI			
095559A010107150200027	SI		SI			
095559A051203150200028	SI		SI			
095559A050804150200029	SI		SI			
095559A050804150200030	SI		SI			
095559A010101150200031	NO	Variante urbanistica previa dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'art.1, cc. 4 e 5, L. 3 gennaio 1978, n. 1	SI		L. 17 agosto 1942 n.1150	

IL RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

Codice identificativo intervento	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori								NOTE
	Progettazione			Appalto ed esecuzione lavori				Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	
	Progetto Preliminare	Progetto Definitivo	Progetto Esecutivo	Gara di Appalto	Contratto di Appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori		
095559A021101150210001	0	0	0	2397	0	0	1	3	realizzazione struttura per raccolta rifiuti differenziata.
095559A010101150210002	0	0	0	0	0	0	0	1	
095559A050908150210003	0	0	0	0	0	0	2	0	
095559A050803150210004	0	0	0	0	0	0	3	4	
095559A010109150210005	0	0	0	0	0	1	7	9	
095559A051208150210006	0	0	0	0	0	0	7	10	
095559A053009150210007	0	0	0	0	0	0	4	5	
095559A010107150210008	0	0	0	0	0	0	2	3	
095559A051208150210009	0	0	0	0	0	0	2	3	
095559A010108150210010	0	0	0	0	0	0	6	8	
095559A010108150210011	0	0	0	0	0	0	7	9	
095559A010101150210012	0	0	4	43	0	0	4	5	
095559A010109150210013	0	0	0	0	0	0	2	4	
095559A018808150200014	0	0	0	0	0	0	0	1	
095559A010107150200015	0	0	0	0	0	0	1	2	
095559A050804150200016	0	0	0	0	0	0	8	10	
095559A010107150200017	0	0	0	0	0	0	5	7	
095559A010107150200018	0	0	0	0	0	0	3	5	
095559A050907150200019	0	0	0	0	0	0	2	4	
095559A029999150200020	0	0	0	0	0	0	7	9	
095559A021108150200021	0	0	0	0	0	0	10	12	
095559A050903150200022	0	0	0	0	0	0	4	6	
095559A053001150200023	0	0	0	0	0	0	8	9	
095559A051203150200024	4	6	7	9	11	12	24	25	
095559A029903150200025	0	0	0	0	0	1	7	9	
095559A010101150200026	0	0	0	0	0	0	3	4	

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

Codice identificativo intervento	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori								NOTE
	Progettazione			Appalto ed esecuzione lavori				Collaudo Tecnico Amministrativo (massimo 6 mesi)	
	Progetto Preliminare	Progetto Definitivo	Progetto Esecutivo	Gara di Appalto	Contratto di Appalto	Consegna Lavori	Esecuzione Lavori		
095559A010107150200027	2	4	6	9	11	12	18	20	
095559A051203150200028	14	16	18	19	20	21	33	35	
095559A050804150200029	16	18	20	21	22	23	29	31	
095559A050804150200030	3	5	7	10	11	12	19	21	
095559A010101150200031	14	15	17	19	20	21	24	25	

IL RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2002/2004

ELENCO ANNUALE 2002

Codice identificativo intervento	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Responsabile del Procedimento	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (in Euro)	Somme a disposizione dell'amministrazione comprensive degli oneri per piani di sicurezza (in Euro)	Effettivo utilizzo dell'opera	
					Trim.	Anno
095559A021101150210001	Realizzazione isola ecologica...	Di Rubba Luigi (geometra)	180'216,01	85'759,29	1°	2003
095559A010101150210002	Sistemazione di un'area prospiciente piazza Umberto I° a parcheggio e verde pubblico attrezzato	Parente Girolamo (ingegnere)	273'205,70	177'144,72	2°	2003
095559A050908150210003	Adeguamento alle norme di sicurezza con eliminazione barriera architettoniche e recupero definitivo parte dei locali a piano terra della Casa Comunale palazzo "Scorpio"	Parente Girolamo (ingegnere)	95'709,64	38'569,15	1°	2003
095559A050803150210004	Recupero e riconversione della struttura esistente "ex mercato coperto" in centro polifunzionale	Parente Girolamo (ingegnere)	165'632,29	40'950,47	3°	2003
095559A010109150210005	lavori di completamento circunvallazione Sud-Est	Parente Girolamo (ingegnere)	293'132,65	120'032,87	3°	2003
095559A051208150210006	Completamento nuovo stadio comunale comunale di via Tuoro	Parente Girolamo (ingegnere)	292'993,16	120'172,36	3°	2003
095559A053009150210007	costruzione nuovi loculi cimiteriali	Vito Raffaele (geometra)	190'366,02	67'862,43	3°	2003
095559A010107150210008	Sistemazione strade e ottenimento area a parcheggio	Vito Raffaele (geometra)	108'493,17	46'443,90	1°	2003
095559A051208150210009	Lavori di completamento campo di calcio Monteoliveto	Vito Raffaele (geometra)	81'003,10	22'288,28	1°	2003
095559A010108150210010	Realizzazione marciapiedi via Principe di Napoli via Calvi	Vito Raffaele (geometra)	155'000,35	50'549,50	3°	2003
095559A010108150210011	Completamento assetto viario via Diaz / via Risorgimento / viariello San Giorgio	Vito Raffaele (geometra)	109'266,09	45'670,98	3°	2003
095559A010101150210012	Realizzazione parcheggio e piazzetta in via Regina Elena e collegamento viario via Giovanni XXIII / prol. di via Roma.	Di Rubba Luigi (geometra)	98'126,81	74'886,25	2°	2003
095559A010109150210013	Sistemazione piazzale antistante ex Pretura per realizzazione parcheggio e verde pubblico attrezzato	Vito Raffaele (geometra)	32'269,70	18'859,53	1°	2003

IL RESPONSABILE