

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 758 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in Materia di Interesse Regionale - **POR Campania 2000-2006. PI "Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei". Sostituzione e modifica interventi.**

PREMESSO

- CHE, con decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004 la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;
- CHE, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, la Giunta Regionale ha approvato il quinto testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di mancato rispetto del cronogramma;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibere 845/2003 e 848/04, ha definito la procedura per la selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordo di Programma per l'attuazione dei P.I.;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 489 del 25 marzo 2004, ha approvato lo schema di riparto dei contributi ai Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 1649/05, ha individuato gli attori e definito le responsabilità di attuazione del programma di utilizzo delle risorse finanziarie a valere sulla Mis. 7.2 per i PI aventi come capofila la Regione Campania;
- CHE il P.O.R. ha identificato il Progetto Integrato del "Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei";
- CHE la Giunta Regionale, con le Delibere nn. 6084/01 e 2374/04, ha individuato il tetto indicativo di risorse all'interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;
- CHE la Giunta Regionale, con le Delibere nn. 710/03, 481/05, 115/06 e 336/06, ha approvato il P.I. del "Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei";

CONSIDERATO

- CHE nel terzo rapporto di controllo di gestione il Tavolo di concertazione ha richiesto:
 - a) la modifica della localizzazione dell'intervento "F PMN BCL 043", da tenersi per l'anno 2006 presso Castel Sant'Elmo e non più nel Castello Aragonese di Baia, non disponibile nei tempi previsti;
 - b) la sostituzione, a parità di costo POR, degli interventi "I QRT QRT 001" e "I SAN QRT 008" con i nuovi interventi "I QRT QRT 001 - Creazione del parco archeologico di Quarto: esproprio, scavo archeologico" e "I QRT QRT 001a - Parco archeologico di Quarto CF02-CF09";
 - c) la sostituzione degli interventi - per i quali era già stata proposta la revoca - "I SAN PZL 013", "I SAN PZL 014", "I SAN PZL 026", "I SAN PZL 027", "I SAN QRT 009" e "I PZL PZL 008" con gli interventi "I BCL BCL 003a - Sistemazione area esterna castelletto di via Castello: completamento", "I SAN BCL 021a - Castello di Baia e museo archeologico dei Campi Flegrei: completamento scavi archeologici", "I SAN BCL 022a - Castello di Baia e museo archeologico dei Campi Flegrei: allestimento museale del padiglione Cavaliere, del corpo di fabbrica III livello, delle terrazze esterne", "I SAN PZL 028a - Parco archeologico di Cuma: intervento aggiuntivo dello scavo archeologico e dei primi interventi di restauro conservativo dell'anfiteatro, dell'area del foro e dell'area delle mura nord", "I PZL PZL 007a - Completamento parco archeologico del lago d'Averno e della grotta di Cocceio; realizzazione di un percorso attrezzato di visita lungo le sponde del lago", "F PNA 00002 - Alla scoperta dei Campi Flegrei promozione delle risorse culturali, paesaggistiche e naturalistiche"; "F SAN PZL 047 - Notti Flavie: promozione dell'anfiteatro Flavio per il 2006-2007"; "I BCL BCL 018 - Villa Ferretti" e "F REG 000022 - Campagna di comunicazione coordinata per la promozione del territorio del PIT", per un valore totale di Euro 9.661.800, coperti con le risorse precedentemente destinate agli interventi sostituendi;
- CHE con nota prot. n. 2006.174238 del 23/2/2006 il NVVIP ha approvato la richiesta di cui al punto a), subordinando la variazione della localizzazione dell'intervento ad un nuovo parere del Responsabile della Mis. 2.1;
- CHE il Responsabile della Mis. 2.1 ha reso il proprio parere positivo, come comunicato dal Responsabile regionale del PI all'Autorità di Gestione con nota prot. 2006.502525 dell'8/6/2006;
- CHE con note prot. n. 2006.384857 del 2/5/2006 e n. 2006.0415238 dell'11/5/2006, il Nucleo ha comunicato all'Autorità di Gestione di aver valutato positivamente anche le richieste di cui ai punti b) e c);

VISTI

i pareri favorevoli espressi dal Nucleo e inviati all'Autorità di Gestione del POR con note prot. n. 2006.174238 del 23/2/2006, n. 2006.384857 del 2/5/2006 e n. 2006.0415238 dell'11/5/2006;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto dei pareri espressi dal NVVIP - che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto - in merito alla modifica della localizzazione dell'intervento "F PMN BCL 043", nonché in merito all'inserimento nel PI "Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei" degli interventi "I QRT QRT 001", "I QRT QRT 001a", "I BCL BCL 003a", "I SAN BCL 021a", "I SAN BCL 022a", "I SAN PZL 028a", "I PZL PZL 007a", "F PNA 00002", "F SAN PZL 047", "I BCL BCL 018" e "F REG 000022";
2. Di approvare la modifica e l'inserimento nel PI dei suddetti interventi - a valere sulla misura 2.1 - le cui schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il NVVIP;
3. Di confermare gli impegni finanziari programmatici di cui alla Delibera 115/06;

4. DI dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato “Grande Attrattore Culturale Campi Flegrei” di integrare i contenuti dell’Accordo di Programma per l’attuazione del PI nei sensi di cui alla presente deliberazione;

5. DI impegnare il Nucleo, dopo l’approvazione dell’integrazione al PI da parte della Giunta Regionale, a trasmettere al Responsabile del PI le schede afferenti alle operazioni approvate, anche per l’inoltro al Responsabile della Misura 2.1;

6. Di notificare il presente atto ai Coordinatori delle AGC 16 e 09; al Responsabile del Progetto Integrato, arch. Francesco Escalona; all’U.P.I. presso l’A.G.C. 09 per quanto di competenza e, per essa, al Responsabile della Misura 2.1 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P.;

7. DI trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it).

Il Segretario
Santa Brancati

Il Presidente
Antonio Bassolino




Giunta Regionale della Campania

Nucleo di Valutazione

e Verifica degli Investimenti Pubblici

N.V.V.I.P.

Il Direttore



AREA 03 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0174238 del 23/02/2006 ore 14,28

Mitt.: ROSSI FEDERICO - COORDINATORE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Fascicolo : 2003.XL/1/1.248

Dirett. CEE in mat. P.M. FEOGA e FSE-Attiv. di supp. autorità gestione POR



Prot. 175 del 16 FEB. 2006

Al Responsabile regionale del PI "Campi Flegrei"
Arch. Francesco Escalona

All'AdG
Dott. Carlo Neri

LORO SEDI

Oggetto: 3° rapporto di controllo di gestione PI "Campi Flegrei" (prot. NVVIP 122 del 3.2.06): PRESA D'ATTO.

Nella riunione del 15/2/2006 il NVVIP ha esaminato il rapporto di controllo di gestione in oggetto ed ha assunto le decisioni riportate a seguire. Il rapporto contiene numerose richieste che, per comodità, vengono trattate una per una.

1) Richieste di proroga

Nella scheda di controllo di gestione viene evidenziato lo stato dei ritardi maturati dai progetti del PI rispetto al cronogramma approvato. Tale stato non tiene sempre conto delle modifiche al cronogramma introdotte e rese valide con l'approvazione del II controllo di gestione: ne risulta pertanto difficile una lettura d'insieme.

Si osservano, tuttavia, numerosi ritardi rispetto alle proroghe già concesse, che risultano evidentemente in altrettante richieste di "seconde" proroghe. IL NVVIP non può non approvarle (anche tenendo conto della tempistica fissata dalla DGR 78/06); si vuole ciononostante rimarcare una situazione di estremo rischio ed allarme, atteso il generale ritardo di molti progetti del PI.

Le proroghe approvate risultano dalla tabella che segue. Si chiede, alla redazione del prossimo rapporto di controllo di gestione, di compilare un quadro di unione riportante, progetto per progetto:

- a) cronogramma della scheda approvata
- b) cronogramma approvato in sede di I controllo di gestione
- c) cronogramma approvato in sede di II controllo di gestione
- d) cronogramma approvato in sede di III controllo di gestione
- e) stato di attuazione
- f) eventuale richiesta di proroga.

CF

Numero identificativo	Nome identificativo	MODIFICHE CRONOGRAMMA III eses		
		Progettazione data fine	Affidamento data fine	Implementazione data fine
I SAN BCL 019	Parco Archeologico delle Terme di Baia. Valorizzazione	30/01/2006	01/10/2006	01/04/2008
I SAN BCL 022	Castello di Baia e Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Padiglione Cavaliere	04/10/2005	n.d.	01/04/2007
I SAN BCL 023	Castello di Baia e Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Nuove sale	01/03/2006	01/08/2006	01/04/2008
I SRN BCL 046	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro. Restauro Casina Vanvitelliana: attività espositive e concertistiche	30/12/2005	01/04/2006	24/05/2008
I SAN PZL 028	Parco Archeologico di Cuma. Scavo Anfiteatro	06/05/2004	26/01/2005	01/04/2008
I SAN PZL 029	Parco Archeologico di Cuma. Valorizzazione 1	31/12/2005	01/09/2006	01/04/2008
I SAN PZL 030	Parco Archeologico di Cuma. Scavo Foro			
I SAN PZL 031	Parco Archeologico di Cuma. Valorizzazione 2	01/04/2006	01/09/2006	01/04/2008
I SAN PZL 032	Parco Archeologico di Cuma. Via Domitiana.			
I SAN PZL 033	Parco Archeologico di Cuma. Valorizzazione 3	31/12/2005	01/09/2006	06/04/2008
I SRN BCL 047	Restauro e riqualificazione complesso borbonico del Lago Fusaro. Adeguamento edificio Ostrichina per funzione museali, espositive, convegnistiche	30/12/2005	01/04/2006	24/05/2008
I SRN BCL 048	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro: restauro ed adeguamento funzionale dell' edificio degli stalloni per uffici di orientamento per il turismo culturale	30/12/2005	01/04/2006	24/05/2008
I SRN BCL 049	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro. Restauro del giardino storico	30/03/2006	01/07/2006	24/05/2008
I SRN BCL 050	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro. Restauro Banchina Borbonica	30/08/2005	30/12/2005	24/05/2008
I SRN BCL 051	Restauro complesso borbonico del Lago Fusaro. Restauro paesaggistico della Lecceta	30/12/2005	01/05/2006	24/05/2008
I BCL BCL 001	Villa Cerillo	30/09/2004	15/09/2005	01/02/2008
I BCL BCL 002	Parco botanico di Villa Cerillo	15/07/2005	15/01/2006	15/05/2008
I MDP MDP 004	Realizzazione della passeggiata storico paesistica tra la punta di Torre Fumo e l'antico approdo di Miliscola	31/01/2006	15/04/2006	30/11/2007
I SAN PZL 006	Parco Archeologico del Lago di Averno e della Grotta di Coceco. Grotta di Cocecio	01/01/2006	01/10/2006	30/04/2008
I SAN BCL 007	Parco Archeologico del Lago di Averno e della Grotta di Coceco. Scavo ramo secondario	01/03/2006	01/10/2006	31/03/2008
I SAN BCL 003	Parco Archeologico di Misenum. Sacello degli Augustali	21/01/2005	01/07/2006	01/04/2008
I SAN PZL 010	Tempio di Serapide Pozzuoli	15/03/2004	23/11/2004	30/12/2006

2) Richiesta inserimento progetto IPZLPZL003

Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 78 del 26.1.2006, si prende atto dei ribassi maturati nell'ambito dei progetti del PI, a valere sulla misura 2.1 che, come risulta dalla nota del RdM 2.1 (suo prot. 0082167 del 27.1.06) ammontano ad € 6.205.326,75.

Risulta pertanto disponibile l'importo per il finanziamento del progetto IPZLPZL003 (Restauro e sistemazione a biblioteca civica del Palazzo Don Pedro de Toledo), con richiesta di finanziamento di € 6.046.898,00 (richiesta avanzata una prima volta il 1.8.2005, prot. NVVIP n. 689 e ribadita con nota al prot. NVVIP 24 del 17.1.06).

Visto l'esito (positivo) della procedura di valutazione, tenuto conto del parere positivo del RdM 2.1 (suo prot. 0417984 del 12.5.05 e di quello dell'A.A., al prot. NVVIP 934 del 26.10.05), il NVVIP approva l'inserimento del progetto nel PI. La relazione di esito è allegata.

3) Richiesta rimodulazione scheda FPMNBCL043.

La richiesta di modificare la localizzazione del primo dei due eventi della mostra prevista nell'ambito del progetto FPMNBCL043 è approvata dal NVVIP.

Pende, tuttavia, l'approvazione del RdM 2.1, che potrà essere acquisita direttamente dal responsabile del PI, dato che non vi sono variazioni di impegno finanziario e quindi non vi è necessità di Delibera di Giunta per approvare la modifica richiesta.

La nuova scheda viene conservata agli atti del NVVIP in sostituzione della precedente.

4) Richiesta rimodulazione schede IQRTQRT001 e IQRTQRT001a

Il 17.2.05 il NVVIP (con nota prot. 152/05) aveva approvato le due schede IQRTQRT001 e ISANQRT008. Il NVVIP, per quanto di sua competenza, esprimendo parere favorevole alla rimodulazione degli interventi e rimandando all'AdG per le approvazioni procedurali, se possibili.

Si erano trasmesse all'AdG le schede "nuove", siglate e con la dizione "provvisoria" in attesa di una definitiva approvazione dopo la quale il NVVIP avrebbe provveduto ad inserirle di ufficio nel PI approvato, considerandole "definitive".

Ad oggi l'AdG non ha trasmesso al NVVIP alcuna nota di approvazione delle due schede IQRTQRT001 e ISANQRT008.

Perviene, nella scheda di controllo di gestione, una ulteriore richiesta di cambiare il beneficiario del progetto ISANQRT008, ridenominando la scheda in IQRTQRT001a. Analizzata la scheda, il NVVIP ne verifica la sostanziale congruenza con la versione precedente. Occorre tuttavia acquisire il parere del RdM 2.1 e quello dell'AdG.

Ricevuti detti pareri il NVVIP potrà procedere alla predisposizione della relazione di esito per le sostituzioni/rimodulazioni delle schede.

5) Richiesta di revoca degli interventi: ISANPZL013; ISANPZL014; ISANPZL026; ISANPZL027; ISANQRT009; IPZLPZL008.

Il punto 6.1 la scheda di controllo di gestione contiene la richiesta di revoca del finanziamento dei seguenti interventi:

- ISANPZL013 (Parco Archeologico del lago d'Averno e della grotta di Cocceio. Area archeologica), € 1.291.142,24
- ISANPZL014 (Parco Archeologico del lago d'Averno e della grotta di Cocceio. Tempio di Apollo), € 2.065.827,60
- ISANPZL026 (Villa di Cicerone, Mausoleo di Adriano e Stadio di Antonino Pio. Percorso di visita), € 2.065.827,60
- ISANPZL027 (Villa di Cicerone, Mausoleo di Adriano e Stadio di Antonino Pio. Consolidamento), € 2.065.827,60
- ISANQRT009 (Parco Archeologico di Quarto. Mansio ad Quartum), € 774.685,35
- IPZLPZL008 (Parco archeologico di Cuma: restauro paesaggistico dell'area degradata dell'ex lago di Licola visibile dall'Acropoli di Cuma), € 2.582.284,50

La richiesta è approvata.

Rientrano pertanto nella disponibilità del PI, sulla misura 2.1 € 10.845.594,89, come risulta anche dalla allegata relazione di esito.

6) Richiesta inserimento progetto ISANBCL021.a

In relazione alla richiesta in oggetto, si constata che il parere del RdM 2.1 è allegato mentre manca il parere dell'A.A.

Si chiede di specificare gli "altri costi" al punto 29 della scheda.

La scheda va risottoposta, corredata dal parere dell'A.A.

7) Richiesta inserimento progetto ISANBCL022.a

In relazione alla richiesta in oggetto, si constata che il parere del RdM 2.1 è allegato mentre manca il parere dell'A.A.

Si chiede di specificare gli "altri costi" al punto 29 della scheda, precisando altresì le stime dei costi degli interventi di restauro dei materiali archeologici, quelli per il catalogo, i sussidi ed i programmi multimediali. Si ricorda che, se trattasi di appalti diversi, occorre predisporre diverse schede.

La scheda va risottoposta, corredata dal parere dell'A.A.

8) Richiesta inserimento progetto ISANPZL028.a

In relazione alla richiesta in oggetto, si constata che il parere del RdM 2.1 è allegato mentre manca il parere dell'A.A.

Si chiede di rivedere gli "altri costi" al punto 29 della scheda, ricordando che il collaudo fa parte delle spese tecniche (che non possono eccedere il 12%).
La scheda va risottoposta, corredata dal parere dell'A.A.

9) Richiesta inserimento progetto FSANBPZL045

In relazione alla richiesta in oggetto, si constata che mancano sia il parere del RdM 2.1 che quello dell'A.A.

In descrizione dell'intervento, si chiede di chiarire la procedura con cui si intende garantire il livello qualitativo dell'iniziativa.

Al punto 15 (soggetti da coinvolgere) si chiede di precisare le modalità del coinvolgimento dei soggetti prefigurati in descrizione.

Nel cronogramma occorre prevedere la II fase dell'intervento, che si intenderebbe svolgersi nel 2007.

Si chiede di chiarire i meccanismi con cui si intende attivare la contribuzione privata.

Negli indicatori, al punto 24, si chiede di quantificare il numero di visitatori previsti per gli eventi in oggetto (I e II edizione) e di fornire una stima del costo dei biglietti.

La scheda va risottoposta, corredata dai pareri del RdM e dell'A.A.

10) Richiesta inserimento progetto IPZLPZL007a

In relazione alla richiesta in oggetto, si constata che mancano sia il parere del RdM 2.1 che quello dell'A.A.

Tra i pareri citati nella scheda, occorre verificare se è necessaria la Valutazione di Incidenza, trovandosi in zona SIC.

La scheda va risottoposta, corredata dai pareri del RdM e dell'A.A.

11) Richiesta inserimento progetti IBCLBCL018 e FREG000022

La richiesta avanzata nella scheda di controllo di gestione non è accompagnata dalle relative schede progetto (corredate dai pareri) e, pertanto, non può essere esaminata. Si osserva che, invece, è allegata una scheda FEG000002a, per la quale non viene avanzata alcuna richiesta.

12) Richiesta inserimento progetto IBCLBCL003a

In relazione alla richiesta in oggetto, si constata che mancano sia il parere del RdM 2.1 che quello dell'A.A.

Si auspica la compilazione del punto 31.

Occorre comunque acquisire i pareri del RdM e dell'A.A.


13) Richiesta inserimento progetto FPNA000002

In relazione alla richiesta in oggetto, si constata che mancano sia il parere del RdM 2.1 che quello dell'A.A.

Il NVVIP non ha osservazioni sulla scheda; occorre comunque acquisire i pareri del RdM e dell'A.A.

In occasione della presentazione del prossimo rapporto di controllo di gestione, da riferire al 30.3.2006 e da presentare entro il 30.4, si chiede di riferire circa le date del cronogramma che saranno state superate, nelle modalità richieste al punto 1).

Distinti saluti

Prof. Federico Rossi




AREA 03 - SETTORE 01


Giunta Regionale della Campania

Nucleo di Valutazione

e Verifica degli Investimenti Pubblici

A. T. T. P.

Il Direttore



2 - MAR 2006

20/4/06

Mandi:

SERC

3-5-06
M

Prot. 346/06 del 23 MAR 2006

All'AdG (UPI)
Dott. Carlo Neri
(con allegati)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0384857 del 02/05/2006 ore 16,09

Mitt: ROSSI FEDERICO

Responsabile regionale del PI "Campi Flegrei"

Arch. Francesco Escalona

Fascicolo: 2003.XL/1/1.248
Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di
supp. autorità gestione POR

Copia al RdM 2.1, arch. Antonio Ranauro

**LORO SEDI****Oggetto: Inserimento interventi nel PI "Grande attrattore Campi Flegrei"**

Nella riunione del 23.3.2006

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA**

In relazione al PI "Campi Flegrei"

PRESO ATTO:

- che la scheda intervento IQRTQRT001 (Creazione del parco archeologico di Quarto: esproprio, scavo archeologico) è pervenuta al NVVIP in data 17.2.06 (prot. NVVIP n. 1178/06);
- che la scheda intervento IQRTQRT001a (Parco archeologico di Quarto CF02-CF09) è pervenuta al NVVIP una prima volta in data 17.2.06 (prot. NVVIP n. 1178/06) e successivamente, modificata a seguito alle richieste di chiarimenti ed integrazione dell'A.A., in data 2.3.06 (prot. NVVIP n. 222/06);
- che le schede intervento:
 - ISANBCL021a (Castello di Baia e museo archeologico dei Campi Flegrei: completamento scavi archeologici);
 - ISANPZL028a (Parco archeologico di Cuma: intervento aggiuntivo dello scavo archeologico e dei primi interventi di restauro conservativo dell'anfiteatro, dell'area del foro e dell'area delle mura nord);

Pagina 1 di 4

op

ISANBCL022a (Castello di Baia e museo archeologico dei Campi Flegrei: allestimento mussale del padiglione Cavaliere, del corpo di fabbrica III livello, delle terrazze esterne);

FSANPZL047 ("Notti Flavie": promozione dell'anfiteatro Flavio per il 2006/2207);

IPZLPZL007a (Completamento parco archeologico del lago di Averno e della grotta di Cocceio; realizzazione di un percorso attrezzato di visita lungo le sponde del lago);

sono pervenute al NVVIP una prima volta in data 3.2.06, prot. NVVIP 122/06 (unite al III rapporto di controllo di gestione) e, successivamente modificate in seguito alle richieste di chiarimenti ed integrazione del NVVIP (prot. NVVIP 175 del 16.2.2006), una seconda volta in data 2.3.2006 (prot. NVVIP n. 224);

- che le schede intervento:

~~IBCLBCL003a (Sistemazione area esterna castelletto di via Castello: completamento);~~

FPNA000002 (Alla scoperta dei Campi Flegrei "promozione delle risorse culturali, paesaggistiche e naturalistiche")

sono pervenute al NVVIP in data 3.2.06, prot. NVVIP 122/06 (unite al III rapporto di controllo di gestione);

- che la copertura finanziaria per l'esecuzione di detti interventi è stata verificata come segue:

per quanto riguarda gli interventi IQRTQRT001 e IQRTQRT001a dal fatto che essi sostituiscono gli interventi IQRTQRT001 e ISANQRT008, di importo totale uguale; per quanto riguarda gli interventi IBCLBCL003a; ISANBCL021a; ISANBCL022a; ISANPZL028a; IPZLPZL007a; FPNA000002 e FSANPZL047 (per un valore totale a valere sul POR di € 7.631.800) da fondi non programmati per € 482.523 e dalle revoche già approvate dal NVVIP (interventi ISANPZL013; ISANPZL014; ISANPZL026; ISANPZL027; ISANQRT009; IPZLPZL008 nota prot. NVVIP 175 del 16.2.2006), per € 10.845.594,89.

- che le schede intervento, debitamente sottoscritte, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la veridicità delle informazioni rese.

TENUTO CONTO:

- del parere espresso dall'Autorità Ambientale pervenuto in data 20.3.06 (prot. NVVIP 334/06);

- degli esiti della verifica del Responsabile di Misura 2.1 ricevuti rispettivamente: IQRTQRT001 e IQRTQRT001a unitamente alla scheda IQRTQRT001a (prot. NVVIP 222/06);

ISANBCL021a, ISANBCL022a, ISANPZL028a, FSANPZL047, IPZLPZL007a e IBCLBCL003a unitamente al 3 rapporto di controllo di gestione (prot. NVVIP 122/06);

FPNA000002 al prot. NVVIP 250 del 21.3.06.

CONSIDERATO:

- l'esito positivo della procedura di valutazione.

ESPRIME PARERE POSITIVO IN MERITO ALLA MODIFICA DEGLI INTERVENTI IQRTQRT001 E IQRTQRT001a IN SOSTITUZIONE DI IQRTQRT001 E I SANQURT008 E ALL'INSERIMENTO NEL PI DEGLI INTERVENTI ISANBCL021a, ISANBCL022a, ISANPZL028a, FSANPZL047, IPZLPZL007a, IBCLBCL003a e FPNA000002

come evidenziati nella tabella allegata ove:

QRT = Comune di Quarto

BCL = Comune di Bacoli


SAN = Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta SAN

PZL = Comune di Pozzuoli

PNA = Provincia di Napoli

Il presente parere viene trasmesso all'UPI e al Responsabile Regionale del Progetto Integrato per gli adempimenti di competenza. All'UPI vengono altresì allegate le schede controfirmate, i cui originali sono agli atti del NVVIP.

Distinti saluti

Prof. ing. Federico Rossi


Nr.Id	Ti p	Ben (0)	P or t	Mis	Nome identificativo del progetto	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse private confluenti nel POR	Tot. Altre risorse pubbliche	Costo Progetto
IQRTQRT001	I	QRT	si	2.1	Creazione del parco archeologico di Quarto: esproprio, scavo archeologico	€ 1.307.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.307.000,00
IQRTQRT001a	I	QRT	no	2.1	Parco Archeologico di Quarto (CF02-CF09)	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
IBCLBCL003a	I	BCL	no	2.1	Sistemazione area esterna castelletto di via Catello: completamento	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
ISANBCL021a	I	SAN	no	2.1	Castello di Baia e museo archeologico dei Campi Flegrei: completamento scavi archeologici	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
ISANBCL022a	I	SAN	no	2.1	Castello di Baia e museo archeologico dei Campi Flegrei: allestimento museale del padiglione Cavaliere, del corpo di fabbrica III livello, delle terrazze esterne	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
ISANPZL028a	I	SAN	no	2.1	Parco archeologico di Cuma: intervento aggiuntivo dello scavo archeologico e dei primi interventi di restauro conservativo dell'anfiteatro, dell'area del foro e dell'area delle mura nord	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
IPZLPZL007a	I	PZL	no	2.1	Completamento parco archeologico del lago di Averno e della grotta di Coccio; realizzazione di un percorso attrezzato di visita lungo le sponde del lago	€ 1.031.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.031.800,00
FPNA00002	F	PNA	no	2.1	Alla scoperta dei Campi Flegrei "promozione delle risorse culturali, paesaggistiche e naturalistiche"	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00
FSANPZL047	F	SAN	no	2.1	"Notte Flavie": promozione dell'anfiteatro Flavio per il 2006/2207	€ 900.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 1.170.000,00



AREA D3 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania

Nucleo di Valutazione

e Verifica degli Investimenti Pubblici

N.V.V.I.P.


Il Direttore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0415238 del 11/05/2006 ore 10,16
 Mitt.: ROSSI FEDERICO - COORDINATORE NUCLEO DI
 VALUTAZIONE
 Fascicolo : ZUUS.XL/1/1.248
 Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv di
 supp. autorità gestione POR



Prot. 523/06 del 4 MAG. 2006



11 MAG. 2006

All'AdG (UPI)
 Dott. Carlo Neri
 (con allegati)

Al Responsabile regionale del PI "Campi Flegrei"
 Arch. Francesco Escalona

Copia al RdM 2.1, arch. Antonio Ranauro

LORO SEDI**Oggetto: Inserimento interventi nel PI "Grande attrattore Campi Flegrei"**

Nella riunione del 4.5.2006

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
 PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA**

In relazione al PI "Campi Flegrei"

PRESO ATTO:

- che la scheda intervento IBCLBCL018 (Villa Ferretti) è pervenuta al NVVIP in data 26.4.06 (prot. NVVIP n. 492/06);
- che la scheda intervento FREG000022 (Campagna di comunicazione coordinata per la promozione del territorio del PIT) è pervenuta al NVVIP in data 26.4.06 (prot. NVVIP n. 495/06);
- che il Responsabile del PI ha richiesto il finanziamento dei due suddetti interventi in data 26.4.06 (prot. NVVIP n. 493/06);
- che la copertura finanziaria per l'esecuzione di detti interventi rinviene dalle revoche approvate dal NVVIP in data 16.2.06;
- che le schede intervento, debitamente sottoscritte, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la veridicità delle informazioni rese.

TENUTO CONTO:

- del parere espresso dall'Autorità Ambientale pervenuto in data 11.4.06 (prot. NVVIP 443/06);

Pagina 1 di 3

- degli esiti della verifica del Responsabile di Misura 2.1 ricevuti rispettivamente:
IBCLBCL018 in data 26.4.06 (prot. NVVIP n. 492/06);
FREG000022 in data 26.4.06 (prot. NVVIP n. 495/06).

CONSIDERATO:

- l'esito positivo della procedura di valutazione.

**ESPRIME PARERE POSITIVO IN MERITO ALL'INSERIMENTO NEL PI
DEGLI INTERVENTI IBCLBCL018 e FREG000022**

come evidenziati nella tabella allegata ove:


BCL = Comune di Bacoli
REG = Regione Campania

Il presente parere viene trasmesso all'UPI e al Responsabile Regionale del Progetto Integrato per gli adempimenti di competenza. All'UPI vengono altresì allegate le schede controfirmate, i cui originali sono agli atti del NVVIP.

Si segnala, in modo particolare per l'intervento IBCLBCL018, la necessità di porre in atto tutte le cautele perché si rispettino i tempi perentori stabiliti dalla DGR Campania 78/06.

In merito al suddetto progetto, inoltre, si evidenzia la necessità di avviare quanto prima le attività propedeutiche alle operazioni di gestione del bene, soprattutto per quel che riguarda il collegamento con il Parco archeologico subacqueo di cui l'immobile è destinato a diventare, in qualche modo, la "porta", anche al fine di garantire la sostenibilità gestionale.

Distinti saluti

Prof. ing. Federico Rossi


Nr.Id	Ti P	Ben (0)	P or t	Mis	Nome identificativo del progetto	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse private confluenti nel POR	Tot. Altre risorse pubbliche	Costo Progetto
IBCLBCL018	I	BCL	no	2.1	Villa Ferretti Campagna di comunicazione coordinata per la promozione del territorio del PIT	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
FREG000022	F	REG	no	2.1		€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00