

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 760 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in Materia di Interesse Regionale - **POR Campania 2000-2006. PI Grande Attrattore Culturale "Reggia di Caserta". Sostituzione interventi e integrazione per assegnazione risorse aggiuntive.**

PREMESSO

- CHE, con Decisione C(2004) 5188 del 15/12/2004, la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, ha approvato il quinto testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di mancato rispetto del cronogramma;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibere 845/2003 e 848/04, ha definito la procedura per la selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordo di Programma per l'attuazione dei P.I.;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 489 del 25 marzo 2004, ha approvato lo schema di riparto dei contributi ai Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 1649 del 26 novembre 2005, ha individuato gli attori e definito le responsabilità di attuazione del programma di utilizzo delle risorse finanziarie a valere sulla Mis. 7.2 per i PI aventi come Capofila la Regione Campania;
- CHE il POR ha identificato il Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale "Reggia di Caserta";
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 6084/01, ha individuato il tetto indicativo di risorse all'interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 2374/04, ha assegnato al PI ulteriori risorse a valere sulla Mis. 2.1 pari a Euro 4.500.000;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 6200/02, 938/05 e 244/06, ha approvato il P.I. Grande Attrattore Culturale "Reggia di Caserta";

CONSIDERATO

- CHE in sede di presentazione della quarta scheda di controllo di gestione, il Tavolo di concertazione ha richiesto al NVVIP l'ampliamento dei contenuti dell'intervento "RSSBCCE 005 - Reali Cavallerizze - scuderie. Laboratori ed aree esterne", con un conseguente incremento di costo da Euro 2.789.189 a Euro 5.296.189;
- CHE tale incremento di costo trova copertura mediante l'eliminazione degli interventi "RISBCCCE 020 - Bosco di S. Silvestro: restauro sculture e fabbriche", "RISBCCCE 021 - Bosco di S. Silvestro: restauro sentieri regimentazione acque" e "RISBCCCE 022 - Bosco di S. Silvestro: restauro del verde", tutti precedentemente approvati a valere sulla Mis. 2.1;
- CHE il Tavolo di concertazione ha, altresì, deciso di assegnare le ulteriori risorse di cui alla DGR 2374/04 all'intervento "RICCECCE 035 - Promozione e valorizzazione Grande Reggia", del costo POR di Euro 623.036, a valere sulla Mis. 2.1, chiedendone, pertanto, l'inserimento nel PI;
- CHE con note prot. n. 2006.256709 del 20/3/2006 e 2006.384425 del 2/5/2006 il NVVIP ha trasmesso all'Autorità di Gestione i propri pareri in merito alle suddette richieste;

VISTI

i pareri favorevoli espressi dal Nucleo in merito alle citate richieste e trasmessi all'Autorità di Gestione con note prot. n. 2006.256709 del 20/3/2006 e 2006.384425 del 2/5/2006;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto dei pareri favorevoli espressi dal NVVIP - che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto - in merito all'ampliamento dei contenuti dell'intervento "RSSBCCE 005 - Reali Cavallerizze - scuderie. Laboratori ed aree esterne", alla contestuale eliminazione degli interventi "RISBCCCE 020 - Bosco di S. Silvestro: restauro sculture e fabbriche", "RISBCCCE 021 - Bosco di S. Silvestro: restauro sentieri regimentazione acque" e "RISBCCCE 022 - Bosco di S. Silvestro: restauro del verde" nonché all'inserimento nel PI dell'intervento identificato come "RICCECCE 035 - Promozione e valorizzazione Grande Reggia";
2. DI approvare l'ampliamento dei contenuti dell'intervento RSSBCCE 005 e l'inserimento nel PI Grande Attrattore Culturale "Reggia di Caserta" dell'intervento RICCECCE 035, le cui schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il NVVIP;
3. DI rideterminare l'impegno finanziario complessivo di cui alla DGR. n. 244/06 nella misura di Euro 55.005.764,98, derivante dall'incremento di Euro 623.036 a valere sulla Mis. 2.1, il cui impegno passa da Euro 38.721.347 a Euro 39.344.383;
4. Di impegnare il Nucleo, dopo l'approvazione delle modifiche ed integrazioni al PI da parte della Giunta Regionale, a trasmettere al Responsabile del PI le schede afferenti alle operazioni approvate, anche per l'inoltro al Responsabile della Misura 2.1;
5. DI dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale "Reggia di Caserta" di integrare i contenuti dell'Accordo di Programma per l'attuazione del PI nei sensi di cui alla presente deliberazione;
6. DI notificare il presente atto al Coordinatore dell'AGC 16; al Coordinatore dell'AGC 09; al Responsabile del Progetto Integrato, Dott. Antonio Ciampaglia; all'U.P.I. presso l'A.G.C 09 per quanto di competenza e, per essa, al Responsabile della Misura 2.1 e al Dirigente interessato; al N.V.V.I.P.;

7. DI trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. ed all'inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it)

Il Segretario
Santa Brancati

Il Presidente
Antonio Bassolino



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA



+
*Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici*

N.V.V.I.P.

Il Direttore

FAX URGENTE

Protocollo n°268 del 14/03/06 Numero pagine: 1+21

All'attenzione **NERI**

2381

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0256709 del 20/03/2006 ore 12,57

Mitt.: NUCLEO DI VALUTAZIONE

Fascicolo : 2003.XL/1/1.248
Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di
supp. autorità gestione POR




OGGETTO

G.A. REGGIA DI CASERTA

IV° INVIO

Giunta Regionale della Campania
Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici
Via S. Lucia 81 - 80132 NAPOLI
Piano 5° stanza n.64-65
Tel. 081/7962925
Fax 081/7962701



Il presente telefax (x) sostituisce () non sostituisce
l'atto originale ai sensi dell'art. 6 comma 2 legge n. 412/91



Giunta Regionale della Campania

Nucleo di Valutazione

e Verifica degli Interventi Pubblici

1777/2

Il Direttore

OGGI 01 SETTEMBRE

Dott. Antonio Ciampaglia
Responsabile Regionale del
Progetto Integrato "Reggia di
Caserta"

Dott. Carlo Neri
Responsabile Autorità di
Gestione del POR

LORO SEDI

Prot. 268/06 14 MAR 2006

Oggetto: Scheda di Controllo di Gestione del P.I. "Grande attrattore Reggia di Caserta". IV Invio

Esaminate le richieste formulate dal Tavolo di Concertazione nella scheda di Controllo di Gestione del P.I. "Grande Attrattore Reggia di Caserta" pervenuta il 24/02/2006 prot. n. 192, il Nucleo, nella riunione del 9 Marzo 2006, ha approvato la richiesta di ampliamento del primitivo progetto portante RISBCCCE005 Reali Cavallerizze "Scuderie, laboratori ed aree esterne" in sostituzione degli interventi:

- RISBCCCE020 "Bosco di San Silvestro: Restauro sculture e fabbriche";
- RISBCCCE021 "Bosco di San Silvestro: restauro sentieri regimentazione acque";
- RISBCCCE022 "Bosco di San Silvestro: Restauro del verde".

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti

Federico Rossi

REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

FOR - PROGETTI INTEGRATI
IV SCHEDA CONTROLLO DI GESTIONE
RICHIESTA VARIAZIONI

ESITO FINALE DELLA VALUTAZIONE DEL
PROGETTO INTEGRATO

“GRANDE ATTRATTORE REGGIA DI CASERTA”

PROPONENTE: REGIONE CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
DELLA REGIONE CAMPANIA**

CONSIDERATO

- quanto disposto dal cap. 6 del POR, dal paragrafo 1.E del CdP e dalla delibera della G.R. n.° 270 del 19/01/2001 e che, pertanto, ogni modifica di intervento incluso nei Progetti Integrati deve essere sottoposto alla valutazione di fattibilità e coerenza interna da parte del NVVIP, il cui parere è vincolante ai fini dell'ammissibilità al finanziamento;
- che il P.I. "Reggia di Caserta" è stato approvato con DGR 548 del 7/04/2004;

PRESO ATTO

- della richiesta di ampliamento del primitivo progetto portante RISBCCCE005 Reali Cavallerizze "Scuderie, laboratori ed aree esterne" in sostituzione degli interventi: RISBCCCE020 "Bosco di San Silvestro - Restauro sculture e fabbriche"; RISBCCCE021 "Bosco di San Silvestro - Restauro sentieri regimentazione acque"; RISBCCCE022 "Bosco di San Silvestro - Restauro del verde";
- che la Soprintendenza Architettonica di Caserta ha sviluppato una rielaborazione della progettazione portandola da un livello preliminare a quello definitivo;

TENUTO CONTO

- dell'esito della verifica del responsabile della misura 2.1 ricevuto in data 09/03/2006 con nota Prot. N°254;
- del parere dell'Autorità Ambientale;
- dell'esito della procedura di valutazione;

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA**

APPROVA LA SOSTITUZIONE RICHIESTA.

In conseguenza di ciò il PIT " Grande Attrattore Reggia di Caserta" risulta composto dai seguenti progetti:

REGIONE CAMPANIA
 NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

**A) PROGETTI CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SULLE RISORSE
 ASSEGNATE**

Nr	Tipologia	Misura	Benef. (n)	Portam.	Nome identificativo del progetto	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse private confluenti nel POR	Altre risorse pubbliche	Costo Totale
1	I	2.1	SBC	P	RISBCCCE005 Reali Cavallerizie "Scuderie - Laboratori ed aree esterne; 6° lotto	€ 5.296.189			€ 5.296.189
2	I	2.1	SBC	P	RISBCCCE007.1 Bosco Vecchio - Castelluccia, Passionisti, Verde e Fabriques; 6° lotto	€ 859.000			€ 859.000
3	I	2.1	SBC	P	RISBCCCE007.2 Bosco Vecchio - Castelluccia, Passionisti, Verde e Fabriques; 7° lotto	€ 232.000			€ 232.000
4	I	2.1	SBC	P	RISBCCCE007.3 Bosco Vecchio - Castelluccia, Passionisti, Verde e Fabriques; 8° lotto	€ 4.134.000			€ 4.134.000
5	I	2.1	CCE	P	RICCECCE002 Sistemazione della piazza Carlo III	€ 9.404.453			€ 9.404.453
6	I	2.1	CCE		RICCECCE005 Impianto antitrusione di S. Leucio	€ 774.685			€ 774.685
7	I	2.1	SBC		RISBCCCE001 Reggia - Locali d'accoglienza visitatori; 2° lotto	€ 1.291.292			€ 1.291.292
8	I	2.1	SBC		RISBCCCE002 Reggia - Appartamento Storico ala 700; 5° lotto	€ 2.066.000			€ 2.066.000
9	I	2.1	SBC		RISBCCCE003 Reggia - Appartamento Storico ala 800 - Restauro Volta ellittico; 3° lotto	€ 2.659.993			€ 2.659.993
10	I	2.1	SBC		RISBCCCE008 Reggia - Salone Reale - Restauro Manufatti Lupidei; 3° lotto	€ 180.228			€ 180.228
11	I	2.1	SBC		RISBCCCE010 Reggia - Teatro di Corte	€ 181.000			€ 181.000
12	I	2.1	SBC		RISBCCCE013 Reggia - Facciate	€ 774.685			€ 774.685
13	I	2.1	SBC		RISBCCCE015 Parco o Giardino Inglese - Strada Parco; 2° lotto	€ 749.000			€ 749.000
14	I	2.1	SBC		RISBCCCE016 Giardino Inglese - Parco - Asse Centrale - Restauro Verde	€ 3.398.000			€ 3.398.000
15	I	2.1	SBC		RISBCCCE018 Parco - Asse Centrale - Restauro Sculture e Fontane; 6° lotto	€ 516.000			€ 516.000
16	I	2.1	CCE		RICCECCE037 Filanda Belvedere S. Leucio	€ 774.685			€ 774.685

REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

17	I	2.1	CSG		RICSGCSG002 "Caserma Borbonica"	€ 1.889.964			€ 1.889.964
18	I	2.1	SAN		RISANMAD001 "Museo Casal Carnafa"	€ 1.500.000			€ 1.500.000
Totale Progetti Infrastrutture						€ 36.681.174			€ 36.681.174
19	S	2.3	REG		RSREGCCE001 Artescuola	€ 408.037			€ 408.037
20	S	2.1	REG	P	RSREGCCE004 Ricerca-azione	€ 150.000			€ 150.000
21	S	2.1	SBC		RSSBCCCE011 Promozione e valorizzazione Grande Reggio	€ 1.393.847	€ 748.448		€ 2.142.295
22	S	2.3	REG	P	RSREGCCE011 Centri di servizi per lo sviluppo del turismo culturale	€ 676.000			€ 676.000
23	S	2.3	REG		RSREGCCE003 Formazione per Portale di Caserta	€ 50.000			€ 50.000
24	S	3.11	REG		RSREGCCE006 Attività integrata a sostegno della creazione di imprese sociali	€ 173.707			€ 173.707
25	S	3.2	REG		RSREGCCE007 Programma di formazione per lo sviluppo turismo-culturale	€ 1.043.600			€ 1.043.600
26	S	3.2	REG		RSREGCCE005 Laboratorio di formazione per restauro	€ 1.222.400			€ 1.222.400
27	S	2.3	SBC	P	RSSBCCCE023 Formazione per operatore verde storico az. A	€ 97.000		€ 97.000	€ 194.000
28	S	2.1	SBC		RSSBCCCE024 "Promozione e valorizzazione Grande Reggio - Porecchi di Luci nella reggia - Stagione estiva 2005 stagione invernale 2006"	€ 487.000	€ 299.000		€ 786.000
Totale Progetti Formazione e Servizi						€ 5.701.591	€ 1.047.448	€ 97.000	€ 6.846.039
29	P	2.3	REG	P	RPREGCCE010 Formazione ed assistenza tecnica alle imprese nel settore della cultura e del tempo libero	€ 500.000	€ 500.000		€ 1.000.000
30	P	2.3	REG	P	RPREGCCE012 Attività di tutoring alle imprese nel settore della cultura e del tempo libero	€ 1.000.000	€ 1.000.000		€ 2.000.000
31	P	2.2	REG	P	RPREGCCE008 Potenziamnto del sistema produttivo nel campo dell'artigianato tradizionale, del restauro e dei servizi turistici (Primo bando).	€ 5.164.569	€ 5.164.569		€ 10.329.138
32	P	2.2	REG	P	RPREGCCE009 Potenziamnto del sistema ricettivo della Città di Caserta (Primo bando)	€ 5.164.569	€ 5.164.569		€ 10.329.138

REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

33	P	2.3	REG	P	RPREGCCE015 Formazione per operatore verde storico az. C	€ 161.500	€ 161.500		€ 323.000
					Totale Progetti Iniziativa Privata	€ 11.990.638	€ 11.990.638		€ 23.981.276
					TOTALE PROGETTI ENTRO TETTO	€ 54.373.403	€ 13.038.086	€ 97.000	€ 67.508.489

- (o) CCE = Comune di Caserta
SBC = Soprintendenza ai B.A.A.S. di Caserta e Benevento
REG = Regione Campania
CSG = Comune di Casagiove
SAN = Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta

B) PROGETTI FINANZIATI CON ALTRE RISORSE

Nr	Tip.	Misura	Benef. (o)	Portata	Nome identificativo del progetto	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse Private	Altre Risorse Pubbliche	Costo Totale
34	I	2.1	SBC		RISBCCCE006 Reggia - Restauro Infissi Appartamento Storico	---		€ 52.000	€ 52.000
35	I	2.1	SBC		RISBCCCE009 Reggia - Restauro Coperture	---		€ 6.182.035	€ 6.182.035
36	I	2.1	SBC		RISBCCCE012 Reggia - Sicurezza Complesso Vanvitellano	---		€ 666.229	€ 666.229
37	I	2.1	SBC		RISBCCCE014 Parco - Impianto Illuminazione	---		€ 258.000	€ 258.000
38	I	2.1	CCE		RICCECCE017 Sistemazione delle aree verdi e del recinto reale di S. Leucio	---		€ 3.787.178	€ 3.787.178
39	I	2.1	CCE		RICCECCE018 Adegnamento delle infrastrutture del Borgo di S. Leucio	---		€ 1.072.681	€ 1.072.681
40	I	2.1	CCE		RICCECCE019 Recupero della ex stalla e dello scalone monumentale di S. Leucio	---		€ 454.482	€ 454.482
41	I	2.1	CCE		RICCECCE028 Acquisizione e restauro renerti museo S. Leucio	---		€ 908.964	€ 908.964
42	I	2.1	CCE		RICCECCE036 Allestimenti museali Belvedere S. Leucio	---		€ 1.420.258	€ 1.420.258
43	I	2.1	CCE		RICCECCE013 Ripavimentazione del borgo medievale di Caserta Vecchia.	---		€ 709.400	€ 709.400
44	I	2.1	CSG		RICSGCSG001 Recupero quartiere militare borbonico; I lotto	---	€ 1.291.142	€ 1.549.371	€ 2.840.513

REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

46	I	2.1	CCE		RICCECCE020 Recupero Chiosstro di Sant'Agostino.	--		€ 309.874	€ 309.874
47	I	2.1	CCE		RICCECCE024 Percorso attrezzato e centro sociale (S. Agostino)	--		€ 877.977	€ 877.977
48	I	2.1	CCE		RICCECCE021 Sistemazione Piazza Gramsci.	--		€ 309.874	€ 309.874
49	I	2.1	CCE		RICCECCE022 Recupero Piazzetta Commestibili	--		€ 335.697	€ 335.697
50	I	2.1	CCE		RICCECCE023 Riqualificazione Via Gasparri	--		€ 309.674	€ 309.674
51	I	2.1	CCE		RICCECCE026 Recupero degli Edifici di Piazzetta Commestibili.	--	€ 1.885.068	€ 697.217	€ 2.582.285
52	I	2.1	CCE		RICCECCE027 Sistemazione Piazza Ruggiero	--	€ 2.762.910	€ 819.478	€ 3.382.658
53	I	2.1	SBC		RISBCCCE028 Bosco Vecchio-Castelluccia, Passonisti, Verde e Fabriques; 1° - 2° - 3° - 4° - 5° lotto	--		€ 676.042	€ 676.042
54	I	2.1	SBC		RISBCCCE024 Reggia - Locali d'accoglienza visitatori; 1 lotto	--		€ 103.209	€ 103.209
55	I	2.1	SBC		RISBCCCE026 Reggia - Appartamento storico Ala 800 - restauro volta ellittica; 1° - 2° lotto	--		€ 258.228	€ 258.228
56	I	2.1	SBC		RISBCCCE027 Reali Cavallerizie "Scuderie-Laboratori ed aree esterne; 1° - 2° - 3° - 4° - 5° lotto	--		€ 981.328	€ 981.328
57	I	2.1	SBC		RISBCCCE025 Reggia - Appartamento storico ala 700; 1° - 2° - 3° - 4° lotto	--		€ 1.063.901	€ 1.063.901
58	I	2.1	SBC		RISBCCCE029 Reggia - Salone Reale - Restauro Manufatti Lapidari 1° - 2° lotto	--		€ 171.822	€ 171.822
59	I	2.1	SBC		RISBCCCE030 Parco e Giardino Inglese - Strade Parco; 1° lotto	--		€ 206.583	€ 206.583
60	I	2.1	SBC		RISBCCCE031 Parco e Giardino Inglese - Strade Parco; 1° - 2° lotto	--		€ 387.343	€ 387.343
61	I	2.1	SBC		RISBCCCE032 Parco - Asse centrale - Restauro Sculture e Fontane; 1° - 2° - 3° - 4° - 5° lotto	--		€ 748.862	€ 748.862
					TOTALE PROGETTI	--	€ 6.938.120	€ 25.303.642	€ 31.243.032

Il presente esito viene trasmesso all'UPI e al Responsabile Regionale del Progetto Integrato per gli adempimenti di competenza.

NAPOLI, 09/03/2006

Pagina 6 di 6



Giunta Regionale della Campania
Ambrosia Generale di Coordinamento
Programmazione Piani e Programmi
Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici
N. 7191 P.

Prot. n. 466

Napoli, li **18 APR. 2006**

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Dott. Antonio Ciampaglia
Responsabile Regionale del
Progetto Integrato "Reggia di
Caserta"

Dott. Carlo Neri
Responsabile Autorità di
Gestione del POR

LORO SEDI

Oggetto: P.I. "Grande attrattore Reggia di Caserta". Richiesta assegnazione risorse residue - D.G.R. 2374 del 22/12/2004.

Esaminate le richieste formulate dal Tavolo di Concertazione e presentate dal responsabile del P.I. "Grande Attrattore Reggia di Caserta" con nota n° 294 del 15/03/2006, il Nucleo, nella riunione del 06 Aprile 2006, ha assunto la seguente decisione:

I. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE INDIVIDUATE DALLA D.G.R. N° 2374 DEL 22/12/2004.

Valutato l'intervento RICCECCE035 "Promozione e valorizzazione Reggia di Caserta" coerente con l'idea forza del P.I, il Nucleo esprime parere positivo.

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti

Federico Rossi


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0384425 del 02/05/2006 ore 15,20

Mitt.: ROSSI FEDERICO - COORDINATORE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Fascicolo: ZU03.XL/1/1.248

Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di supp. autorità gestione POR



2 - MAG. 2006

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA

CONSIDERATO

- quanto disposto dal cap. 6 del POR, dal paragrafo 1.E del CdP e dalla delibera della G.R. n.° 270 del 19/01/2001 e che, pertanto, ogni modifica di intervento incluso nei Progetti Integrati deve essere sottoposto alla valutazione di fattibilità e coerenza interna da parte del NVVIP, il cui parere è vincolante ai fini dell'ammissibilità al finanziamento;
- che il P.I. "Reggia di Caserta" è stato approvato con DGR 548 del 7/04/2004;

PRESO ATTO

- che il Tavolo di Concertazione ha deciso di assegnare le risorse residue di cui alla delibera di Giunta Regionale n°2374 al progetto **RICCECCE035 "Promozione e valorizzazione Grande Reggia"**;
- che la scheda di cui sopra debitamente sottoscritta ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la veridicità delle informazioni rese;

TENUTO CONTO

- dell'esito della verifica del responsabile della misura 2.1 ricevuto in data 23/03/2006 con nota Prot. N°362;
- del parere dell'Autorità Ambientale pervenuta in data 18/04/2006 con nota N°461;
- dell'esito della procedura di valutazione;

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA

APPROVA LA SCHEDA PROGETTO RICCECCE035:

Nr	Tipologia	Misura	Benef. (n)	Portata	Nome identificativo del progetto	Risorse pubbliche a valore sul POR	Risorse private confluenti nel POR	Altre risorse pubbliche	Costo Totale
1	I	2.1	CCE	P	RICCECCE035 "Promozione e valorizzazione Reggia di Caserta"	€ 623.038,00	€ 180.000,00		€ 803.038,00

Napoli, 18/04/2006