

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 827 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale - **POR Campania 2000-2006. PI "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano". Modifica quadri finanziari e beneficiari finali di alcuni interventi.**

PREMESSO

- CHE, con Decisione C(2004) 5188 del 15/12/2004, la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania ;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 116 del 14/2/2006, ha approvato il quinto testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 5247/2001, ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 844/2003, ha definito le revoche o sostituzioni in caso di mancato rispetto del cronogramma;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 845/2003 e 848/2004, ha definito la procedura per la selezione dei progetti contenuti nei P.I. relativi a misure integrabili diverse da quelle minime;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 179 del 13 febbraio 2004, ha approvato gli schemi di Accordi di Programma per l'attuazione dei P.I.;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 489 del 25 marzo 2004, ha approvato lo schema di riparto dei contributi ai Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2, nonché le linee guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Misura 7.2;
- CHE il POR ha identificato il Progetto Integrato "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano";
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 1646/02, ha individuato il tetto indicativo di risorse all'interno del quale va contenuto il quadro finanziario del PI stesso;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 859/04, ha autorizzato il NVVIP alla verifica e valutazione del PI in due fasi, di cui la seconda successiva ad un bando per la individuazione e la selezione di interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei centri storici del Parco Nazionale del Cilento;
- CHE la Giunta Regionale, con Delibere nn. 1502/04, 474/05, 248/06 e 250/06 ha approvato il P.I "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano";

CONSIDERATO

* CHE il Tavolo di concertazione, in sede di presentazione della seconda scheda di controllo di gestione, ha richiesto al NVVIP la modifica dei quadri finanziari degli interventi "I 01 PNCVD - Centro studi e ricerche sulla biodiversità"; "I 02 PNCVD - Arredi e strumentazione per centro studi e ricerche biodiversità", "I 03 PNCVD - Realizzazione centro operativo prevenzione", "S 010 PNCVD - Assistenza tecnica" e "S 011 PNCVD - Progetto di comunicazione per la diffusione delle informazioni sui temi di Rete ecologica", consistente nella eliminazione delle quote di cofinanziamento a carico dell'Ente Parco o di altre istituzioni, erroneamente previste in fase di progettazione;

* CHE con nota prot. 2006.482322 dell'1/6/2006 il Tavolo di Consertazione ha segnalato la necessità di procedere alla modifica dei beneficiari finali di taluni interventi a valere sulla Mis. 1.9, per tutti erroneamente individuato nell'Ente Parco del Cilento, ma più correttamente da identificare con i singoli Enti (Comuni, Comunità Montane, Soprintendenze) aventi la titolarità del bene oggetto dell'intervento, secondo il seguente prospetto:

Codice intervento	Denominazione intervento	Nuovo beneficiario finale
S 07 PNCVD INV	Studio di fattibilità recupero Roscigno vecchia	Comune di Roscigno
I 09 PNCVD INV	Centro di Educazione ambientale (CEA)	Comune di Sanza
I 13 PNCVD INV	Centro visita Iontra	Comune di Aquara
I 14 PNCVD INV	Salvaguardia risanamento e valorizzazione del patrimonio tradizionale in Valle di Pruno	Comune di Laurino
I 16 PNCVD INV	Illuminazione grotte di Pertosa	Comune di Pertosa
I 17 ARCH INV	Realizzazione dell'archeodromo di Vallicelli	Comune Monte San Giacomo
I 18 ARCH INV	Parco archeologico di Consilinum	Comune Padula
I 19 ARCH INV	Parco Archeologico di Roscigno	Comune Roscigno
I 20 ARCH INV	Valorizzazione messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'insediamento Enotrio di Palinuro sui Colli della Molpa e tempa della guardia	Comune Centola
I 21 ARCH INV	Ultimazione dei lavori per la realizzazione del Parco Archeologico (Roccagloriosa)	Comune Roccagloriosa
I 22 ARCH INV	Valorizzazione dell'area archeologica di Laurelli (Caselle in Pittari)	Soprintendenza Archeologica
I 23 ARCH INV	Indagini conoscitive e valorizzazione della città antica di PYXOUS - di UXENTUM	Soprintendenza Archeologica
I 24 ARCH INV	Valorizzazione dell'insediamento fortificato della civitella	Comune Moio della Civitella
I 25 SBAP INV	Grotta di San Michele	SBAPSAE

I 26 PNCVD INV	Palazzo Capano centro dieta mediterranea (Pollica)	Comune Pollica
I 27 SBAP INV	Cenobio basiliano	SBAPSAE
I 28 SBAP INV	Eremo verginiano di Sant'Onofrio	SBAPSAE
I 29 SBAP INV	Insedimento basiliano S.Cecilia	Comune Futani
I 30 PNCVD INV	Centro SFORE Palazzo Marchesale (Pisciotta)	Comune Pisciotta
I 31 SBAP INV	Sacco Vecchia - Recupero di un Centro abbandonato quale componente del paesaggio culturale del Cilento	Comune Sacco
I 44 PNCVD FIU	Oasi del Faraone sorgente del Mingardo	Comune Laurito
I 45 PNCVD FIU	Mulino ad acqua e centro di accoglienza	Comune Laurito
I 47 PNCVD FIU	Miglioramento della fruizione Gole del Mingardo (area cava, accessi sostenibili, castellaccio Camerota, postazione Sanseverino-Monte bulgheria-Roccagloriosa)	Comune di centola
I 48 PNCVD FIU	Valle dei MULINI -Complesso sorgivo Capelli di Venere	Comune Casaletto Spartano
I 49 PNCVD FIU	Recupero del mulino in loc. Sabetta	Comune Caselle in Pittari
I 50 A PNCVD FIU	Recupero dell'antica ferriera lungo il bussento	Comune di Morigerati
I 50 B PNCVD FIU	Recupero dell'antica ferriera lungo il bussento	Comune di Morigerati
I 51 PNCVD FIU	Recupero del centro canoe foce bussento	Comune di Santa Marina
I 52 PNCVD FIU	Itinerari e recupero strutture archeoindustriali Bussento	Comune di Sanza
I 53 PNCVD FIU	recupero antico mulino e ferriera lungo il bussento	Comune di Tortorella
I 54 PNCVD FIU	Recupero dei mulini in loc. Croci mulino	Comune di Torre Orsaia
I 55 PNCVD FIU	Progetto turismo rigenerativo nelle gole del calore	C.M. Calore Salernitano
I 56 A PNCVD FIU	Recupero edifici pubblici casolari e mulini lungo il Calore	C.M. Alburni
I 56 B PNCVD FIU	Recupero edifici pubblici casolari e mulini lungo il Calore	Comune Castel San Lorenzo-
I 57 PNCVD FIU	Recupero strutture pubbliche per rifunzionalizzazione energetica e riequilibrio ecologico degli affluenti dell'Alento -Palistro-Badolato-Torna	C.M. Gelbison e C.
I 58 PNCVD FIU	Valle dei mulini	Comune di Sessa Cilento
I 59 PNCVD FIU	Villaggio dell'Acqua	Comune di Monteforte Cilento
I 46 PNCVD FIU	Riqualficazione ostello del Mingardo	Comune di Celle di Bulgheria

* CHE, in particolare, per l'ultimo intervento elencato la modifica del beneficiario finale si rende necessaria per l'impossibilità finanziaria ad acquisire l'immobile oggetto dell'intervento da parte dell'Ente Parco, in luogo del quale provvederà il Comune di Celle di Bulgheria, quale nuovo beneficiario finale dell'intervento;

* CHE con nota prot. n. 2006.441435 del 18/5/2006 il NVVIP ha inoltrato all'Autorità di Gestione il proprio parere in merito alle modifiche richieste dal Tavolo e richiamate in precedenza;

RITENUTO

di dover procedere, per le motivazioni sopra richiamate, alla rettifica dei beneficiari finali degli interventi infrastrutturali a valere sulla Mis. 1.9 individuati dal Tavolo di concertazione;

VISTI

* il parere favorevole espresso dal Nucleo e inviato all'Autorità di Gestione con nota prot. n. 2006.441435 del 18/5/2006;

* la nota del Responsabile regionale del PI prot. 2006.482322 dell'1/6/2006;

propone e la Giunta a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. DI prendere atto del parere favorevole espresso dal NVVIP - che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto - in relazione alle modifiche dei quadri finanziari degli interventi "I 01 PNCVD", "I 02 PNCVD", "I 03 PNCVD", "S 010 PNCVD" e "S 011 PNCVD";

2. DI approvare le modifiche agli interventi summenzionati, le cui schede identificative, debitamente siglate, sono depositate presso il NVVIP;

3. DI approvare la modifica dei Beneficiari finali degli interventi infrastrutturali a valere sulla Mis. 1.9 precedentemente elencati, nonché dell'intervento "I 46 PNCVD FIU";

4. DI confermare gli impegni finanziari programmatici di cui alla DGR 248/06;

5. DI impegnare il Nucleo a trasmettere al Responsabile del PI le schede afferenti alle operazioni interessate dalle citate modifiche, anche per l'inoltro al Responsabile della Misura 1.9;

6. DI dare mandato al Responsabile del Progetto Integrato "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano" di integrare i contenuti dell'Accordo di Programma per l'attuazione del PI nei sensi di cui alla presente deliberazione;

7. DI notificare il presente atto ai Coordinatori dell'AGC 09 e dell'AGC 05; al Responsabile regionale del PI presso l'Autorità di Gestione; all'U.P.I. presso l'A.G.C. 09 per quanto di competenza e, per essa, al Responsabile della Misura 1.9; al N.V.V.I.P;

8. DI trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. ed all'inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it)

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0441435 del 18/05/2006 ore 15,38

Mitt.: ROSSI FEDERICO - COORDINATORE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Fascicolo: 2003.XL/1/1.299

Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di supp. autorità gestione POR

AREA 02 - SETTORE 01



Giunta Regionale della Campania

Nucleo di Valutazione

e Fondata degli Investimenti Pubblici

N. 77.79

Il Direttore

Dott. Carlo Neri
Responsabile regionale del PI PNCVD
Autorità di Gestione del POR
Ufficio Progetti Integrati

Ing. Angelo De Vita
Coordinatore Territoriale del Progetto
Integrato "Parco Nazionale del Cilento e
Vallo Diano"

Prot. n. 547/06 8 MAG. 2006

LORO SEDI



Oggetto: Scheda di Controllo di Gestione del P.I. "Parco Regionale del "Parco Nazionale del Cilento e Vallo Diano" II° Invio.

Il Nucleo, nella riunione del 4 maggio 2006, ha preso atto della II Scheda di Controllo di Gestione del P.I. "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano", pervenuta il 26 aprile 2006 prot. n°490 e, considerate le motivazioni adottate e quanto riportato nella DGR n.78 del 26/01/2006, ha approvato le richieste di proroga riportate di seguito.

Numero identificativo	Nome identificativo	MODIFICHE CRONOGRAMMA II cges					
		Progettazione		Affidamento		Implementazione	
		Data inizio	Data fine	Data inizio	Data fine	Data inizio	Data fine
101 PNCVD INV	Centro studi e ricerche sulla biodiversità	01/06/2002	01/05/2006	01/05/2006	30/10/2006	01/11/2006	01/09/2008
102 PNCVD INV	Arredi e strumentazioni per Centro studi e ricerche Biodiversità	01/06/2002	01/05/2006	01/05/2006	30/10/2006	01/11/2006	01/09/2008
103 PNCVD INV	Realizzazione Centro operativo Polizia forestale	01/06/2002	01/05/2006	01/05/2006	30/10/2006	01/11/2006	01/09/2008
104 PNCVD INV	Via istmica - aree sosta e sentieri	01/02/2005	30/04/2006	01/05/2006	01/09/2006	02/10/2006	30/01/2008
105 PNCVD INV	Via istmica - centri informativi	01/02/2005	30/04/2006	01/05/2006	01/09/2006	02/10/2006	30/01/2008

I 06 PNCVD INV	Via Istmica - Recupero Borgo Pietracupa	01/11/2001	30/03/2006	30/07/2006	30/10/2006	01/11/2006	30/06/2008
I 08 PNCVD INV	Progetto per la mobilità sostenibile nel PNCVD	01/02/2005	30/10/2005	30/10/2005	30/04/2006	30/06/2006	30/10/2007
S 10 PNCVD INV	Assistenza Tecnica	15/02/2005	30/11/2005	15/01/2006	30/03/2006	30/04/2006	31/07/2008
S 11 PNCVD INV	Progetto di comunicazio ne per la diffusione delle informazioni sui temi di Rete Ecologica.	15/02/2005	30/11/2005	15/01/2006	30/03/2006	30/04/2006	31/07/2008
I 12 PNCVD INV	progetto per la realizzazio ne di impianti tecnologici stand alone innovativi per l'energizzazi one delle aree archeologic he dell'archeod romo di vallicelli, di moio della civitella e roccaglorios a	01/01/2002	30/04/2006	30/04/2006	30/09/2006	30/11/2006	30/04/2008
I 14 PNCVD INV	salvaguardi a risanamento e valorizzazio ne del patrimonio tradizionale in valle di pruno	15/01/2005	24/02/2006	24/02/2006	31/07/2006	31/07/2006	31/12/2007
I 16 PNCVD INV	illuminazion e grotte di pertosa	29/06/1994	30/06/2004	30/04/2005	15/02/2006	01/03/2006	31/03/2008

117 ARCH INV	realizzazione dell'archeodromo di valficelli	15/01/2005	15/02/2006	15/02/2006	15/08/2006	15/08/2006	31/12/2007
118 ARCH INV	parco archeologico di conslinum	22/09/2003	28/02/2006	01/03/2006	01/10/2006	01/10/2006	08/03/2008
119 ARCH INV	parco archeologico di roscigno	15/02/2005	20/01/2006	21/06/2005	30/08/2006	01/09/2006	15/02/2008
120 ARCH INV	valorizzazione messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'insediamento enotrio di palinuro sui colli della molpa e tempa della guardia	22/09/2003	30/01/2006	01/02/2006	30/06/2006	31/06/06	30/04/2008
122 ARCH INV	Valorizzazione dell'area archeologica di Laurelli (Caselle in Pittari)	01/11/2003	31/03/2005	30/09/2005	30/12/2005	01/01/2006	30/09/2007
123 ARCH INV	Indagini conoscitive e valorizzazione della città antica di PYXOUS - di UXENTUM	22/09/2003	30/01/2006	30/01/2006	30/08/2006	30/08/2006	30/01/2008
127 SBAP INV	Cenobio basiliano	22/09/2003	30/08/2005	31/12/2005	28/02/2006	01/03/2006	30/11/2007
128 SBAP INV	Eremitaggio verginiano di Sant'Onofrio	22/09/2003	30/07/2005	31/12/2005	31/01/2006	01/02/2006	30/10/2007
131 SBAP INV	Sacco Vecchia - Recupero di un Centro abbandonato quale componente	01/02/2005	31/12/2005	01/03/2006	30/08/2006	01/09/2006	28/02/2008

	del paesaggio culturale del Cilento						
I 32 PNCVD BOS	Monte Stella - Interventi forestali, Sentiero natura, Adegua- men- to accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
I 33 PNCVD BOS	Monte Gelbison - Interventi forestali, Sentiero natura, Adegua- men- to accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
I 34 PNCVD BOS	Monte Scuro Tempa la Castagna - Interventi forestali, Sentiero natura, Adegua- men- to accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
I 35 PNCVD BOS	Tempa del Carruso - Interventi forestali, Sentiero natura, Adegua- men- to accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
I 36 PNCVD BOS	Vallielunga - Interventi forestali, Sentiero natura, Adegua- men-	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006

	to accessibilità per persone con difficoltà, Riqualficazi one di Pozzi del Monte						
137 PNCVD BOS	Vallone Cupo - Interventi forestali, Sentiero natura, Adeguaamen to accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
138 PNCVD BOS	Serra di Falco - Interventi forestali, Sentiero natura, Adeguaamen to accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
139 PNCVD BOS	Scariaviello - Interventi forestali, Sentiero natura, Adeguaamen to accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
140 PNCVD BOS	Pastina - Interventi forestali, Sentiero natura, Adeguaamen to accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
141 PNCVD BOS	Capo Iòe scale - Interventi forestali, Sentiero	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006

	natura, Adegua- mento accessibilità per persone con difficoltà						
I 42 PNCVD BOS	Cozzo del Rosieddo- Interventi forestali, Sentiero natura, Adegua- mento accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
I 43 PNCVD BOS	Valle del Ciuccio - Interventi forestali, Sentiero natura, Adegua- mento accessibilità per persone con difficoltà; Riqualficazi one pozzo acqua segreta	01/11/2005	15/05/2006	15/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	01/09/2006
I 43 A PNCVD BOS	Monitoraggi o alla rete dei Boschi vetusti	15/02/2005	15/06/2006	15/06/2006	30/06/2006	01/07/2006	30/01/2007
I 43 B PNCVD BOS	Rete dei sentieri natura, adeguament o accessibilità per persone con difficoltà	01/11/2005	15/04/2006	30/04/2006	30/06/2006	30/06/2006	30/11/2007
I 46 PNCVD FIU	Ostello del Mingardo	02/02/2005	30/05/2006	30/05/2006	30/09/2006	30/09/2006	30/07/2008
I 48 PNCVD FIU	Valle dei MULINI - Complesso sorgivo Capelli di Vener	01/01/2005	25/02/2006	28/02/2006	30/04/2006	30/05/2006	30/08/2006

I 49 PNCVD FIU	Recupero del mulino in loc. Sabetta	31/03/2005	31/12/2005	31/12/2005	30/03/2006	30/03/2006	30/06/2007
I 54 PNCVD FIU	Recupero dei mulini in loc. Croci mulino	01/12/2005	28/02/2006	01/03/2006	30/05/2006	30/05/2006	30/08/2007
I 55 PNCVD FIU	Progetto turismo rigenerativo nelle gole del calore	10/01/2005	31/01/2006	01/02/2006	11/04/2006	30/06/2006	01/05/2007
S02 PNCVD FORM	Sistema di Gestione Ambientale Formazione specialistica per l'area amm.vo gestionale	01/03/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/03/2006	30/03/2006	30/08/2008
S03 PNCVD FORM	Sistema di Gestione Ambientale Formazione specialistica per l'area tecnica	01/03/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/03/2006	30/03/2006	30/08/2008
S05 PNCVD INV	Sistema di gestione ambientale Cilento - Coinvolgime nto del personale	01/03/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/03/2006	30/03/2006	30/08/2008
S06 PNCVD FORM	Tecnico GIS per la gestione delle aree protette	01/03/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/03/2006	30/03/2006	30/08/2008
S20 PNCVD FORM	Tecnico per il recupero dell'edilizia - ambientale	01/03/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/05/2006	30/05/2006	30/08/2006
S21 PNCVD FORM	Operatore per il recupero dell'edilizia - ambientale	01/03/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/05/2006	30/05/2006	30/08/2006
P04 PNCVD FORM	Regime d'aiuto per la formazione nelle PMI	01/03/2005	30/04/2006	30/04/2006	30/07/2006	01/08/2006	30/06/2008


1. Nel prossimo rapporto di controllo di gestione si richiede quanto segue:
 - indicare correttamente le date per ogni fase progettuale: per quanto concerne le proroghe richieste per gli interventi S01, P01, P02 e I09, essendo presenti evidenti errori materiali, in particolare, per alcune fasi progettuali, le date di inizio sono successive a quelle di fine degli interventi;
 - verificare la coerenza tra il punto 1.8 e 4.1 che non è stato compilato poiché nella scheda di controllo di gestione presentata si rinvia al prossimo rapporto di controllo di Gestione quando saranno a disposizione dell'Ente Capofila il valore delle opere, anche se tali informazioni dovrebbero già essere in possesso dell'Ente Parco, in quanto necessarie alla compilazione del punto 1.8.
 - inserire nel prospetto allegato le date consolidate degli interventi della "fase B" e dell'intervento P60 PNCVD contratto di investimento Ospitalità da favola, essendo presente nel prospetto proroghe ancora il progetto P03 PNCVD di cui è stata approvata la sostituzione nella riunione del Nucleo del 22 dicembre 2005 (vedi comunicazione del Nucleo dell'11-1-06, prot. 14/06).
2. Per quanto riguarda le schede intervento I01, 02, 03 PNCVD INV relative al Centro studi sulla Biodiversità, S011 e S010, I05 PNCVD INV- Progetto APE – via Istmica:
 - Visto il parere dell'Autorità Ambientale pervenuto in data 9 marzo 2006 prot. n° 253 e del responsabile di misura 1.9 pervenuto in data 19 dicembre 2005 prot. n° 1095 , si approvano le modifiche ai quadri finanziari dei seguenti progetti e si invia la presente nota all'UPI per gli adempimenti di competenza:

num	tip.	Nr.Id	Nome identificativo del progetto	Beneficiario finale	Misura	Portante	Costo totale	Risorse pubbliche a valere sul POR	Risorse private confluenti nel POR	Altre risorse finanziarie pubbliche
1	I	I01 PNCVD INV	Centro studi e ricerche sulla biodiversità	EP	1.9	si	9.242.730,35	9.242.730,35		
2	I	I02 PNCVD INV	Arredi e strumentazione per Centro studi e ricerche Biodiversità	EP	1.9	no	1.670.510,28	1.670.510,28		
3	I	I03 PNCVD INV	Realizzazione Centro operativo Polizia forestale	EP	1.9	no	1.778.327,51	1.778.327,51		
4	S	S 10 PNCVD INV	Assistenza Tecnica	EP	1.9	no	1.588.023,00	1.588.023,00		
5	S	S 11 PNCVD INV	Progetto di comunicazione per la diffusione delle informazioni sui temi di Rete Ecologica.	EP	1.9	no	1.800.000,00	1.800.000,00		

- Si richiede, inoltre, di modificare opportunamente i seguenti punti:
 - o Per gli interventi I01 PNCVD INV, I02 PNCVD, I03 PNCVD INV:

- Indicare la date corrette di inizio e fine affidamento del progetto esecutivo, in quanto precedenti alla redazione del progetto definitivo;
 - Aggiornare il punto 18 in coerenza con il cronogramma;
 - Verificare, al punto 31 della scheda I01, che non vi siano entrate sostanziali nette come previste da art.29 del Regolamento 1260/99.
- o Per l'intervento **S010 PNCVD INV**, modificare opportunamente l'indicatore di realizzazione, che sembrerebbe non corretto poiché nella scheda è *'specificato che non si deve più redigere il piano di interventi per il dissesto idrogeologico da parte del Parco'*.
 - o Per l'intervento **I05 PNCVD INV**, in attesa del parere del Responsabile di misura, si richiede di aggiornare il punto 18 in coerenza con il cronogramma.
3. Per quanto riguarda la richiesta di sostituzione dell'intervento P04 , pervenuta in data 26/04/2006 con nota prot. n°489, con altri 4 interventi a valere sulla misura 1.11, si comunica che il Nucleo ritiene insufficienti le motivazioni addotte per la sostituzione, data anche la rilevanza per il PI del progetto che si vuole sostituire (che prevede aiuti per la formazione di PMI appartenenti a microfiliera definite nell'ambito dell'intervento PO1). Si sollecita quindi il Tavolo di concertazione a portare avanti tutte le azioni possibili per realizzare il suddetto intervento PO4 o di giustificarne adeguatamente la sostituzione. Si è comunque in attesa dei pareri di competenza. Si fa inoltre presente che le sostituzioni vanno richieste nell'ambito del rapporto di controllo di gestione.

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.

Prof. Federico Rossi




AREA 09 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali
in Materia di Interesse Regionale
Settore Direttiva Cee in materia Pim Feoga Fse
Attività di Supporto all'Autorità di Gestione
del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia

Napoli, li

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
 Tel. 081 7962765-2215 Serv. 01
 Tel. 081 7962559-2978 Serv. 02
 Fax 081 2405058 - 7962381

All'Ufficio Progettazione Integrata (UPI)**c.a. Adriano Mandato****c.a. Elvira Sacco**Sede

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0482322 del 01/06/2006 ore 11,41

Dest.: Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di
supp. autorità gestione POR

Fascicolo : 2003.XL/1/1.248

Dirett. CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv. di
supp. autorità gestione POR

Oggetto: Progetto Integrato "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano" – I e II Scheda di Controllo di Gestione - Rettifica Beneficiari Finali.

Come riportato ai punti 3.2 rubricati "Azioni gestionali esterne" della I e della II Scheda di Controllo di gestione del PI "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano", trasmesse a questi Uffici dal Capofila del PI rispettivamente con nota prot. n. 1171 del 7.02.2005, e prot. n.1620, del 14.02.2006, il Tavolo istituzionale di concertazione del PI medesimo ha proposto la modifica del beneficiario finale originario individuato nell'Ente Parco, in favore dei Comuni aventi la disponibilità del bene infrastrutturale su cui andrà a realizzarsi l'intervento previsto dalla scheda approvata dal NVVIP e ratificata con atto dell'Autorità di Gestione del POR Campania 2000/2006, DGR n.1502, del 29.07.2004

Si richiede, pertanto, ai responsabili di codesto Ufficio UPI, indicati in indirizzo, di volere avviare le procedure amministrative per formalizzare la rettifica dei beneficiari finali, secondo le indicazioni riportate ai punti 3.2 della I e della II Scheda del Controllo di Gestione del PI "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano", che ad ogni buon fine si allegano.

Cordiali saluti

Per il Responsabile Regionale del PI
L'Autorità di Gestione del POR Campania

Carlo Neri