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Responsabile del PI ___________________________________________________

Luogo e Data 


Leggere attentamente le indicazioni contenute nelle Linee Guida

prima di compilare la scheda
Sezione 1. Identificazione del PI

1.1 Titolo PI: 


1.2 Data stipula protocollo di intesa con il Tavolo di Concertazione 


1.3 Data e numero Delibera di approvazione: 


1.4 Risorse totali allocate €

1.5 Data stipula convenzione con Ente Capofila

1.6 Nome e funzione del Responsabile Regionale del PI: 


1.7 Nome e funzione del responsabile tecnico del PI: 


1.8 Risorse allocate sulle varie misure

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Misura
	N. Progetti approvati
	Tot [€]
	N. atti concessori
	Tot [€]
	E/C [%]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	


Sezione II Cronogramma generale

2.1 Date consolidate

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2 Cronogramma consolidato

Il cronogramma consolidato, attesa la dimensione, potrà essere allegato alla scheda.

2.3 Variazioni rispetto al cronogramma originale

2.4 Cronogramma del percorso critico

2.5 Progetti critici

2.6 Riepilogo delle date critiche individuate nel cronogramma del percorso critico

	N. data critica
	Data
	Rispetto

S/N
	NOTE

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	N
	
	
	


2.7 Ritardi

2.7.1
Ritardi Generali
	Ritardi Generali

	Motivi
	Azioni correttive

	
	


2.7.2
Ritardi di implementazione del percorso critico
	Ritardi di implementazione del percorso critico

	Motivi 
	Azioni correttive

	
	


2.7.3
Ritardi su progetti fuori percorso critico
	Ritardi su progetti fuori percorso critico

	Motivi 
	Azioni correttive

	
	


Sezione III Controllo dell’implementazione dei progetti

3.1 Azioni gestionali interne

	Azioni gestionali interne

	Progetto
	Azione correttiva
	motivazione

	
	
	


3.2 Azioni gestionali esterne

	Azioni gestionali esterne

	Progetto
	Azione correttiva proposta
	motivazione

	
	
	


Sezione IV Aspetti finanziari

4.1 Spese a valere interamente sul POR

	Nome e codice progetto entro tetto
	Valore spese progettazione
	Valore spese esecuzione
	Valore (in atto concessorio) [€]
	Data appalto
	Totale liquidato [€]

	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	

	Nome e codice progetto fuori misura
	Valore spese progettazione
	Valore spese esecuzione
	Valore (in atto concessorio) [€]
	Data appalto
	Totale liquidato [€]

	
	
	
	
	
	

	
	
	Totale
	
	
	


4.2 Spese a valere su altre risorse

	Nome e codice progetto
	Valore spese progettazione
	Valore spese esecuzione
	Valore (in atto concessorio) [€]
	Data appalto
	Totale liquidato [€]

	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	


4.3 Spese di progetti co-finanziati con risorse non POR.

	Nome e codice progetto

(su misure minime integrabili)
	Valore spese progettazione
	Valore spese esecuzione
	POR
	Non POR
	Valore (in atto concessorio) [€]
	Data appalto
	Totale liquidato [€]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	
	
	

	Nome e codice progetto

(su misure non minime integrabili)
	Valore spese progettazione
	Valore spese esecuzione
	POR
	Non POR
	Valore (in atto concessorio) [€]
	Data appalto
	Totale liquidato [€]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	
	
	


Sezione V Implementazione e partenariato

5.1 Riunioni del tavolo di concertazione

	Data
	Principali decisioni

	
	


5.2 Altri eventi di rilievo nel territorio (o nella filiera) del PI

	Data
	Evento

	
	


5.3 Iniziative di collegamento con altri PI ricadenti in territori limitrofi o comunque su filiere “affini”.

Sezione VI Variazioni al PI

6.1 Elenco progetti del PI per i quali si prefigura domanda di sostituzione

6.2 Motivazioni delle singole proposte di sostituzione

6.3 Progetti sostitutivi

6.4 Stato di avanzamento progettuale dei progetti di riserva

Sezione VII Misura dell’integrazione

7.1 Indicatori di integrazione




timbro





firma
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